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RESUMO 

 

Com a presente dissertação pretende-se apresentar os elementos de uma investigação cujo 

objetivo final consiste na elaboração de uma listagem e ranking dos fatores críticos de sucesso (FCS) 

para projetos de construção, organizados por categorias. 

Para tal, identificaram-se os FCS em projetos de construção tendo por base uma análise ao 

estado da arte. Posteriormente foram efetuadas várias iterações de forma a eliminar todos aqueles 

que se encontravam repetidos, ou com objetivos idênticos. Foi executado o mesmo processo para as 

categorias de FCS. Os FCS da listagem final obtida foram organizados na listagem final de 

categorias, tendo em conta a organização já existente nos artigos de onde foram identificados. 

Após a concretização desta organização, foi desenvolvido o questionário para validação dos 

FCS para cada categoria, e por fim a organização das categorias por ordem de importância. 

Foi adotada uma metodologia de investigação quantitativa (questionários) para validar os 

FCS identificados na revisão de literatura junto dos gestores de projeto associados do PMI, e da 

APOGEP, bem como gestores de empresas de construção. Com esta metodologia foi possível 

confirmar a listagem de FCS elaborada, bem como o ranking desses FCS. 

O principal resultado desta investigação é um conjunto de 93 FCS, os quais se encontram 

organizados por ordem de importância tanto dos FCS como das categorias. Esta ordem diz respeito 

às respostas obtidas por gestores de projeto com atuação na área da construção (36 respostas). 

 

Palavras-chave: construção, fatores críticos de sucesso, gestão de projetos.   

  



VIII 
 

ABSTRACT 

 

This research intends to a list of critical success factors (CSF) for construction projects, 

ranked and organized by categories. 

To this end, the CSF have been identified in construction projects supported by a literature 

review.  Subsequently several iterations were made in order to eliminate all those that were repeated, 

or with identical objectives. The same process was performed for the CSC categories. The final list of 

CSF was grouped into the final list of categories, taking into consideration the organization identified in 

the literature review.  

After this organization and reorganization, a questionnaire was developed to validate the CSF 

for each category, and finally the organization of the categories according to the level of importance 

identified by project managers. 

A quantitative research methodology (questionnaires) was used to validate the CSF identified 

in the literature review with PMI's and APOGEP associated project managers, as well as managers of 

construction companies. With this methodology it was possible to confirm the list of CSF, as well as 

the ranking of those CSF. 

The main result of this research is a set of 93 CSF, which are organized in order of importance 

of both CSF and categories. This order refers to the replies obtained by project managers working in 

the area of construction (36 replies). 

 

Key words: construction, critical success factors, project management 
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INTRODUÇÃO 

 

De forma a se tornarem mais competitivas e implementarem as suas estratégias as empresas 

tendem a optar por executar projetos. Esta tendência é confirmada por Meredith & Mantel (2009) que 

revelam que a utilização de projetos e a gestão dos mesmos continua a crescer na nossa sociedade 

e nas organizações. Estes autores também referem que através da organização por projetos é 

possível atingir metas, que sob outro tipo de organização poderiam também ser atingidas, mas com 

maior dificuldade. Esta ideia leva-nos à questão da eficiência dos processos, tão necessária nas 

atividades operacionais das empresas, ou seja, a organização por projetos, pode ser fator promotor 

de uma maior eficiência organizacional, a qual se traduz num diferencial competitivo e com a 

obtenção de resultados satisfatórios (Hyväri, 2016). 

Tendo em conta a intensificação no uso de projetos, as empresas têm também elevado o seu 

cuidado com as competências necessárias para os gerir com o máximo de perfeição, obtendo uma 

evolução positiva na taxa de sucesso dos projetos e nos resultados dos mesmos (Mariano, 2008). É 

certo que na gestão de projetos alguns projetos falharão, mas algumas dessas falhas são facilmente 

evitáveis, importando às empresas conhecer como podem evitar essas falhas (Fretty, 2006). 

O conceito de projetos como um princípio organizacional e de gestão especializada iniciou em 

questões militares, onde a necessidade de Gestão de Projetos (GP) levou à criação de ferramentas, 

técnicas, processos e vocabulário específicos, orientados ao caráter de planeamento e controlo de 

atividades (Crawford, 2002).  

De acordo com Matos & Lopes (2013) a GP tornou-se uma ferramenta indispensável no 

desenvolvimento de projetos em muitas áreas de negócio, e segundo Silva, Tereso, Fernandes, & 

Pinto (2014) surge como um fator essencial na determinação do sucesso de uma organização. É uma 

ferramenta cada vez mais usada pelas organizações para atingir os seus muitos e diversos objetivos 

(Meredith & Mantel, 2009). No entanto, para que os objetivos sejam alcançados, é necessário 

distinguir as áreas da empresa essenciais ao sucesso, bem como o alinhamento dos recursos para 

encaminhar a empresa na mesma direção (Seixas, 2014).  

Para tal existem os FCS, que como instrumento de gestão, identificam o conjunto de áreas 

chave que se mostram essenciais para a empresa alcançar a sua missão. Ajudam na clarificação 

daquilo que é mais importante e permitem a execução autónoma do trabalho individual, enquadrado 

pelos objetivos gerais da empresa (Carvalho, 2008; Seixas, 2014). 

Os FCS são um número de elementos limitado que deverão ter resultados satisfatórios para 

assegurar o desempenho competitivo de sucesso da organização (Amaral, 1994; Rockart, 1982). No 

que diz respeito aos projetos, ter-se-á também que assegurar bons resultados para os seus FCS, os 

quais são identificados após a obtenção dos objetivos ou finalidades do projeto, traduzindo-se nas 

necessidades a satisfazer para conseguir alcançá-los (Amaral, 1994; Rockart, 1982). 

Com a identificação dos FCS, mais eficientes serão as medidas a tomar, evitando-se projetos 

mal sucedidos e potenciando-se o seu sucesso. É assim possível também a identificação de 

problemas nos projetos atuais e o desencadeamento de medidas corretivas em relação aos mesmos 

(Saqib, Farooqui, & Lodi, 2008). 
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Voltando à temática das empresas organizadas por projetos (EBP), e considerando que estes 

projetos devem identificar claramente os elementos essenciais ao seu sucesso, FCS, e assumindo 

desde já estas temáticas como questões centrais deste trabalho, surge um setor onde os projetos são 

o seu dia a dia, e a identificação de FCS é crucial, pois além do sucesso dos projetos, os mesmos 

colocam em causa muitos recursos, incluindo os humanos. Estamos a referir-nos ao setor da 

construção, que é um dos setores económicos mais importantes de qualquer país (Shindina, 2016). A 

necessidade da GP neste setor justifica-se por fatores como o cronograma apertado, a baixa margem 

de lucro, a intensa competição, os problemas técnicos, a complexidade da gestão por riscos 

associados, a mudança das necessidades, as alterações de políticas e a rotatividade de pessoal que 

leva à perda de conhecimento crítico (Ly, Anumba & Carrillo; 2005). 

O setor da construção civil é um setor frequentemente criticado pelos seus atrasos, pelas 

suas derrapagens orçamentais, pela sua baixa produtividade e pelos problemas de qualidade dos 

seus produtos (Pilar, 2009). Este setor evidencia a necessidade de adaptação constante às 

mudanças e incertezas na tecnologia, nos orçamentos, no envolvimento de equipas virtuais 

geograficamente dispersas, às mudanças de requisitos e aos impactos das mudanças ambientais, 

políticas e económicas (Chan, Scott, & Chan, 2004; Saqib, Farooqui, & Lodi, 2008). 

Outra caraterística do setor diz respeito à elevada concorrência, o que torna necessário a 

existência de uma permanente inovação nas empresas, para que se consigam diferenciar no 

mercado, uma vez que os clientes são cada vez mais exigentes, pretendendo projetos mais 

inovadores, rapidez na construção, baixo custo, elevado nível de qualidade, bom desempenho da 

empresa e um número de acidentes reduzido ou nulo (Chan, Scott, & Chan, 2004; Saqib, Farooqui, & 

Lodi, 2008).  

Neste setor, cada obra ou empreitada representa uma situação única e os processos de 

execução diferem de obra para obra mesmo em construções do mesmo tipo, como edifícios, 

infraestruturas, ou outras. É essencial existir uma coordenação eficaz, uma vez que são envolvidas 

numerosas entidades públicas e privadas, desde instituições responsáveis pela regulamentação, pela 

normalização, pelo licenciamento das obras, donos de obras, projetistas, consultores, empresas de 

construção, fabricantes, fornecedores, entre outros. Tendo em conta a complexidade do setor, 

verifica-se a necessidade da modernização das empresas de forma a tornarem-se mais eficazes e 

competitivas. A GP irá assim auxiliar as empresas na concretização de uma gestão eficaz, 

proporcionando o sucesso da execução das suas obras (Pilar, 2009).  

A importância que o setor da construção civil e obras públicas (CCOP) assume a nível 

nacional em termos económicos e sociais é tal que a atividade construtiva é considerada um dos 

principais barómetros da economia. O seu sucesso está diretamente relacionado com o sucesso das 

empresas e, por conseguinte, das suas obras (Pilar, 2009). 

Existe uma série de ocorrências de alterações provocadas, por exemplo, por falta de 

equipamento ou mão de obra especializada, por condições meteorológicas extremas, ruturas de 

stock, dúvidas de projeto, atraso na montagem do estaleiro, alterações ao projeto durante a execução 

da obra, atrasos nas aprovações de materiais, entre outras, que podem trazer sérias implicações no 

processo de gestão (Pilar, 2009).  
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As implicações referidas poderão alterar o plano de trabalho de uma obra, obtendo-se um 

impacto negativo sobre vários aspetos do empreendimento, os quais podem ser minorados desde 

que bem conhecidos e que sejam tomadas medidas adequadas para lidar com os mesmos. Importa 

desenvolver um conhecimento sobre aqueles que ocorrem com mais frequência na prática (Pilar, 

2009). 

Apresentada uma breve abordagem ao setor em estudo, apresenta-se a questão principal de 

investigação do presente trabalho: “Quais os FCS mais relevantes em projetos de construção?”, Para 

resposta a esta questão, foram ainda definidos alguns objetivos de investigação secundários: 

 Identificar os FCS em projetos de construção existentes na revisão de literatura; 

 Elaborar uma proposta de organização (categorizar) dos FCS em projetos de 

construção; 

 Validar empiricamente a relevância dos FCS em projetos de construção; 

 Elaborar um ranking de FCS em projetos de construção por categoria. 

A investigação aqui apresentada é focada nas empresas do setor da construção em Portugal, 

e pretende-se que estes dados possam ser usados com o intuito de aumentar o sucesso em projetos 

futuros, obtendo assim melhores resultados. 

De modo a dar resposta aos objetivos propostos, o presente trabalho encontra-se organizado 

por capítulos onde se procura em primeiro lugar apresentar um enquadramento teórico dos conceitos 

a investigar tais como a GP, os projetos e o sucesso dos mesmos. De seguida, são definidos e 

apresentados os objetivos dos FCS. Ainda neste capítulo serão identificados os FCS em projetos de 

construção, bem como a identificação de categorias para a organização destes FCS.  

Sendo este um trabalho de investigação, o capítulo seguinte (três) apresenta a metodologia a 

utilizar no presente estudo. Por fim, no capítulo quatro, são apresentadas as principais conclusões da 

dissertação, apontando as limitações da mesma e possíveis considerações futuras. 
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1. REVISÃO DE LITERATURA 

1.1 Introdução 

Neste capítulo será abordada a GP em geral, abordando as definições quer de projetos como 

de GP, seguindo-se a explicação dos FCS. Após a discussão destes conceitos será efetuada a 

ligação ao setor da construção, uma vez que o objetivo desta dissertação é obter os FCS no caso 

específico dos projetos de construção.  

A GP apresenta vários padrões de referência que segundo Ghosh, Forrest, Dinetta, Wolfe e 

Lambert (2012) têm em comum a pretensão de aumentar a taxa de sucesso dos projetos, mas cada 

um coloca ênfase em competências diferentes, como por exemplo: 

 Project Management Body of Knowledge (PMBOK) - processos repetitivos; 

 International Competence Baseline (ICB) – competências técnicas, contextuais e 

emocionais; 

 Scrum - colaboração com o cliente, tempo de entrega rápido; 

 Projects in Controlled Environments (PRINCE2) – concentra-se no produto do projeto 

num ambiente controlado; 

 Project Planning and Project Management (P2M) - planeia inovação e alinhamento 

com portfólio de projetos; 

 Association for Project Management (APM) - design e gestão de tecnologia, business 

case e habilidades interpessoais.  

Um destes padrões (PMBOK) pertence a uma instituição de referência: Project Management 

Institute (PMI), a qual compilou os melhores métodos e as melhores ferramentas de GP de diversas 

indústrias, desde projetos de construção civil a projetos de software (Tamaki, 2007). O PMBOK foi 

também referido por Pereira (2015) e Zafarani (2011) como uma referência importante e mais aceite 

na GP. O padrão PMBOK foi construído através de estudos aprofundados, ajudando as empresas a 

organizar melhor os projetos, revelando o conhecimento “padrão” evoluído a partir das boas práticas 

reconhecidas por profissionais de GP que contribuíram para o seu desenvolvimento, não de forma 

detalhada, mas sim numa visão geral. Trata-se de uma boa prática onde existe um acordo geral de 

que a aplicação correta dessas capacidades, ferramentas e técnicas podem aumentar a 

probabilidade de sucesso do projeto (Massot, 2008; PMI, 2013).  

Não significa que essas práticas sejam ou devam ser aplicadas uniformemente em todos os 

projetos, devendo ficar à responsabilidade da equipa de projetos a determinação do que é ou não 

apropriado em qualquer projeto (IEEE, 2004). 

O ICB é um padrão introduzido pela International Project Management Association (IPMA) e é 

considerado por Ghosh et al. (2012) o mais considerado a seguir ao PMBOK. Este padrão trata-se da 

base para a Certificação dos 4 níveis , IPMA Level D, IPMA Level C, IPMA Level B, e IPMA Level A e 

lista 46 competências usadas por um gestor de projeto num projeto. Cada competência possui uma 

breve introdução, etapas do processo, tópicos, grau para certificações e relação com outras 

competências. 
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De acordo com Ghosh et al. (2012) PRINCE2 é um padrão de gestão de projetos  que 

representa projetos em ambientes controlados e baseia-se em processos para melhorar a eficácia da 

gestão de projetos. A sua estrutura é composta por: 7 Princípios, 7 Temas, 7 Processos e Adaptação 

para atender às necessidades específicas do projeto. Os 7 processos são divididos em 40 atividades. 

O controlo no PRINCE2 é alcançado através das seguintes formas: Divisão do projeto em etapas 

controláveis e controláveis; Gestão de marcos; Definição da estrutura organizacional da equipa do 

projeto. O planeamento baseado em produtos no PRINCE2 foca-se no produto do projeto. Também 

enfatiza controlo de mudanças e técnicas de controlo de qualidade. 

O P2M é um padrão que divide um problema complexo em muitos projetos e combina-os 

como um todo e visa construir a competência dos profissionais do projeto que podem realizar tarefas 

multidisciplinares e desafiadoras (Ghosh et al., 2012). 

A APM é um padrão que descreve 30 técnicas, 9 comportamentos e 8 competências 

contextuais. Inclui ideias e conhecimentos que só podem ser aplicados a alguns projetos (Ghosh et 

al., 2012).   

 

1.2 Gestão de projetos 

Um projeto segundo o PMI (2013) é “um esforço temporário realizado para criar um produto, 

serviço ou resultado exclusivo” e Heagney (2012) afirma que um projeto é feito apenas uma vez. Se é 

repetitivo, não é um projeto. Um projeto deve ter pontos iniciais e finais definidos (tempo), um 

orçamento (Custo), um âmbito claramente definido - ou magnitude - do trabalho a ser feito, e os 

requisitos de desempenho que devem ser atendidos.  

São várias as definições de projetos existentes na literatura. De seguida, são apresentadas 

no Quadro 1, pág. 5, algumas definições propostas por diferentes autores. 

 

Quadro 1 - Definições de Projeto 

Definição Fonte 

Esforço temporário que visa criar um resultado exclusivo na forma de 

produto ou de serviço. 

(PMI, 2013) 

Processos únicos que possuem grupos de atividades dispostas e 

controladas de forma a alcançar um objetivo específico dentro das 

limitações de tempo, recursos e custos. 

(Associação Brasileira 

de Normas Técnicas, 

2016)  

Propostas de mudança e de transformação, seja para solucionar 

problemas, seja para aproveitar oportunidades presentes ou por antevisão 

de situações futuras.  

(Boutinet, 2002) 

Empreendimento temporário, com início e fim determinados, tendo como 

propósito a criação de um produto ou serviço que será concluído no 

momento em que os seus objetivos forem atingidos e aprovados pelos 

principais interessados (stakeholders). 

(Heldman, 2006) 

 

Possuem duas caraterísticas essenciais: contêm início e fim; e geram um 

produto único que pode ser tangível ou intangível. 

(Verzuh, 2000) 
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Um projeto é um empreendimento não repetitivo, caraterizado por uma 

sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, destinado a 

atingir um objetivo claro e definido, conduzido por pessoas, obedecendo a 

restrições de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade. 

(Vargas, 2009) 

 

Os projetos são os blocos de construção na conceção e execução de 

estratégias para uma organização. Os projetos fornecem um foco 

organizacional para conceituar, projetar e criar produtos, serviços e 

processos organizacionais novos ou aprimorados.  

(Cleland, 2004) 

Um projeto é uma organização temporária. Temos uma visão de um 

estado futuro que desejamos alcançar, e precisamos de recursos para 

realizar o trabalho. Para tal é criada uma nova organização de existência 

temporária dentro da qual esses recursos podem funcionar. Quando o 

novo estado é alcançado, a organização é dissolvida. 

(Turner, 2009) 

Um projeto pode ser considerado qualquer série de atividades e tarefas 

que têm um objetivo específico a atingir de acordo com certas 

especificações, com datas de início e fim definidas, e limites de 

financiamento (se aplicável). Consomem recursos humanos e não 

humanos (ou seja, dinheiro, pessoas, equipamentos) e são multifuncionais. 

(Kerzner, 2009)  

Processo único que consiste num conjunto de atividades coordenadas e 

controladas com datas de início e fim, realizadas para alcançar um objetivo 

conforme os requisitos específicos, incluindo as restrições de tempo, custo 

e recursos. 

(Technical Committee 

MS/2, 2002) 

  

  

Definição Fonte 

Um projeto consiste num conjunto único de processos que se traduzem em 

atividades coordenadas e controladas realizadas para atingir os objetivos 

do projeto, com datas de início e fim definidas e normalmente dividido em 

fases. A concretização dos objetivos do projeto requer o fornecimento de 

entregas de acordo com requisitos específicos.  

Embora possam ser semelhantes, cada projeto é único, podendo 

diferenciar-se nas entregas efetuadas, pessoas envolvidas e 

influenciadoras, recursos utilizados, restrições do projeto e na forma como 

os processos são adaptados para efetuar entregas. 

(Zandhuis & 

Stellingwerf, 2013) 

Conjunto único de processos baseados em atividades coordenadas e 

controladas com datas de início e fim, realizadas para alcançar um 

objetivo, com entregas de acordo com requisitos específicos e restrições 

como tempo, custo e recursos. 

(Zandhuis & 

Stellingwerf, 2013) 
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Um projeto refere-se a um empreendimento de criação de um valor 

específico, que é completado num prazo determinado ou acordado e sob 

restrições, incluindo recursos e circunstâncias externas. 

(Ohara, 2005) 

 

Um projeto é uma operação restrita de tempo e custo para realizar um 

conjunto de entregas definidas (o âmbito para cumprir os objetivos do 

projeto) até padrões e requisitos de qualidade. 

(IPMA, 2006) 

 

Analisando as várias definições aqui apresentadas, pode verificar-se uma convergência nas 

definições de projetos, concluindo-se que para quase todas elas, os projetos são: 

 Produto ou serviço único ou exclusivo para questões e/ou problemas atuais e futuros; 

 Orientados a um objetivo ou meta; 

 Organizações temporárias; 

 Finitos com início, duração e fim definidos; 

 Consumidores de recursos (tempo, financeiro, pessoas etc.); 

 Compreendem atividades coordenadas e controladas. 

Ou seja, os projetos, devem ter um objetivo, o qual será, principalmente, satisfazer a 

necessidade de um cliente. Possuirão também caraterísticas próprias, será algo único e não rotineiro.  

Os projetos para além das suas caraterísticas únicas já referidas, têm requisitos específicos 

de tempo, custo e desempenho, sendo avaliados de acordo com o que foi realizado, o que custou e 

quanto tempo demorou. Estes três requisitos destacam uma das principais funções da gestão de 

projetos, que equilibra as restrições entre tempo, custo e âmbito, ao mesmo tempo em que satisfaz o 

cliente (Gray & Larson, 2011). 

Os projetos normalmente requerem esforços combinados de uma variedade de especialistas, 

das mais diversas áreas, a trabalharem em estreita colaboração sob a orientação de um gestor de 

projeto, com a finalidade de concretizar um projeto, enquanto um grande trabalho organizacional é 

normalmente segmentado de acordo com a especialidade funcional (Gray & Larson, 2011). 

Como referido na introdução, algumas empresas organizam o seu modelo de funcionamento 

por projetos, e o setor da construção é um exemplo clássico deste tipo de organização, podendo ser 

definidas como Empresas ou Organizações Baseadas em Projetos (EBP) (Didenko & Konovets, 

2008; Pereira, 2015). 

As empresas de construção são EBP uma vez que grande parte do seu conhecimento é 

gerado no local, a partir de projetos que realizam, os quais são uma importante fonte de 

conhecimento especializado e de conhecimento organizacional (Ferrada, Núñez, Neyem, Serpell, & 

Sepúlveda, 2016). Inicia-se um projeto de construção com o objetivo principal de satisfazer as 

necessidades do cliente em termos de tempo, custo e qualidade (Chen & Chen, 2007). Conclui-se 

como resultado de uma combinação de muitos eventos e interações, planeados ou não, ao longo da 

vida de uma instalação, com a mudança de participantes e processos num ambiente em constante 

mudança. (Saqib et al., 2008). 

As EBP necessitam de vários tipos de competências para a concretização das suas tarefas, 

por vezes fora do seu "know-how" específico, as quais são procuradas noutras empresas 
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(Outsourcing), muitas vezes também baseadas em projetos, de forma a desenvolver um projeto 

global único que possa abranger muitas áreas de conhecimento (Pereira, 2015). 

Um projeto para ser executado precisa ser gerido. A GP é a “aplicação de conhecimentos, 

habilidades, ferramentas e técnicas para uma ampla gama de atividades, a fim de atender aos 

requisitos de um determinado projeto” (PMI, 2013) e aparece como um tema que tem crescido ao 

longo dos anos ajudando as empresas a atingir os seus objetivos, através da implementação dos 

seus projetos, seguindo as boas práticas documentadas em várias normas e metodologias (Ferreira, 

Tereso, Ribeiro, Fernandes, & Loureiro, 2013). 

Zandhuis e Stellingwerf (2013) referem a GP como a aplicação de métodos, ferramentas, 

técnicas e competências num projeto, a qual inclui a integração das várias fases do ciclo de vida do 

projeto e é realizada através de processos. 

A aplicação de técnicas sofisticadas de GP para gerir projetos no governo e na indústria 

tornou-se necessária para garantir a obtenção de objetivos comerciais, económicos, ambientais, 

estratégicos e políticos e os seus benefícios podem ser aplicadas de forma útil a qualquer projeto 

independentemente do tamanho. A concretização de uma boa GP é uma maneira eficaz e eficiente 

de gerir mudanças em muitos tipos de organização (IPMA, 2006).  

A GP difere da administração geral no planeamento do projeto por completo, bem como na 

orçamentação, programação e controlo do mesmo, como uma tarefa única. E para o projeto obter 

sucesso é fundamental o desenvolvimento de um plano de projeto detalhado com base no seu âmbito 

e data de término (Mantel, Meredith, Shafer, & Sutton, 2011). 

Maylor (2003) identificou 7 “S” da GP: 

 “Strategy” (Estratégia) – requisitos de alto nível do projeto e meios para alcança-lo; 

 “Structures” (Estrutura) – disposição organizacional que será usada para a 

concretização do projeto; 

 “Systems” (Sistemas) – métodos de trabalho a projetar, monitorizar e controlar; 

 “Staff” (Pessoal) – Seleção, recrutamento, gestão e liderança de todos os que 

trabalham no projeto; 

 “Skills” (Habilidades) – ferramentas técnicas e de gestão disponíveis para o gestor de 

projeto e para a equipa; 

 “Style / Culture” (Estilo / Cultura) – fundamental do trabalho e relacionamentos dentro 

da equipa de trabalho ou organização; 

 “Stakeholders” (Partes interessadas) – indivíduos e grupos que têm interesse no 

projeto. 

Um princípio fundamental da GP é organizar o projeto em torno do trabalho realizar. O 

ambiente de trabalho concentra-se no que deve ser executado, quando deve ser realizado e quanto 

custa. A conclusão bem-sucedida de um projeto depende da capacidade de um gestor de projeto 

coordenar o trabalho de uma equipa de especialistas que possuem a capacidade técnica para realizar 

o trabalho. A GP geralmente é resumida em cinco funções básicas: planeamento, organização, 

equipa, direção e controlo. Embora essas funções de gestão básicas tenham sido desenvolvidas e 

usadas por gestores de negócios, aplicam-se igualmente à gestão de um projeto (Oberlender, 2000).  



9 
 

Devido à relevância que os FCS assumem nesta investigação, estes serão apresentados em 

capítulo próprio, o qual pode verificar-se de seguida. 

 

1.3 Fatores Críticos de Sucesso 

  
De forma a melhorar a eficácia do projeto deverão ser estudados o sucesso e os FCS do 

mesmo, tendo em conta projetos anteriores (Saqib et al., 2008). Nesse sentido, será abordado neste 

capítulo o conceito, definição, importância e enquadramento dos FCS. Para introduzir o conceito 

FCS, é necessário primeiro compreender o que é o sucesso de um projeto e diferenciá-lo em relação 

ao sucesso da gestão de projetos. 

Cooke-Davies (2002); Serrador & Turner (2014); Shenhar & Dvir (2007); Wit (1988) referiram 

que o sucesso de um projeto e o sucesso da gestão de projetos possuem semelhanças, mas também 

possuem diferenças. A principal diferença refere-se à ligação do sucesso do projeto com o resultado 

da avaliação da realização geral dos objetivos do projeto, enquanto o sucesso da gestão de projetos 

está relacionado com as medidas tradicionais de tempo, custo e qualidade (Cooke-Davies, 2002; Ika, 

2009; Jugdev & Müller, 2005; Wit, 1988). Embora, segundo Sebestyen (2017) existe uma relação 

óbvia entre os dois conceitos: uma gestão de projetos bem-sucedida leva ao sucesso do projeto. 

Baccarini (1999); Ika (2009); McLeod et al. (2012); Pinto & Slevin (1988) afirmam ainda que 

não existe um consenso para a definição de sucesso do projeto. Bezak & Nahod (2011), Gewanlal & 

Bekker (2015) e Gudienė et al. (2013) concordam que o sucesso do projeto pode ser alcançado 

através de boas ações do gestor de projeto. 

Existem vários investigadores que se concentram apenas nos conceitos de sucesso de um 

projeto e sucesso da gestão de projetos quando pretendem estudar as causas do sucesso 

(Sebestyen, 2017). Para além destes, Cooke-Davies (2002) integrou novos elementos que levam a 

um sucesso consistente e sustentável. Evoluíram assim três direções de análise (Gemünden, 

Salomo, & Krieger, 2005):  

 Definição dos fatores que afetam o sucesso; 

 Definição dos critérios de sucesso; 

 Relação entre os fatores e os critérios de sucesso. 

Verifica-se assim outra diferença a ter em conta, relativamente ao estudo do sucesso, tal 

como indicado por Cooke-Davies (2002) a diferença conceitual entre "critérios de sucesso" e "fatores 

de sucesso", onde os critérios de sucesso dizem respeito a medidas específicas inicialmente 

definidas para concluir se o projeto tem ou não sucesso, enquanto os fatores de sucesso são meios 

específicos que podem ser usados pelo gestor de projeto para aumentar a probabilidade de sucesso 

de um projeto. 

Os critérios de sucesso não fazem parte dos objetivos da presente dissertação e por esse 

motivo não serão aqui estudados, e assim sendo, também não será estudada a sua relação com os 

fatores de sucesso. 

Relativamente ao conceito de FCS, este foi introduzido por Rockart (1979) como mecanismo 

de definição das necessidades de conhecimento por parte dos executivos para garantir o sucesso 



10 
 

das organizações, tendo o mesmo autor introduzido três anos mais tarde este conceito na GP 

(Rockart, 1982).  

Sanvido, Grobler, Parfitt, Guvenis, & Coyle (1992) definem FCS como aqueles fatores que 

predizem o sucesso em projetos. Conhecendo os FCS, mais eficientes serão as medidas a tomar, 

evitando-se assim projetos mal sucedidos, potenciando desta forma o sucesso. O seu conhecimento 

permite também a identificação de problemas nos projetos atuais e o desencadeamento de medidas 

corretivas em relação aos mesmos (Saqib et al., 2008). 

Os FCS são, para qualquer negócio, o número limitado de elementos para os quais os 

resultados, se forem satisfatórios, garantirão um desempenho competitivo da organização (Rockart, 

1982; Rockart, 1979). Ou seja, terão que ser definidos critérios para a medição destes fatores, 

distinguindo-se o mau e o bom desempenho do fator, isto é, quando nos referimos por exemplo à 

competência do gestor de projeto, espera-se que esta seja favorável e não desfavorável, ou quando 

nos referimos a acidentes, espera-se que estes não existam, sendo este um resultado considerado 

favorável. 

Os FCS são fortemente dependentes da organização, da sua missão e objetivos, das 

necessidades de informação dos gestores envolvidos na sua identificação e do tempo, uma vez que 

essas necessidades são alteradas com o tempo para um gestor específico (Rockart, 1979). 

Carvalho (2008) apresentou as etapas necessárias para a sua identificação, de forma 

sequencial e iterativa, conforme se verifica na Figura 1. O desempenho de cada aspeto deverá ser 

continuamente medido, quantitativamente ou qualitativamente, uma vez que existirão alterações ao 

longo do ciclo de vida do projeto, devendo existir mecanismos para o fazer e manter essa informação 

sempre disponível aos intervenientes no projeto. 

 

 

Figura 1 - Etapas para a identificação de FCS 
Fonte: (Carvalho, 2008) 

 

Após a identificação dos objetivos ou finalidades do projeto, são identificados os FCS que 

condicionam o seu sucesso. Depois dessa identificação segue-se o reconhecimento das 

necessidades a satisfazer para que estes possam ser cumpridos, repetindo-se o processo de forma 

sequencial até atingir o mais alto nível de satisfação. 

No que diz respeito à área da construção, Radujković & Sjekavica (2017) referem que é muito 

importante continuar a procurar novas formas de contribuição para a melhoria do sucesso na gestão 

de projetos da construção. 

Objetivos a 
atingir 

FCS 
Necessidades a 

satisfazer 
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A definição de sucesso de um projeto de construção varia de participante para participante 

(por exemplo, o cliente, projetista ou empreiteiro têm expetativas diferentes no que diz respeito ao 

sucesso do projeto), ou até de projeto para projeto, tendo em conta as suas caraterísticas, bem como 

os intervenientes no mesmo, entre outros fatores (Saqib et al., 2008), permanecendo assim definido 

ambiguamente (Chan et al., 2004). 

De acordo com Drewer (2001) e Toor & Ogunlana (2008) a área da construção difere de 

outras áreas uma vez que possui restrições relativas a algumas especificações, nomeadamente, a 

duração do projeto, a grande variedade de partes interessadas, e uma dinâmica no sistema de 

aquisição desenvolvido e na personalização do produto como resultado do projeto. 

Tendo em consideração essa exclusividade atribuída a projetos de construção, existem 

fatores específicos para esses projetos alcançarem o sucesso. Nesse contexto, será realizado um 

levantamento de todos os FCS de projetos de construção, mas tal como apresentado pela literatura, 

cada projeto deverá chamar a si os FCS mais relevantes, em função do contexto, tipo e metas 

(Jaselskis & Ashley, 1991; Liu, 1999).  

Este capítulo é então concluído com um dos objetivos desta dissertação, que diz respeito à 

identificação de 431 FCS em projetos de construção, retirados da análise dos estudos elaborados por 

vários autores, colocados no anexo I a fim de serem devidamente comparados e agrupados, os quais 

serão a base para os resultados que se apresentarão de seguida. Estes FCS foram remetidos para 

anexo devido à extensão do quadro a que deu resultado. 

De forma a facilitar a sua compreensão e significado, estes FCS foram agrupados em 

diferentes categorias, as quais serão explicadas se seguida, bem como o porquê da sua 

categorização.  

 

1.4 Categorias de Fatores Críticos de Sucesso 

As categorias são definidas por Bardin (2002) como rubricas ou classes que reúnem um 

grupo de elementos sob um título genérico, tendo em conta as suas caraterísticas comuns. A 

operação de classificação de cada um desses grupos de elementos é de denominada de 

categorização. 

Segundo Didenko & Konovets (2008), o principal interesse da categorização deve-se ao 

esclarecimento de possíveis interações entre os fatores de sucesso e a criticidade dos fatores tendo 

em conta uma indústria particular. Os autores afirmam que existem inúmeras conexões entre grupos 

de fatores que merecem mais atenção, a fim de avaliar o possível impacto desses fatores nos 

resultados do projeto. 

Belassi & Tukel (1996) referem que uma das vantagens da categorização dos FCS é que, 

embora exista dificuldade em identificar os FCS específicos de certas indústrias ou organizações, 

pode ser mais fácil identificar se o sucesso ou o fracasso está relacionado com fatores do próprio 

projeto, do gestor e/ou com fatores.  

Os mesmos autores referem que as categorias estão inter-relacionadas, ou seja, um fator 

pertencente a uma categoria pode influenciar outro fator numa categoria diferente, e uma combinação 

de vários fatores de várias categorias pode levar à falha do projeto. Por exemplo, o apoio da 
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administração é um fator que pode ser influenciado pelo estado geral da economia. Da mesma forma, 

a singularidade das atividades do projeto pode afetar a competência do gestor de projeto no trabalho. 

A falta de apoio da administração, juntamente com a falta de competência do gestor de projeto no 

trabalho, pode levar à falha do projeto (Belassi & Tukel, 1996). 

Tendo em consideração as razões enunciadas, foi verificada a categorização realizada por 

vários autores, através de uma revisão da literatura, verificando-se assim quais as categorias que 

cada um utilizou para agrupar os vários FCS identificados. 

Saqib et al. (2008) apresentaram 77 FCS para projetos de construção, identificados através 

de uma revisão de literatura, os quais foram categorizados da seguinte forma:  

fatores relacionados com...:  

 a gestão de projetos; 

 as aquisições; 

 o cliente; 

 a equipa de projeto; 

 o empreiteiro; 

 o gestor de projetos; 

 o meio ambiente e trabalho. 

Inayat & Hani (2012) identificaram 53 FCS para projetos de construção incluindo a lista dos 

FCS de Kog & Loh (2011), bem como fatores potenciais que foram selecionados após entrevistas em 

profundidade a especialistas que trabalharam em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Estes 

fatores estão categorizados em:  

 caraterísticas do projeto; 

 arranjo contratual; 

 participantes do projeto; 

 processo interativo e diversos. 

Pakseresht & Asgari (2012) identificaram 26 FCS através de um questionário dirigido a um 

total de 58 pessoas, dos quais gestores de recursos humanos, gestores de projetos e especialistas 

técnicos da empresa Pars Garma Company, a qual atua em várias áreas, como construção de 

barragens, redes de irrigação e drenagem, construção rodoviária, construção de pontes, escavação 

de túneis, construções em betão, construções metálicas e construção de edifícios residenciais. Os 

FCS identificados foram selecionados em 7 categorias, sendo fatores relacionados com: 

 a gestão de projetos; 

 o empregador; 

 a logística do projeto; 

 a equipa de projeto do consultor; 

 o empreiteiro; 

 o gestor de projeto, e 

 fatores ambientais relacionados com o ambiente de negócios do projeto.  



13 
 

Com base nas conclusões do seu estudo, verificaram que a logística do projeto foi a categoria 

considerada mais importante pelos especialistas, seguida da GP e em último lugar foi considerada a 

categoria relativa ao ambiente de negócios (Pakseresht & Asgari, 2012).   

Gudienė, Banaitis, Banaitienė, & Lopes (2013) identificaram 77 FCS referentes a projetos de 

construção na Lituânia, os quais foram selecionados em 7 categorias: 

 externos; 

 institucionais; 

 relacionados com os projetos; 

 relacionados com a gestão de projetos / equipa; 

 relacionados com o gestor de projetos; 

 relacionados com o cliente; 

 relacionados com o empreiteiro. 

Foi também referido pelo autor que cada fator dentro de cada categoria pode influenciar um 

outro fator pertencente a qualquer uma das outras categorias. Este relacionamento entre fatores 

havia já sido identificado, como já foi referido por (Belassi & Tukel, 1996). 

Patel, Shah, & Patel (2016) identificaram FCS de projetos de construção de edifícios através 

da revisão de literatura e de entrevistas com engenheiros locais, consultores e gestores de projeto no 

Surat, os quais foram classificados em quatro grandes grupos:  

 caraterísticas do projeto; 

 arranjo contratual; 

 participantes no projeto, e  

 processo interativo. 

Gepp, Hellmuth, Schäffler, & Vollmar (2014) identificaram 41 FCS com aplicabilidade para 

projetos de engenharia, através de entrevistas e pesquisa online, onde examinaram 490 fatores 

retirados de uma revisão de literatura. Estes fatores foram estruturados através do Balanced 

Scorecard (BSC), que é um modelo estabelecido para classificação e é adequado para uso em vários 

domínios. Trata-se de uma abordagem de medição e gestão de desempenho que reconhece que as 

medidas financeiras, por si só, não são suficientes e que uma empresa precisa de um conjunto mais 

holístico e equilibrado de medidas que reflitam os diferentes rumos que contribuem para o 

desempenho superior e a conquista de metas estratégicas da empresa. As quatro dimensões do BSC 

ajudam a classificar os fatores de sucesso em diferentes categorias: 

 perspetiva financeira; 

 perspetiva do cliente; 

 processos de negócios internos e,  

 aprendizagem e crescimento. 

Chan et al. (2004) identificaram 22 FCS na construção, tento por base a revisão de literatura 

de 43 artigos. Os FCS foram divididos em 5 categorias principais:  

 fatores relacionados com o projeto; 

 procedimentos de projetos; 

 ações de gestão de projetos; 
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 fatores relacionados com humanos e,  

 ambiente externo. 

Didenko & Konovets (2008) identificaram os FCS mais influentes de 26 identificados na 

literatura de GP. A análise foi realizada no setor da construção de moradias, com foco nas 

peculiaridades do mercado ucraniano. Foram enviados questionários para 110 gestores experientes 

em projetos de construção de moradias dos quais obtiveram 26 respostas com a classificação dos 

FCS de acordo com o seu impacto no sucesso do projeto, divididos nas seguintes categorias:  

 gestão de projetos; 

 aspetos humanos e,  

 ambiente. 

Foram identificados 431 FCS (anexo I) e 42 categorias (anexo II) resultado de uma análise ao 

estado da arte sobre projetos de construção. No entanto, verificou-se que vários desses fatores e 

categorias oriundos de diferentes investigações se encontravam várias vezes repetidos, ou com 

designações muito semelhantes, ou com definições idênticas. Estes factos levaram a uma análise 

mais profunda que permitiu uma redução do número de FCS e de Categorias cujo resultado final será 

apresentado no capítulo de resultados.  
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2. METODOLOGIA 

 
Apresentam-se neste capítulo as atividades realizadas para dar resposta aos objetivos desta 

dissertação. 

Inicialmente é importante saber qual o tipo de estudo a efetuar, e relativamente a esta 

questão, Fortin (2000) defende que a ou as questões de investigação é que irão sugerir qual o 

método apropriado ao estudo. Existem investigações com necessidade de uma descrição dos 

fenómenos, e outras, da explicação de relações entre fenómenos, ou ainda a predição ou controlo 

dos fenómenos em causa. 

Considerando a questão de investigação do presente estudo: “Quais os FCS mais relevantes 

em projetos de construção?”, e os respetivos objetivos secundários:  

 Identificar os FCS em projetos de construção existentes na revisão de literatura; 

 Elaborar uma proposta de organização (categorizar) dos FCS em projetos de 

construção; 

 Validar empiricamente a relevância dos FCS em projetos de construção; 

 Elaborar um ranking de FCS em projetos de construção por categoria. 

Finda a definição da problemática, existe a necessidade de colher e analisar os dados 

obtidos, conforme refere Fortin (2000), ou seja, ter-se-ão que procurar respostas à questão de 

investigação colocada e selecionar o meio onde o estudo será realizado (a população alvo e a 

amostra).  

É também necessário definir o método mais indicado para a presente investigação. A 

metodologia de revisão sistemática, segundo Sampaio & Mancini (2007) é planeada para ser 

metódica, explícita e passível de reprodução e tem como objetivo nortear o desenvolvimento de 

projetos, anunciando novos rumos para futuras investigações e expondo os métodos de pesquisa 

utilizados em determinada área. Este tipo de metodologia exige uma pergunta clara, permitindo o 

estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão dos artigos a utilizar, bem como uma análise 

criteriosa da qualidade da literatura selecionada. Sendo assim este o tipo de metodologia utilizada. 

Assim, de forma a ir ao encontro do primeiro objetivo, foi realizada a revisão da literatura, 

tendo em conta a metodologia de revisão sistemática, da qual resultaram 431 FCS em projetos de 

construção (Anexo I). Uma vez que existiam FCS repetidos, ou com designações com objetivo 

semelhante, foram realizadas várias iterações ao quadro inicial, de forma a agrupar estes FCS, 

eliminando todos aqueles que se encontravam repetidos.  

Com a obtenção da lista final dos FCS (Quadro 3, pág. 23) seguiu-se a organização dos 

mesmos. As categorias foram também identificadas na revisão de literatura, e repetido o mesmo 

processo dos FCS, eliminando-se todas as que se encontravam repetidas ou com objetivo 

semelhante, mais uma vez aplicando uma metodologia de revisão sistemática.  

A organização dos FCS baseou-se na sua fonte, tendo em conta que estes já se encontravam 

categorizados. Ao eliminar alguns fatores e categorias, procurou-se respeitar as categorias iniciais, 

quando possível, ou nos casos em que a categoria original deixou de existir, o fator foi agrupado de 

acordo com a definição das novas categorias, respeitando o enquadramento inicial. 
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Após a identificação da proposta final dos FCS e respetiva categorização, partiu-se para a 

definição da amostra, do instrumento de investigação e do processo de recolha de dados.  

Considerando que se pretende validar os FCS, bem como respetiva categorização, foi 

imperativo utilizar um método de investigação quantitativo. A investigação quantitativa constitui um 

processo sistemático de recolha de dados observáveis e quantificáveis, baseado na observação de 

factos objetivos, fenómenos e acontecimentos que existem independentemente do investigador 

(Freixo, 2013). Este método considera que todos os dados são quantificáveis e podem traduzir-se em 

números, opiniões e informações para serem classificados e analisados, normalmente, utilizando 

métodos estatísticos (Reis, 2010). O objetivo da pesquisa quantitativa é quantificar dados e 

generalizar os resultados da amostra para a população alvo (Malhotra, 2006). 

De modo a validar os FCS e respetiva categorização, o método de investigação considerado 

mais adequado a este estudo foi o inquérito por questionário, uma vez que permitiu confrontar os 

dados existentes na literatura com as respostas obtidas através deste, podendo assim dar resposta 

ao terceiro e quarto objetivos. O questionário é um instrumento de medida que traduz os objetivos do 

estudo com variáveis mensuráveis e ajuda a organizar, normalizar e a controlar os dados para que as 

informações procuradas possam ser recolhidas de uma maneira rigorosa (Fortin, 2000). O 

questionário é um instrumento de medida que permite, eventualmente, confirmar ou infirmar a 

proposta final de FCS (Quadro 3, Pág. 23) (Freixo, 2013). 

Os tipos de medida de um questionário podem ser categorizados em objetivos e subjetivos. 

As medidas objetivas estão relacionadas com factos, caraterísticas dos indivíduos, os seus 

conhecimentos e os seus comportamentos. As medidas subjetivas referem-se a atitudes, isto é, ao 

que as pessoas pensam, sentem, aos julgamentos que fazem e compreendem, medidas de opinião, 

de satisfação, de perceção, de valores e de intenções de comportamento (Freixo, 2013).  

Quanto ao conteúdo das questões, estas podem dividir-se entre aquelas que se focalizam 

nos factos (toda a informação detida pelos sujeitos que é suscetível de ser conhecida através de 

outra forma que não seja um inquérito) e as questões de opinião que, sendo de natureza mais 

subjetiva, debruçam-se sobre opiniões, atitudes, crenças, preferências, etc. Quanto à forma, as 

questões podem ser perguntas fechadas, em que as pessoas escolhem as suas respostas entre duas 

ou mais opções, e perguntas abertas às quais as pessoas respondem usando o seu próprio 

vocabulário fornecendo pormenores e fazendo comentários, permitindo assim investigações mais 

precisas e profundas, embora apresentem maiores dificuldades no tratamento estatístico (Freixo, 

2013). 

No âmbito da presente investigação, a validação dos FCS em projetos de construção junto da 

população alvo foi feita por inquérito e consistiu na aplicação de um questionário semiestruturado, 

composto por questões fechadas e abertas, aos gestores de projeto portugueses, e na análise 

quantitativa das respetivas respostas, permitindo retirar conclusões. 

A pesquisa quantitativa do estudo decorreu nas seguintes etapas: 

- construção e desenho do questionário;  

- validação do questionário através de questionário piloto;  

- procedimentos de envio e acompanhamento do questionário;  
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- recolha e tratamento dos dados;  

- análise dos resultados. 

No que diz respeito à validação do questionário, esta foi realizada com o envio de um 

questionário piloto a um pequeno grupo de 5 gestores de projetos, de forma a identificar 

inconsistências, complexidade, perceção ou dimensão das questões. 

A recolha de dados foi realizada através de uma plataforma online. O desenvolvimento de 

questionários online não exige conhecimentos técnicos profundos e as ferramentas disponíveis, 

muitas delas gratuitas, apresentam grande maleabilidade. Face aos questionários em papel, estes 

são respondidos com maior celeridade, e revelam maior cuidado no preenchimento de questões de 

resposta aberta, mas a taxa de resposta é inferior (Murthy, 2008). No entanto, existe uma maior 

facilidade em relembrar os destinatários, recorrendo a mecanismos de comunicação eletrónica.  

Cohen, Manion, & Morrison (2007) e Schmidt (1997) referem vários problemas nos 

questionários online, tais como: respostas incompletas, respostas inaceitáveis, múltiplas submissões, 

segurança e integridade das informações, incompatibilidades com o hardware e/ou o software e 

questões de ordem ética. As respostas ao questionário do presente estudo são de âmbito obrigatório, 

ou seja, para submeter a resposta ao questionário é necessário responder a todas as respostas. 

Neste inquérito não existem respostas erradas, uma vez que estas dizem respeito à opinião de cada 

gestor, pelo que apenas serão consideradas inaceitáveis se for verificado algum padrão de resposta 

durante todo o questionário que permita verificar que foi respondido sem ler. As múltiplas submissões 

apenas poderão ser detetadas no caso dos gestores que registam o seu email, ou se existirem 

respostas exatamente iguais. Os questionários foram enviados através de instituições de referência 

(PMI e APOGEP) de forma a permitir a segurança e integridade das informações. De forma a que 

todos possam ter acesso, o questionário foi realizado no “Google Forms”. 

Cohen, Manion, & Morrison (2007) sugerem normas para incrementar a eficácia dos 

questionários online: versões simples cujo download se torne rápido; inclusão de uma pequena 

introdução que motive os inquiridos; apresentação clara de instruções de preenchimento, localizadas 

junto da questão à qual dizem respeito; questões simples, de fácil compreensão e resposta; utilização 

de formatações simples, próximas das usadas em suporte papel; tamanho de linha curto para ser 

visível em qualquer monitor; transição fluida entre as questões. 

Por fim, procedeu-se à análise e tratamento dos dados recolhidos, bem como as respetivas 

conclusões. Este processo encontra-se ilustrado na Figura 2.  
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Figura 2 - Identificação das atividades desenvolvidas 

 

Segundo Pedrosa & Gama (2016), a população é o conjunto de todos os objetivos cuja(s) 

caraterística(s) pretendemos estudar e a amostra um subconjunto finito da população.  

De acordo com Thompson (2012), a amostragem consiste em selecionar parte de uma 

população a observar, de modo a que seja possível estimar alguma coisa sobre toda a população.  

Pedrosa & Gama (2016) refere que nos processos aleatórios qualquer dos elementos da 

população pode ser selecionado para a amostra de acordo com uma probabilidade conhecida 

enquanto nos processos não aleatórios a opinião e a experiência individual são usadas para 

selecionar os elementos (da população) para a amostra, ou seja, nem todos os elementos da 

população têm possibilidade de serem selecionados. 

Ao pretender saber quais os FCS em projetos de construção, foi necessário considerar os 

gestores de projeto em Portugal a atuar na área da construção, o qual será o universo do presente 

estudo, uma vez que estes detêm um conhecimento abrangente de todos os aspetos que dizem 

respeito à GP de construção. A amostra centrou-se apenas nos associados do PMI e da APOGEP 

por serem as únicas entidades que estão organizadas em Portugal e que permitiram o envio do 

questionário aos seus associados. Nem todos os gestores de projeto certificados estão associados a 

estas associações, mas não foi possível obter informação relativa à quantidade de certificações 

existentes, nem dos gestores que atuam maioritariamente na área da construção. Na tentativa de 

obter estas respostas foram contactadas várias entidades através de telefone e email: Rumos, 

Prisma, Dgert, PMI, Apogep, Aiccopn, Aecops, Aricop, Pordata, DGEEC, INE, OET, OE, Tenstep, e 

PPM coachers. Assim, as informações obtidas foram relativas à quantidade de associados do PMI, 

com 379 gestores de projeto, com e sem certificação PMP. Na APOGEP referiram 1615 gestores 

certificados IPMA Level D, 238 com IPMA Level C, 33 com IPMA Level B e 6 com IPMA Level A. 

Através da APOGEP foi também possível ter uma noção da quantidade destes gestores que possam 
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atuar na área da construção, através de um estudo efetuado pelos mesmos em 2016, o qual refere 

que a área da construção diz respeito a cerca de 15% do total de gestores (Dias, 2016). 

 

 

Figura  3 – Gestores de Projeto com Certificação IPMA 

 

A recolha de dados será realizada tendo em conta a amostragem com processos não 

aleatórios, ou seja, nem todos os elementos podem ser selecionados para a amostra, uma vez que 

serão considerados apenas os gestores de projeto que atuam na área da construção. As respostas 

obtidas relativamente a gestores de projeto que atuam noutras áreas serviram para verificar quais as 

diferenças que podem existir considerando a construção ou a totalidade das áreas. 

 O estudo envolveu um questionário sobre FCS, disponibilizado online, no decorrer do mês de 

novembro e dezembro de 2017, com um total de 2271 convites, conforme quantidades referidas 

acima. 

Pode-se assim dizer que a amostra será 15% dos 2271 gestores de projetos inquiridos, 

perfazendo um total máximo de cerca de 341 gestores de projeto a atuar na área da construção, 

sendo que apenas foram recebidas 36 respostas de gestores que atuam na área da construção. 

A estrutura do questionário foi realizada com recurso à pesquisa bibliográfica, e de forma a 

dar resposta aos objetivos da dissertação. O questionário contempla a caraterização dos gestores de 

projeto inquiridos, no que diz respeito à sua área de atuação, bem como a experiência do mesmo. 

Seguiu-se a identificação dos FCS mais importantes para a implementação bem-sucedida de 

projetos, por categoria, com uma restrição na quantidade máxima FCS escolhidos, que diz respeito a 

um total de 3 fatores, permitindo-se a identificação de fatores não presentes na listagem cedida. Os 

FCS presentes no questionário (anexo VII) foram retirados da proposta final de FCS (Quadro 3,  Pág. 

23). 
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Face à informação que se pretendia obter, foi solicitada, por fim, a organização das 

categorias propostas, retiradas do Quadro 5 (pág. 26), por ordem de importância, de 1 (categoria 

mais importante) a 8 (categoria menos importante). 

Terminada a apresentação do questionário realizado, segue-se o próximo capítulo – 

Resultados - onde são apresentados os resultados obtidos com a realização do questionário e 

comparados com os resultados obtidos através da revisão de literatura. Os resultados são 

apresentados através de quadros e gráficos. 
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3. RESULTADOS 

3.1 Fatores Críticos de Sucesso 

Como referido anteriormente, a revisão da literatura realizada aos FCS em projetos de 

construção permitiu identificar um total de 431 fatores (anexo I). Após a realização de uma análise 

pormenorizada desses FCS, constatou-se que seria possível uma redução deste número, uma vez 

que diferentes autores utilizam diferentes descrições para o mesmo FCS. Após uma leitura mais 

atenta também foi possível verificar que existem várias designações que podem ser agrupadas, uma 

vez que apresentam um objetivo semelhante.  

Foram assim realizadas várias iterações de propostas de FCS de forma a obter uma listagem 

final sem FCS repetidos. 

Na proposta 1 foram agrupados os FCS que se encontravam com a mesma designação em 

vários autores, podendo verificar-se no anexo III os FCS que se mantêm e aqueles que se 

encontravam repetidos e foram eliminados, passando dos 431 FCS iniciais a 309 FCS. 

Após eliminados os FCS que se encontravam com descrições iguais, foi efetuada uma nova 

iteração de forma a verificar a existência de FCS relacionados com o mesmo conceito (mesmo com 

designações semelhantes). Esta 2.ª iteração resultou na redução do número de FCS para 209 (anexo 

IV). 

Na tabela dos FCS eliminados foram identificados com * aqueles que apenas foram 

parcialmente eliminados, ou seja, manteve-se parte do FCS, com a mesma numeração, o que 

significa que foi dividido. Um exemplo: o FCS n.º 229 dizia respeito ao âmbito e tamanho do projeto 

na proposta 1. Na proposta 2, o FCS nº 229 representa apenas o âmbito do projeto, uma vez que o 

FCS nº 41 representava já o tamanho do projeto. 

De forma a confirmar se esta seria a listagem final de FCS foram verificados os significados 

que existem relativos a alguns FCS, uma vez que no estado da arte não está disponível o significado 

de todos. Estes foram disponibilizados por diversos autores, os quais seguem no Quadro 2. Apesar 

desta listagem não referir todos os FCS, conseguiu dar resposta àqueles que com apenas a sua 

leitura não são claros relativamente ao que os mesmos se referem. 

 

Quadro 2 - Explicação FCS 

FCS Explicação Fonte 

Riscos económicos 
Refere-se a mudanças nos preços do 
trabalho, materiais e equipamentos. 

(Inayat & Hani, 2012) 

Autoridades de 
revisão técnica 

Refere-se ao envolvimento burocrático. (Inayat & Hani, 2012) 

Opinião pública 
Refere-se ao envolvimento do público 
principalmente em projetos públicos. 

(Inayat & Hani, 2012) 

Estatuto pioneiro 

A extensão da familiaridade da equipa do 
projeto com a nova metodologia utilizada 
no projeto. Um projeto é de estatuto 
pioneiro se a metodologia utilizada no 
projeto for nova para a equipa do projeto. 

(Inayat & Hani, 2012) 
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FCS Explicação Fonte 

Obrigações Realistas 
Espera-se um nível de produtividade (dos 
membros da equipa do projeto) que está 
dentro dos limites alcançáveis. 

(Inayat & Hani, 2012) 

Competência do 
Gestor de Projeto 

Refere-se às habilidades administrativas, 
técnicas e interpessoais do Gestor de 
Projeto. 

(Inayat & Hani, 2012) 

Apoio da Alta 
Administração 

Disposição da alta administração para 
fornecer os recursos necessários e 
autoridade/poder para o sucesso do 
projeto (Numa organização de GP, o 
gestor superior inclui toda a hierarquia 
acima do nível de gestores de projeto. A 
mesma analogia se aplica à organização 
de clientes, organização de consultores e 
organização contratada). 

(Costantino et al., 2015; 
Inayat & Hani, 2012) 

Plano funcional 
Planos detalhados para agendamento, 
orçamento e alocação de recursos. 

(Inayat & Hani, 2012) 

Nível de 
Modularização 

Refere-se à construção de um objeto 
juntando unidades padronizadas para 
formar composições maiores. 

(Inayat & Hani, 2012) 

Conhecimento e 
experiência do cliente 

Refere-se à sofisticação ou especialização 
do cliente 

(Chan et al., 2004) 

Tipo de cliente 
(privado vs. público) e 
tamanho 

Tipo de financiamento público ou privado e 
tamanho da empresa 

(Chan et al., 2004) 

Consulta e 
envolvimento do 
cliente 

Comunicação, consulta e escuta ativa de 
todas as partes impactadas 

(Costantino et al., 2015) 

Aceitação do cliente 
Ato de vender o projeto final para os 
utilizadores finais previstos 

(Costantino et al., 2015) 

Sistema de 
comunicação 

Fornecimento de uma rede e dados 
necessários a todos os participantes-chave 
na execução do projeto 

(Costantino et al., 2015) 

Monitorização e 
feedback do projeto 

Disposição oportuna da informação de 
controlo integral em cada fase no processo 
de execução 

(Costantino et al., 2015) 

Solução de 
problemas 

Capacidade de controlar problemas e 
desvios inesperados do plano de solução 
de problemas 

(Costantino et al., 2015) 

Planos e 
cronogramas do 
projeto 

Especificação detalhada das etapas de 
ações individuais para a aplicação do 
projeto 

(Costantino et al., 2015) 

Tarefas técnicas 
Disponibilidade da tecnologia e experiência 
requeridas para realizar as etapas de ação 
técnica específicas 

(Costantino et al., 2015) 

Pessoal 
Recrutamento, seleção e formação do 
pessoal necessário para a equipa do 
projeto 

(Costantino et al., 2015) 

Missão do projeto 
Objetivos e direções gerais iniciais 
definidos 

(Costantino et al., 2015) 

 

Após a análise do Quadro 2, verificou-se que continuavam a existir FCS repetidos, motivo 

pelo qual foi realizada nova iteração. A proposta 3 pode verificar-se no Quadro 3, pág. 23, concluindo-
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se as iterações com um total de 98 FCS. No anexo V estará também presente a proposta 3, a qual 

inclui a listagem dos FCS finais, com a respetiva numeração, bem como os FCS que foram 

associados a estes, ou seja, aqueles que foram eliminados. 

 

Quadro 3 - FCS - Proposta 3 

FCS - Proposta 3 

Programa de construabilidade 

Plano Funcional 

Projeto concluído no início da construção 

Nível de Modularização 

Atualizações do calendário 

Obrigações Realistas / Objetivos Claros 

Uso excessivo inicial de CPM / PERT 

Motivação contratual / Incentivos aos recursos 

Capacidade do Pessoal Chave do Cliente 

Apoio da alta administração do cliente 

Apoio da alta administração dos consultores 

Apoio da alta administração do empreiteiro 

Experiência e Competência do Gestor de Projeto 

Autoridade do Gestor do Projeto 

Compromisso e Envolvimento do Gestor de Projeto 

Histórico do cliente  

Ausência de Litígios / Reclamações 

Consideração de burocracia necessária à concretização do projeto 

Dimensão do projeto 

Autoridades de Aprovação Técnica 

Nível de Automação 

Pioneirismo do projeto 

Adequação do financiamento 

Envolvimento público no projeto 

Monitorização e feedback do projeto  

Programa de garantia de qualidade eficaz 

Reuniões de progresso frequentes 

Gestão de risco do projeto 

Processo de compras claro e detalhado 

Alocação de recursos suficientes ao projeto 

Consulta e envolvimento do cliente no projeto e posterior execução 

Estabilidade financeira do projeto 

Apoio do Sponsor 

Elaboração, monitorização e atualização de orçamento 

Otimização de serviços jurídicos e administrativos 

Padronização do processo de tomada de decisão 

Gestão do desempenho em cada fase 

Ajuste equilibrado entre interesses públicos e privados 

Sistema de comunicação  

Capacidades de feedback  

Método de concurso 

Dimensão da organização do cliente 

Proveniência do cliente (setor público ou privado) 

Gestão de controlo de projetos 

Aplicação Executiva de Índices do PMBOK 
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FCS - Proposta 3 

Implementação efetiva das normas de segurança, saúde e ambiente 

Avaliação técnica e económica dos recursos necessários ao projeto 

Capacidade de decisão do cliente 

Capacidade do cliente para definir funções  

Mecanismo de pagamento financeiro em relação aos compromissos do projeto e ao plano 

Mecanismo de utilização apropriada para aumentar a eficiência de materiais e equipamentos a 
utilizar no projeto 

Cálculos de custos holísticos 

Identificação e integração das partes interessadas do projeto 

Determinação de metas realistas do projeto 

Execução da estrutura analítica do projeto - WBS 

Outsourcing de atividades e processos 

Definição de uma governança corporativa 

Identificação e gestão precoce de interesses conflituantes 

Reutilizar o conhecimento e a experiência de projetos anteriores (lições aprendidas) 

Gestão de reclamações 

Consideração do ambiente externo do projeto (tecnologia, política, sociedade, economia, física, 
relações industriais, legal, cultural, tempo, força maior, etc.) 

Definição de um processo de melhoria contínua 

Partilha dos lucros com os empregados 

Reutilização de atividades de engenharia 

Solução de problemas 

Aceitação do projeto final pelo cliente para venda aos utilizadores finais previstos 

Recrutamento, seleção e formação do pessoal necessário para a equipa do projeto 

Experiência e Competência do empreiteiro 

Gestão do local da execução do projeto 

Âmbito do projeto 

Envolvimento do utilizador final ao longo do projeto 

Gestão de alterações ao projeto 

Competência dos membros da equipa do projeto 

Taxa de rotatividade da equipa do projeto 

Relacionamentos entre os intervenientes no projeto 

Condições do local da execução do projeto 

Viabilidade técnica do projeto 

Influência do cliente no projeto 

Atitude de risco do cliente que pode causar incertezas no projeto que devem ser consideradas 

Caraterísticas da empresa do empreiteiro 

Situação económica e financeira do empreiteiro 

Condições de trabalho do empreiteiro 

Confiança do Gestor de projeto 

Complexidade e singularidade do projeto 

Valor do projeto 

Métodos de construção do projeto 

Acidentes 

Rentabilidade do projeto 

Risco do projeto 

Supervisão 

Sistema de entrega do projeto (por exemplo, design-bid-build em que a entrega do projeto é única, 
designbuild que envolve atividades do projetista e do empreiteiro) 

Conhecimento e confiança do cliente sobre a empresa que executará o projeto 

Sofisticação da construção pretendida pelo cliente 
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FCS - Proposta 3 

Ausência de erros / atrasos na produção de documentos de projeto 

Extensão (Envolvimento) da Subcontratação 

Velocidade do fluxo de informações 

Participação precoce e contínua do gestor de projeto no projeto 

Ausência de práticas fraudulentas, corrupção, favoritismo, falta de ética, etc. 

 

Depois de analisado o Quadro 3, pág. 23, verifica-se uma grande redução no número de FCS 

em relação aos FCS verificados na revisão de literatura, presente no anexo I, uma vez que 333 FCS 

são idênticos usando apenas descrições e termos diferentes. Alguns FCS foram também reescritos 

de forma a facilitar a compreensão dos mesmos. 

Da análise do estado da arte verificou-se que vários autores apresentavam os FCS 

agrupados em categorias (que são analisadas e apresentadas no ponto seguinte), e como esta 

abordagem permite uma melhor compreensão dos fatores, foram também identificadas as várias 

categorias e analisadas de modo a optimizá-las, procedendo-se posteriormente ao enquadramento 

da lista final de 98 FCS nas diferentes categorias. 

 

3.2 Categorias de fatores críticos de sucesso 

No capítulo 2.4, foram apresentadas as definições de categorias e categorização, bem como 

as suas vantagens. Por fim, foram identificadas 42 categorias (anexo II) resultado de uma análise ao 

estado da arte sobre projetos de construção onde se verificou a repetição de categorias em diferentes 

investigações, o que levou à análise que se segue, permitindo uma redução do número de categorias.  

A criação de uma nova categoria para cada nova análise deve ser realizada tendo em conta 

os estudos anteriores que tendem a ser inspiração para estudos posteriores (Bardin, 2002). Assim, as 

categorias propostas tiveram em conta os estudos enunciados no anexo II. 

Conforme já referido, existem algumas categorias que foram agrupadas devido à sua 

semelhança, como por exemplo:  

 Aquisições, logística do projeto e arranjo contratual, as quais dizem respeito a “procurement”; 

 Empregador foi agrupado na categoria cliente; 

 Aspetos humanos dizem respeito à equipa de projeto; 

 Fatores ambientais relacionados com o ambiente de negócios do projeto / fatores externos / 

fatores institucionais foram agrupados na categoria fatores externos e de negócios; 

 Vários autores mencionaram a categoria participantes de projetos, e neste caso, foi dividida 

em várias categorias:  

o clientes; 

o gestor de projeto; 

o empreiteiro; 

o equipa de projeto. 

Gepp et al. (2014) mencionam as quatro dimensões do BSC como categorias, as quais não 

serão consideradas porque os FCS aqui agrupados estão repetidos noutras categorias. O mesmo 

acontece com as categorias Processo interativo e Diversos de Inayat e Hani (2012) e Patel, Shah & 
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Patel (2016), as quais englobam fatores que podem ser categorizados noutras categorias, como se 

verifica no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Categorias de FCS identificadas e propostas 

Nº  Categorias propostas 
Categorias eliminadas  
(apresentadas no anexo II) 

1 Gestão de projetos 11 / 12 / 13 / 23 / 30 / 31 / 33 / 34 / 37 / 40 

2 Procurement 9 / 12 / 15 / 28 / 30 / 33 / 34 / 36 

3 Cliente 10 / 12 / 14 / 25 / 29 / 32 

4 Equipa de projeto 10 / 16 / 23 / 29 / 34 / 38 / 41 

5 Empreiteiro 10 / 11 / 17 / 26 / 29 / 30 

6 Gestor de projeto 10 / 18 / 24 / 29 / 34 

7 Ambiente externo e de negócios 12 / 19 / 20 / 21 / 30 / 34 / 39 / 42 

8 Caraterísticas de projetos 11 / 12 / 22 / 27 / 30 / 33 / 34 / 35 

 

No Quadro 5, apresentam-se as categorias finais consideradas nesta dissertação, assim 

como as respetivas fontes. 

Quadro 5 - Categorias propostas e respetivas fontes 

Categorias Fonte 

Gestão de projetos 
(Chan et al., 2004; Gudienė et al., 2013; Pakseresht & Asgari, 2012; 
Patel et al., 2016; Saqib et al., 2008) 

Procurement 
(Inayat & Hani, 2012; Pakseresht & Asgari, 2012; Patel et al., 2016; 
Saqib et al., 2008) 

Cliente  
(Chan et al., 2004; Didenko & Konovets, 2008; Gepp et al., 2014; 
Gudienė et al., 2013; Inayat & Hani, 2012; Pakseresht & Asgari, 
2012; Patel et al., 2016; Saqib et al., 2008) 

Equipa de projeto  
(Chan et al., 2004; Didenko & Konovets, 2008; Gudienė et al., 2013; 
Inayat & Hani, 2012; Pakseresht & Asgari, 2012; Patel et al., 2016; 
Saqib et al., 2008) 

Empreiteiro  
(Chan et al., 2004; Didenko & Konovets, 2008; Gudienė et al., 2013; 
Inayat & Hani, 2012; Pakseresht & Asgari, 2012; Patel et al., 2016; 
Saqib et al., 2008) 

Gestor de projetos  
(Chan et al., 2004; Didenko & Konovets, 2008; Gudienė et al., 2013; 
Inayat & Hani, 2012; Pakseresht & Asgari, 2012; Patel et al., 2016; 
Saqib et al., 2008) 

Ambiente externo e de 
negócios  

(Chan et al., 2004; Didenko & Konovets, 2008; Gudienė et al., 2013; 
Pakseresht & Asgari, 2012; Saqib et al., 2008) 

Caraterísticas do 
projeto 

(Chan et al., 2004; Gudienė et al., 2013; Inayat & Hani, 2012; Patel 
et al., 2016) 

 

Depois de conhecidas as categorias a considerar nesta dissertação segue-se uma breve 

explicação de cada uma delas:  

1. Gestão de projetos: tal como indicado anteriormente, foi referida por vários autores, 

identificados no Quadro 5. Didenko & Konovets (2008) referem que esta categoria 

engloba habilidades e técnicas que são aplicadas durante todo o ciclo de vida do 

projeto: desde a fase de iniciação até ao encerramento, merecendo assim grande 

atenção por parte dos gestores de projetos. Os autores referem ainda que um dos 

participantes na entrevista que precedeu a sua pesquisa mencionou que é como 
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fazer um bolo, onde os ingredientes são importantes, mas as técnicas e a ordem da 

sua aplicação são a primeira prioridade para o sucesso geral. 

 

2. Caraterísticas do projeto: referida também por alguns autores como fatores 

relacionados com o projeto. Este grupo inclui fatores como o valor do projeto, 

tamanho, tipo de projeto (público ou privado), complexidade, objetivos, riscos, etc., 

são fatores importantes e influenciam o sucesso de qualquer projeto (Chan et al., 

2004; Gudienė et al., 2013). 

 

3. Procurement: foi referida por Saqib et al. (2008) e engloba a categoria logística do 

projeto referida por Pakseresht & Asgari (2012) e arranjos contratuais referidos por 

Inayat & Hani (2012) e Patel et al. (2016). Nesta categoria são referidos os métodos 

de aquisição, quer para a organização do projeto como para a sua construção e os 

métodos de licitação, ou seja, a forma como será executada a seleção da equipa do 

projeto, com ênfase para o empreiteiro principal (Saqib et al., 2008). 

 

4. Cliente: Gudienė et al. (2013) afirmam que o sucesso dos projetos de construção 

depende da experiência do cliente, tipo (privado ou público), tamanho, influência, 

capacidade de tomar decisões oportunas, objetivos claros e precisos, atitude de risco, 

capacidade de participar em diferentes fases do projeto e Gepp et al. (2014) referem 

que os FCS focados no cliente são importantes devido ao papel do cliente num 

negócio de projeto feito sob encomenda. 

Chan et al. (2004), Didenko & Konovets (2008), Inayat & Hani (2012) e Patel et al. 

(2016) referiram a categoria participantes do projeto, ou fatores humanos, e dentro 

destas categorias eram englobados os vários participantes, como cliente, empreiteiro, 

equipa de projeto e gestor de projeto, os quais foram separados nesta dissertação. 

 

5. Equipa de projeto: categoria referida por Gudienė et al. (2013), Pakseresht & Asgari 

(2012) e Saqib et al. (2008) estando também incluída em vários outros artigos na 

categoria participantes do projeto ou fatores humanos, conforme referido 

anteriormente. A equipa de projeto desempenha um papel vital uma vez que o seu 

trabalho envolve tarefas desde o início até à conclusão de um projeto (Saqib et al., 

2008). Desta forma será importante existir uma seleção apropriada de membros da 

equipa, uma vez que influenciará o sucesso dos projetos de construção. Esta 

categoria inclui fatores como competência, experiência, eficácia de decisão, 

motivação, capacidade técnica, problemas de pessoal (Gudienė et al., 2013). 

 

6. Gestor de projeto: categoria referida por Gudienė et al. (2013), Pakseresht & Asgari 

(2012) e Saqib et al. (2008). O sucesso de um projeto pode ser alcançado com o bom 

trabalho de um gestor de projeto, sendo a sua competência um dos FCS que afeta o 
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planeamento e implementação de um projeto. Os fatores relacionados com o 

desempenho de um gestor de projeto consistem em habilidades de liderança, 

organização, coordenação de gestores de projeto, a sua experiência, autoridade e 

confiança (Gudienė et al., 2013). 

 

7. Empreiteiro: categoria referida por Gudienė et al. (2013), Pakseresht & Asgari (2012) 

e Saqib et al. (2008). A experiência e o desempenho do empreiteiro desempenham 

um papel importante na entrega bem-sucedida de um projeto. As suas funções 

principais têm início quando um projeto atinge a fase de construção ou execução 

onde o trabalho real do projeto é realizado. Inclui fatores como: caraterísticas da 

empresa, capacidade técnica e profissional, experiência, situação económica e 

financeira, problemas de qualidade, condições de saúde e segurança, condições de 

trabalho (Gudienė et al., 2013; Saqib et al., 2008). 

 

8. Ambiente externo e de negócios: referido por Chan et al. (2004), Didenko & 

Konovets (2008), Gudienė et al. (2013), Pakseresht & Asgari (2012) e Saqib et al. 

(2008). São aqui referidas todas as influências externas no processo de construção, 

tais como sistemas sociais, políticos e técnicos (Saqib et al., 2008). São fatores que 

afetam negócios que estão além do controlo da administração de uma empresa. Em 

geral não dependem do desempenho da empresa, mas podem afetar diretamente o 

sucesso da mesma ou mesmo a sua sobrevivência. Uma vez que alguns desses 

fatores externos podem ser desencadeados pela sociedade, a sua influência pode 

variar de tempos a tempos, dependendo da mudança de interesses públicos, 

flutuações do mercado, mudanças de políticas, etc. Neste nível, o desempenho do 

projeto de construção é influenciado por fatores económicos, sociais, tecnológicos, 

legais, físicos, políticos, ecológicos e culturais. O ambiente económico diz respeito a 

uma totalidade de vários fatores económicos, tais como impostos, competitividade, 

crédito, taxa de juros, inflação. Esses fatores influenciam a implementação bem-

sucedida de projetos de construção. O ambiente social, ou as condições sociais nas 

quais as pessoas vivem e trabalham, têm uma grande influência na eficácia dos 

projetos de construção. Também inclui fatores como demografia, hostilidade étnica, 

valores religiosos e sociais. A cultura (valores, atitudes, normas de comportamento) 

influencia diretamente os requisitos das partes interessadas na implementação de 

projetos de construção e dos seus objetivos. As tecnologias também influenciam a 

eficiência do processo do projeto e os requisitos do estado para os seus 

participantes. A mudança tecnológica e o desenvolvimento permitem uma gestão 

mais eficiente dos projetos. O ambiente jurídico e político (alteração da lei, 

propriedade, restrições às importações) geralmente é complicado e influencia 

diretamente projetos de construção, importando conhecer o que é proibido e o que é 

permitido e até mesmo encorajado e suportado. O ambiente físico inclui fatores 
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puramente físicos (desastres naturais, clima, poluição, ruído). Todos estes fatores 

afetam os participantes do projeto, as suas condições de trabalho e a implementação 

bem-sucedida dos projetos (Gudienė et al., 2013).  

 

Identificadas as categorias que servirão de suporte ao presente trabalho, foram então 

organizados os FCS nas mesmas (anexo VI). A organização dos FCS teve por base a sua fonte, uma 

vez que estes já se encontravam categorizados. Com a eliminação de alguns fatores e categorias, 

este novo enquadramento procurou respeitar as categorias iniciais, sempre que possível, ou quando 

a categoria original deixou de existir o fator foi agrupado tendo em conta a sua definição, a definição 

das novas categorias de modo a respeitar o enquadramento inicial. 

 

3.3 Resultados do questionário 

Relativamente ao questionário, foram recebidas 75 respostas, das quais 36 dizem respeito a 

gestores de projeto na área da construção (Quadro 6).  

 

Quadro 6 - Quantidade de respostas por área de atuação 

Área de atuação 
Nº 

respostas 
% 

respostas 

Aeronáutica 1 1,33% 

Calçado e têxtil 1 1,33% 

Saúde 1 1,33% 

Indústria eletrónica 1 1,33% 

Meio ambiente 1 1,33% 

Ciências da vida 1 1,33% 

Serviços de utilidade pública 2 2,67% 

Construção naval 1 1,33% 

Cooperação para o desenvolvimento 1 1,33% 

Automotive 1 1,33% 

Indústria farmacêutica 1 1,33% 

Serviços de suporte técnico on-site 1 1,33% 

Militar 1 1,33% 

Banca 1 1,33% 

Construção 36 48,00% 

Metalúrgica 1 1,33% 

Implementação de aplicações 
informáticas + Cursos de formação 

1 1,33% 

Sistemas de informação 22 29,33% 

 

No que respeita ao número de respostas por setor, destaca-se a construção porque devido à 

baixa quantidade de respostas iniciais por parte de gestores nesta área, sentiu-se a necessidade de 

enviar o inquérito diretamente a empresas de construção, solicitando a resposta ao inquérito por parte 

dos seus gestores de projetos. Os dados das empresas foram obtidos através da plataforma Sabi
1
. 

Após o envio dos questionários foram efetuados contatos telefónicos de forma a confirmar a sua 

receção. 

                                                      
1
 https://sabi.bvdinfo.com 
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Partindo agora para uma apresentação e análise dos resultados obtidos com foco nas 36 

respostas obtidas junto dos gestores de projetos que atuam no setor da construção, inicia-se pela 

experiência dos gestores.  

Verifica-se assim que os gestores de projeto inquiridos, têm na sua grande maioria, entre 10 a 

20 anos de experiência (Quadro 7). 

 

Quadro 7 - Experiência dos gestores de projeto inquiridos 

Experiência como gestor de projetos 
Nº 

respostas 
% 

respostas 

≤ 3 anos 6 8,00% 

3 < anos ≤ 10 21 28,00% 

10 < anos ≤ 20 31 41,33% 

 > 20 anos 17 22,67% 

 

De seguida verificar-se-á a validação por parte dos gestores de projeto, relativamente aos 

FCS pertencentes às diversas categorias: ambiente externo e de negócios, cliente, gestor de 

projetos, equipa de projeto, caraterísticas de projetos, procurement, executante e gestão de projetos. 

Na categoria ambiente externo e de negócios, analisando o Gráfico 1, é possível verificar a 

quantidade de respostas obtidas para cada FCS.  

 

 

Gráfico 1 - FCS - Ambiente externo e de negócios (área da construção) 

 

Considerando a percentagem de respostas das outras áreas de atuação, ou seja, as 

respostas de todos os gestores de projetos a atuar em setores que não da construção verificou-se 

uma coincidência ao nível dos FCS mais importantes para a categoria ambiente externo e de 

negócios. Foram aqui considerados 3 novos FCS por gestores de projeto com atuação em áreas 

diferentes da construção, sendo estes: evolução tecnológica, a definição clara dos objetivos do 

FCS - Ambiente externo e de negócios - respostas área da construção

15

3

27 27

21

0 0 0

FCS 38 FCS 82 FCS 188 FCS 268 FCS 430 FCS 432 FCS 433 FCS 434



31 
 

projeto e da responsabilidade de cada um e a gestão sistemática de stakeholders. A numeração 

destes novos fatores deu continuidade à quantidade de FCS retirados da revisão de literatura, ou 

seja, como foram retirados 431 FCS da revisão de literatura, os novos FCS foram contabilizados a 

partir do número 432. Estes três novos FCS foram referidos por gestores de projeto da área de 

sistemas de informação, indústria farmacêutica e serviços de suporte-técnico, os quais não serão 

considerados na listagem final de FCS uma vez que não foram referidos por gestores da área de 

construção. 

 

Quadro 8 - Nº de respostas relativas a FCS – Ambiente externo e de negócios  

 

 

Após a análise do Gráfico 1 e do Quadro 8 foi elaborada a listagem final dos FCS para a 

categoria Ambiente externo e de negócios, apresentada no Quadro 9, dando relevância aos 3 FCS 

mais importantes para esta categoria. 

 

Quadro 9 - FCS finais – Ambiente externo e de negócios 

 

 

Relativamente à categoria Clientes, analisando o Gráfico 2, verifica-se o número de respostas 

obtidas para cada FCS. Nesta categoria verifica-se que nenhum dos gestores de projeto considerou o 

FCS 99, o qual diz respeito à dimensão da organização do cliente, como tal, uma vez que este não se 

mostra relevante para os gestores de projeto, não fará parte da listagem final de FCS, uma vez que 

se pretende referir apenas os fatores que realmente são críticos. 

 

Nº FCS - Ambiente externo e de negócios
% respostas - 

outras áreas

% respostas - 

área construção

FCS 38
Consideração de burocracia necessária à concretização do 

projeto 11,00% 16,13%

FCS 82 Ajuste equilibrado entre interesses públicos e privados 5,00% 3,23%

FCS 188 Consideração do ambiente externo do projeto 30,00% 29,03%

FCS 268 Relacionamentos entre os intervenientes no projeto 34,00% 29,03%

FCS 430
Ausência de práticas fraudulentas, corrupção, favoritismo, 

falta de ética, etc. 17,00% 22,58%

FCS 432 Evolução tecnológica 1,00% 0,00%

FCS 433
Definição clara dos objetivos do projeto e da 

responsabilidade de cada um 1,00% 0,00%

FCS 434 Gestão sistemática de stakeholders 1,00% 0,00%

Nº FCS - Ambiente externo e de negócios % respostas

FCS 188 Consideração do ambiente externo do projeto 29,03%

FCS 268 Relacionamentos entre os intervenientes no projeto 29,03%

FCS 430
Ausência de práticas fraudulentas, corrupção, favoritismo, 

falta de ética, etc. 22,58%

FCS 38
Consideração de burocracia necessária à concretização 

do projeto 16,13%

FCS 82 Ajuste equilibrado entre interesses públicos e privados 3,23%
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Gráfico 2 - FCS - Clientes (área da construção) 

 

Quando analisadas as respostas da área da construção em relação às restantes verifica-se 

que os FCS mais importantes mantêm-se os mesmos para ambas. Onde reside uma maior diferença 

é nos FCS que registaram um menor nível de importância. A esta categoria não foi adicionado 

qualquer FCS que não estivesse já na listagem apresentada no questionário. 

 

Quadro 10 - Nº de respostas relativas a FCS – Cliente 

 

Nº FCS - Cliente
% respostas - outras 

áreas

% respostas - área 

construção

FCS 23 Capacidade do Pessoal Chave do Cliente 13,09% 13,41%

FCS 24 Apoio da alta administração do cliente 11,52% 5,03%

FCS 25 Histórico do cliente 2,09% 1,12%

FCS 37 Ausência de Litígios / Reclamações 0,52% 6,70%

FCS 64
Consulta e envolvimento do cliente no projeto e posterior 

execução
13,61% 17,32%

FCS 99 Dimensão da organização do cliente 3,66% 0,00%

FCS 100 Proveniência do cliente (setor público ou privado) 1,05% 3,35%

FCS 103 Capacidade de decisão do cliente 13,09% 15,08%

FCS 104 Capacidade do cliente para definir funções 5,76% 1,12%

FCS 139
Mecanismo de pagamento financeiro em relação aos 

compromissos do projeto e ao plano
2,09% 5,03%

FCS 180 Gestão de reclamações 1,57% 1,68%

FCS 190 Partilha dos lucros com os empregados 0,00% 1,68%

FCS 201
Aceitação do projeto final pelo cliente para venda aos 

utilizadores finais previstos
6,81% 8,38%

FCS 292 Influência do cliente no projeto 9,42% 5,03%

FCS 294
Atitude de risco do cliente que pode causar incertezas no 

projeto que devem ser consideradas
7,85% 6,70%

FCS 378
Conhecimento e confiança do cliente sobre a empresa que 

executará o projeto
6,28% 5,03%

FCS 380 Sofisticação da execução pretendida pelo cliente 1,57% 3,35%
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Após a análise do Gráfico 2 e do Quadro 10 foi elaborada a listagem final dos FCS para a 

categoria Cliente (Quadro 11), dando relevância aos 3 FCS mais importantes para esta categoria.  

 

Quadro 11 - FCS finais – Cliente 

 

 

Analisando o Gráfico 3, é possível verificar o número de respostas para cada FCS que diz 

respeito à categoria Gestor de projetos.  

 

 
Gráfico 3 - FCS - Gestor de projetos (área da construção) 

 

Nesta categoria foi sugerido um novo FCS por um gestor de projeto da área da saúde, 

referente à capacidade do gestor de projeto envolver a equipa, criar “spirit team” (FCS 435). Mais 

uma vez, este FCS não fará parte da listagem final dos FCS uma vez que não foi sugerido por 

nenhum dos gestores de projeto com atuação na área da construção. A relevância dos FCS mantém-

Nº FCS - Cliente % respostas

FCS 64
Consulta e envolvimento do cliente no projeto e posterior 

execução
17,32%

FCS 103 Capacidade de decisão do cliente 15,08%

FCS 23 Capacidade do Pessoal Chave do Cliente 13,41%

FCS 201
Aceitação do projeto final pelo cliente para venda aos 

utilizadores finais previstos
8,38%

FCS 37 Ausência de Litígios / Reclamações 6,70%

FCS 294
Atitude de risco do cliente que pode causar incertezas no 

projeto que devem ser consideradas
6,70%

FCS 24 Apoio da alta administração do cliente 5,03%

FCS 139
Mecanismo de pagamento financeiro em relação aos 

compromissos do projeto e ao plano
5,03%

FCS 292 Influência do cliente no projeto 5,03%

FCS 378
Conhecimento e confiança do cliente sobre a empresa que 

executará o projeto
5,03%

FCS 100 Proveniência do cliente (setor público ou privado) 3,35%

FCS 380 Sofisticação da execução pretendida pelo cliente 3,35%

FCS 180 Gestão de reclamações 1,68%

FCS 190 Partilha dos lucros com os empregados 1,68%

FCS 25 Histórico do cliente 1,12%

FCS 104 Capacidade do cliente para definir funções 1,12%
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se igual tanto para a área da construção, como para as restantes áreas de atuação dos gestores de 

projeto que responderam ao questionário. Os resultados apresentam-se no Quadro 12. 

 
Quadro 12 - Nº de respostas relativas a FCS – Gestor de projetos 

 

 
Após a análise do Gráfico 3 e do Quadro 12 foi elaborada a listagem final dos FCS para a 

categoria Gestor de projetos, que se encontra no Quadro 13, dando relevância aos 3 FCS mais 

importantes para esta categoria. 

 
Quadro 13 - FCS finais – Gestor de projetos 

 

 

No Gráfico 4 apresenta-se o número de respostas obtidas para os FCS pertencentes à 

categoria equipa de projeto. Nesta categoria foram referidos novos FCS, dos quais, dois foram 

sugeridos por gestores de projeto a atuar na área da construção, os quais pertencerão à proposta 

final de FCS, o FCS 437 que diz respeito ao entendimento dos objetivos e interesses do projeto e o 

FCS 442 relativo à perceção do âmbito e objetivos do projeto. 

 

 
Gráfico 4 - FCS - Equipa de projeto (área da construção) 

Nº FCS - Gestor de projetos
% respostas - outras 

áreas

% respostas - área 

construção

FCS 33 Experiência e Competência do Gestor de Projeto 29,63% 28,13%

FCS 34 Autoridade do Gestor do Projeto 16,67% 9,38%

FCS 35 Compromisso e Envolvimento do Gestor de Projeto 24,07% 28,13%

FCS 323 Confiança do Gestor de projeto 7,41% 4,17%

FCS 417
Participação precoce e contínua do gestor de projeto no 

projeto 21,30% 30,21%

FCS 435
Capacidade do gestor de projeto envolver a equipa, criar 

"spirit team" 0,93% 0,00%

Nº FCS - Gestor de projetos % respostas

FCS 417
Participação precoce e contínua do gestor de projeto no 

projeto 30,21%

FCS 33 Experiência e Competência do Gestor de Projeto 28,13%

FCS 35 Compromisso e Envolvimento do Gestor de Projeto 28,13%

FCS 34 Autoridade do Gestor do Projeto 9,38%

FCS 323 Confiança do Gestor de projeto 4,17%
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Comparando o total de respostas de outras áreas em relação às respostas dadas pelos 

gestores de projeto com atuação na área da construção verifica-se que se mantém a relevância do 

FCS considerado mais importante, alterando a ordem do segundo e terceiros fatores.  

Foram aqui também referidos novos FCS por gestores de projeto de áreas diferentes da 

construção: feedback (FCS 436), capacidade de envolvimento na equipa (FCS 438), envolvimento na 

equipa (FCS 439), envolvimento na equipa de projeto e conhecimento claro das suas 

responsabilidades (FCS 440) e capacidade de relacionamento interpessoal (FCS 441). 

  

Quadro 14 - Nº de respostas relativas a FCS – Equipa de projeto 

 

 

Após a análise do Gráfico 4 e do Quadro 14 foi elaborada a listagem final dos FCS para a 

categoria Equipa de projeto (Quadro 15), dando relevância aos 2 FCS mais importantes para esta 

categoria. 

 

Quadro 15 - FCS finais – Equipa de projeto 

 

 

Quanto à categoria Caraterísticas de projetos apresentam-se as respostas no Gráfico 5. 

Foram sugeridos dois novos FCS por gestores de projeto com atuação na área da construção, 

governo do projeto (FCS 443) e governança do projeto (FCS 445), os quais farão parte da listagem 

final de FCS. O FCS 45 (nível de automação) e o FCS 341 (valor do projeto) também não farão parte 

da listagem final de FCS uma vez que não foi referenciado por nenhum gestor de projeto com 

atuação na área da construção, como se pode validar no Gráfico 5. 

 

Nº FCS - Equipa de projeto
% respostas - outras 

áreas

% respostas - área 

construção

FCS 27 Apoio da alta administração dos consultores 13,04% 8,54%

FCS 260 Competência dos membros da equipa do projeto 42,39% 41,46%

FCS 262 Taxa de rotatividade da equipa do projeto 26,09% 15,85%

FCS 396
Ausência de erros / atrasos na produção de documentos 

de projeto 13,04% 31,71%

FCS 436 Feedback 1,09% 0,00%

FCS 437 Entendimento dos objetivos e interesses do projeto 0,00% 1,22%

FCS 438 Capacidade de envolvimento na equipa 1,09% 0,00%

FCS 439 Envolvimento na equipa 1,09% 0,00%

FCS 440
Envolvimento na equipa de projeto e conhecimento claro 

das suas responsabilidades 1,09% 0,00%

FCS 441 Capacidade de relacionamento interpessoal 1,09% 0,00%

FCS 442 Percepção do âmbito e objetivos do projeto 0,00% 1,22%

Nº FCS - Equipa de projeto % respostas

FCS 260 Competência dos membros da equipa do projeto 41,46%

FCS 396
Ausência de erros / atrasos na produção de documentos 

de projeto 31,71%

FCS 262 Taxa de rotatividade da equipa do projeto 15,85%

FCS 27 Apoio da alta administração dos consultores 8,54%

FCS 437
Entendimento dos objetivos, interesses e âmbito do 

projeto 2,44%
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Gráfico 5 - FCS - Caraterísticas de projetos (área da construção) 

 

Foi ainda sugerido um novo FCS por um gestor de projeto com área de atuação diferente da 

construção (sistemas de informação). Esse fator é o detalhe dos requisitos (FCS 444). Analisando o 

Quadro 16, verifica-se que enquanto na área da construção existem 5 FCS considerados mais 

relevantes, nas restantes áreas apenas se mantêm como mais importantes dois desses FCS. 

Relativamente aos FCS não considerados pelos gestores da área da construção, o FCS 45 e 341, 

foram considerados por gestores de outras áreas, embora que em pequena percentagem. Os FCS 

menos importantes mantêm-se tanto para a área de construção como para as restantes áreas de 

atuação dos gestores de projeto. 

  

Quadro 16 - Nº de respostas relativas a FCS – Caraterísticas de projetos 

 

Nº FCS - Caraterísticas de projetos
% respostas - outras 

áreas

% respostas - área 

construção

FCS 4 Nível de Modularização 2,01% 1,55%

FCS 11 Obrigações Realistas / Objetivos Claros 14,57% 10,82%

FCS 41 Dimensão do projeto 4,52% 3,09%

FCS 42 Autoridades de Aprovação Técnica 3,02% 4,64%

FCS 45 Nível de Automação 1,51% 0,00%

FCS 47 Pioneirismo do projeto 2,51% 3,09%

FCS 48 Adequação do financiamento 6,53% 9,28%

FCS 50 Envolvimento público no projeto 0,00% 1,55%

FCS 69 Estabilidade financeira do projeto 5,03% 10,82%

FCS 70 Apoio do Sponsor 11,56% 4,64%

FCS 229 Âmbito do projeto 9,55% 4,64%

FCS 278 Condições do local da execução do projeto 1,01% 3,09%

FCS 282 Viabilidade técnica do projeto 8,04% 10,82%

FCS 340 Complexidade e singularidade do projeto 6,53% 3,09%

FCS 341 Valor do projeto 1,51% 0,00%

FCS 345 Métodos de construção do projeto 6,53% 10,82%

FCS 346 Acidentes 0,00% 3,09%

FCS 347 Rentabilidade do projeto 1,01% 1,55%

FCS 348 Risco do projeto 12,56% 10,82%

FCS 349 Supervisão 1,51% 1,55%

FCS 443 Governo do projeto 0,00% 0,52%

FCS 444 Detalhe dos requisitos 0,50% 0,00%

FCS 445 Governança do projeto 0,00% 0,52%
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Após a análise do Gráfico 5 e do Quadro 16 apresenta-se no Quadro 17 a listagem final dos 

FCS para a categoria caraterísticas de projetos, dando relevância aos 6 FCS mais importantes para 

esta categoria, uma vez que 5 têm todos a mesma quantidade de respostas, e o sexto possui uma 

ponderação muito próxima. 

 

Quadro 17 - FCS finais – Caraterísticas de projetos 

 

 

No Gráfico 6, apresenta-se o número de respostas de FCS relativos à categoria Procurement. 

 

 
Gráfico 6 - FCS - Procurement (área da construção) 

Nº FCS - Caraterísticas de projetos % respostas

FCS 11 Obrigações Realistas / Objetivos Claros 10,82%

FCS 69 Estabilidade financeira do projeto 10,82%

FCS 282 Viabilidade técnica do projeto 10,82%

FCS 345 Métodos de construção do projeto 10,82%

FCS 348 Risco do projeto 10,82%

FCS 48 Adequação do financiamento 9,28%

FCS 42 Autoridades de Aprovação Técnica 4,64%

FCS 70 Apoio do Sponsor 4,64%

FCS 229 Âmbito do projeto 4,64%

FCS 41 Dimensão do projeto 3,09%

FCS 47 Pioneirismo do projeto 3,09%

FCS 278 Condições do local da execução do projeto 3,09%

FCS 340 Complexidade e singularidade do projeto 3,09%

FCS 346 Acidentes 3,09%

FCS 4 Nível de Modularização 1,55%

FCS 50 Envolvimento público no projeto 1,55%

FCS 347 Rentabilidade do projeto 1,55%

FCS 349 Supervisão 1,55%

FCS 443 Governo do projeto 0,52%

FCS 445 Governança do projeto 0,52%

9

27

18

7

20

15

6

FCS 18 FCS 61 FCS 62 FCS 94 FCS 133 FCS 202 FCS 374
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Com a análise do Quadro 18 é possível concluir que se mantém a mesma relevância de 

fatores tanto para os gestores de projeto com atuação na área da construção, como para os que 

atuam nas áreas restantes. Existem pequenas diferenças no que se refere aos FCS menos 

importantes. Nesta categoria não foi sugerido nenhum FCS diferente dos apresentados. 

 

Quadro 18 - Nº de respostas relativas a FCS – Procurement 

 

 

Da análise do Gráfico 6 e do Quadro 18 elaborou-se a listagem final dos FCS para a 

categoria Procurement (Quadro 19) dando relevância aos 3 FCS mais importantes para esta 

categoria. 

 

Quadro 19 - FCS finais – Procurement 

 

 

A categoria Empreiteiro foi alterada para Executante, de forma a fazer sentido para todas as 

áreas de atuação e não apenas para o setor da construção. Foram também adaptados alguns FCS 

que eram específicos da construção, substituindo-se por exemplo o termo “Empreiteiro” por 

“Executante” e “construção” por “execução”. 

O número de respostas para os FCS desta categoria é apresentado no Gráfico 7. O fator 

mecanismo de utilização apropriada para aumentar a eficiência de materiais e equipamentos a utilizar 

no projeto (FCS 147) apenas foi referenciado por um dos gestores de projeto com atuação na área da 

construção. O fator extensão (envolvimento) da subcontratação não foi considerado por nenhum dos 

gestores, o que significa que não será considerado na listagem final de FCS.  

Nº FCS - Procurement
% respostas - outras 

áreas

% respostas - área 

construção

FCS 18 Motivação contratual / Incentivos aos recursos 4,12% 8,82%

FCS 61 Processo de compras claro e detalhado 28,87% 26,47%

FCS 62 Alocação de recursos suficientes ao projeto 19,59% 17,65%

FCS 94 Método de concurso 3,09% 6,86%

FCS 133
Avaliação técnica e económica dos recursos necessários 

ao projeto 20,62% 19,61%

FCS 202
Recrutamento, seleção e formação do pessoal necessário 

para a equipa do projeto 16,49% 14,71%

FCS 374 Sistema de entrega do projeto 7,22% 5,88%

Nº FCS - Procurement % respostas

FCS 61 Processo de compras claro e detalhado 26,47%

FCS 133
Avaliação técnica e económica dos recursos necessários 

ao projeto 19,61%

FCS 62 Alocação de recursos suficientes ao projeto 17,65%

FCS 202
Recrutamento, seleção e formação do pessoal necessário 

para a equipa do projeto 14,71%

FCS 18 Motivação contratual / Incentivos aos recursos 8,82%

FCS 94 Método de concurso 6,86%

FCS 374 Sistema de entrega do projeto 5,88%
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Gráfico 7 - FCS - Executante / Empreiteiro (área da construção) 

 

No Quadro 20 verifica-se que o FCS considerado mais importante, o é tanto para a área da 

construção como para outras áreas, mas o segundo FCS considerado mais importante para a área da 

construção (FCS 307), não tem a mesma importância para as outras áreas. Existe outra diferença 

relativa ao FCS 400 que não foi considerado importante para nenhum gestor de projeto da área da 

construção, enquanto nas restantes áreas apresenta uma ponderação de 7,77%.  

 

Quadro 20  - Nº de respostas relativas a FCS – Executante / Empreiteiro 

 
 

Após a análise do Gráfico 7 e do Quadro 20 foi elaborada a listagem final dos FCS para a categoria 

Executante (Quadro 21). Destacam-se neste quadro os dois primeiros fatores. 

 

Quadro 21 - FCS finais – Executante 

 

12

15

1

30

3 3

21

6

0

12

FCS 30 FCS 56 FCS 147 FCS 217 FCS 218 FCS 305 FCS 307 FCS 310 FCS 400 FCS 403

Nº FCS - Executante
% respostas - outras 

áreas

% respostas - área 

construção

FCS 30 Apoio da alta administração do executante 14,56% 11,65%

FCS 56 Programa de garantia de qualidade eficaz 13,59% 14,56%

FCS 147
Mecanismo de utilização apropriada para aumentar a 

eficiência de materiais e equipamentos a utilizar no projeto
3,88% 0,97%

FCS 217 Experiência e Competência do executante 29,13% 29,13%

FCS 218 Gestão do local da execução do projeto 5,83% 2,91%

FCS 305 Caraterísticas da empresa do executante 5,83% 2,91%

FCS 307 Situação económica e financeira do executante 2,91% 20,39%

FCS 310 Condições de trabalho do executante 11,65% 5,83%

FCS 400 Extensão (Envolvimento) da Subcontratação 7,77% 0,00%

FCS 403 Velocidade do fluxo de informações 4,85% 11,65%

Nº FCS - Executante % respostas

FCS 217 Experiência e Competência do executante 29,13%

FCS 307 Situação económica e financeira do executante 20,39%

FCS 56 Programa de garantia de qualidade eficaz 14,56%

FCS 30 Apoio da alta administração do executante 11,65%

FCS 403 Velocidade do fluxo de informações 11,65%

FCS 310 Condições de trabalho do executante 5,83%

FCS 218 Gestão do local da execução do projeto 2,91%

FCS 305 Caraterísticas da empresa do executante 2,91%

FCS 147
Mecanismo de utilização apropriada para aumentar a 

eficiência de materiais e equipamentos a utilizar no projeto
0,97%
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As respostas referentes aos FCS da categoria Gestão de projetos são apresentadas no 

Gráfico 8. Verifica-se que três dos FCS não foram referenciados por nenhum gestor de projeto, o que 

significa que não farão parte da listagem final de FCS. 

 

 
Gráfico 8 - FCS - Gestão de projetos (área da construção) 

 

Da análise do Quadro 22 é possível verificar que a importância dos FCS para os gestores de 

projeto com atuação na área da construção em relação às restantes áreas se mantém praticamente 

igual, apenas com algumas diferenças pouco significativas. 

 
Quadro 22 - Nº de respostas relativas a FCS – Gestão de projetos 
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FCS 
1

FCS 
2

FCS 
3

FCS 
7

FCS 
17

FCS 
55

FCS 
59

FCS 
60

FCS 
73

FCS 
76

FCS 
77

FCS 
81

FCS 
85

FCS 
86

FCS 
129

FCS 
131

FCS 
132

FCS 
155

FCS 
156

FCS 
158

FCS 
166

FCS 
168

FCS 
169

FCS 
170

FCS 
177

FCS 
189

FCS 
193

FCS 
197

FCS 
231

FCS 
234

Nº FCS - Gestão de projetos
% respostas - outras 

áreas

% respostas - área 

construção

FCS 1 Programa de construabilidade 0,00% 1,07%

FCS 2 Plano Funcional 2,64% 3,21%

FCS 3 Projeto concluído no início da execução 0,66% 4,29%

FCS 7 Atualizações do calendário 3,30% 0,71%

FCS 17 Uso excessivo inicial de CPM / PERT 0,33% 0,36%

FCS 55 Monitorização e feedback do projeto 9,24% 9,64%

FCS 59 Reuniões de progresso frequentes 6,27% 5,36%

FCS 60 Gestão de risco do projeto 10,56% 8,57%

FCS 73 Elaboração, monitorização e atualização de orçamento 2,97% 2,14%

FCS 76 Otimização de serviços jurídicos e administrativos 0,66% 0,00%

FCS 77 Padronização do processo de tomada de decisão 1,65% 3,21%

FCS 81 Gestão do desempenho em cada fase 1,98% 0,36%

FCS 85 Sistema de comunicação 8,91% 8,21%

FCS 86 Capacidades de feedback 2,31% 2,14%

FCS 129 Gestão de controlo de projetos 3,63% 7,50%

FCS 131 Aplicação Executiva de Índices do PMBOK 1,32% 1,07%

FCS 132
Implementação efetiva das normas de segurança, saúde e 

ambiente 0,66% 0,36%

FCS 155 Cálculos de custos holísticos 0,33% 1,07%

FCS 156
Identificação e integração das partes interessadas do 

projeto 4,95% 2,14%

FCS 158 Determinação de metas realistas do projeto 4,95% 7,50%

FCS 166 Execução da estrutura analítica do projeto - WBS 3,96% 5,36%

FCS 168 Outsourcing de atividades e processos 0,33% 0,00%

FCS 169 Definição de uma governança corporativa 2,31% 2,14%

FCS 170 Identificação e gestão precoce de interesses conflituantes
2,64% 1,07%

FCS 177
Reutilizar o conhecimento e a experiência de projetos 

anteriores (lições aprendidas) 5,61% 3,21%

FCS 189 Definição de um processo de melhoria contínua 1,32% 1,07%

FCS 193 Reutilização de atividades de engenharia 0,00% 0,00%

FCS 197 Solução de problemas 4,29% 6,07%

FCS 231 Envolvimento do utilizador final ao longo do projeto 6,60% 3,57%

FCS 234 Gestão de alterações ao projeto 5,61% 8,57%
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Após a análise do Gráfico 8 e do Quadro 22 foi elaborada a listagem final dos FCS para a 

categoria Gestão de projetos, que se apresenta no Quadro 23, dando relevância aos 4 FCS mais 

importantes para esta categoria, embora a % de respostas se mantenha muito próxima para os 

restantes FCS devido à quantidades de fatores existente nesta categoria.  

 

Quadro 23 - FCS finais – Gestão de projetos 

 

 

Terminada a análise dos FCS por categoria, e relembrando a lista final de fatores 

apresentada no final da revisão da literatura (anexo V) onde constam 98 fatores, passa-se agora à 

atualização da mesma considerando os resultados obtidos dos questionários realizados. 

Assim, a listagem de FCS em projetos de construção, considera os novos FCS sugeridos por 

gestores de projeto do setor da construção, bem como a eliminação dos FCS que esses mesmos 

gestores não consideraram importantes, conta com um total de 95 FCS, que se apresenta no anexo 

Nº FCS - Gestão de projetos % respostas

FCS 55 Monitorização e feedback do projeto 9,64%

FCS 60 Gestão de risco do projeto 8,57%

FCS 234 Gestão de alterações ao projeto 8,57%

FCS 85 Sistema de comunicação 8,21%

FCS 129 Gestão de controlo de projetos 7,50%

FCS 158 Determinação de metas realistas do projeto 7,50%

FCS 197 Solução de problemas 6,07%

FCS 59 Reuniões de progresso frequentes 5,36%

FCS 166 Execução da estrutura analítica do projeto - WBS 5,36%

FCS 3 Projeto concluído no início da execução 4,29%

FCS 231 Envolvimento do utilizador final ao longo do projeto 3,57%

FCS 2 Plano Funcional 3,21%

FCS 77 Padronização do processo de tomada de decisão 3,21%

FCS 177
Reutilizar o conhecimento e a experiência de projetos 

anteriores (lições aprendidas) 3,21%

FCS 73 Elaboração, monitorização e atualização de orçamento 2,14%

FCS 86 Capacidades de feedback 2,14%

FCS 156
Identificação e integração das partes interessadas do 

projeto 2,14%

FCS 169 Definição de uma governança corporativa 2,14%

FCS 1 Programa de construabilidade 1,07%

FCS 131 Aplicação Executiva de Índices do PMBOK 1,07%

FCS 155 Cálculos de custos holísticos 1,07%

FCS 170 Identificação e gestão precoce de interesses conflituantes
1,07%

FCS 189 Definição de um processo de melhoria contínua 1,07%

FCS 7 Atualizações do calendário 0,71%

FCS 17 Uso excessivo inicial de CPM / PERT 0,36%

FCS 81 Gestão do desempenho em cada fase 0,36%

FCS 132
Implementação efetiva das normas de segurança, saúde e 

ambiente 0,36%
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VIII. Esta listagem segue em anexo uma vez que ainda não se trata da listagem final. No Quadro 24 

segue a listagem dos novos FCS sugeridos. 

 

Quadro 24 - Listagem de FCS adicionais  

Nº FCS 

FCS 437 Entendimento dos objetivos e interesses do projeto 

FCS 442 Perceção do âmbito e objetivos do projeto 

FCS 443 Governo do projeto 

FCS 445 Governança do projeto 

 

Uma vez que dos 4 fatores sugeridos é possível verificar que dois deles são semelhantes a 

outros dois, tal como a metodologia adotada na revisão da literatura, foram os mesmos agrupados 

ficando reduzidos a 2 fatores, que se apresentam no Quadro 25. 

 

Quadro 25 - Listagem de FCS adicionais finais 

Nº FCS FCS eliminado (s) 

FCS 437 
Entendimento dos objetivos, interesses e âmbito do 
projeto FCS 442 

FCS 443 Governo do projeto FCS 445 

 

Apresentados os FCS a inserir à listagem final, resta a listagem dos FCS que não foram 

considerados, uma vez que foram sugeridos por gestores que não atuam no setor da construção. 

 

Quadro 26 - Listagem de FCS sugeridos por gestores de projeto de áreas diferentes da construção 

Nº FCS 

FCS 432 Evolução tecnológica 

FCS 433 Definição clara dos objetivos do projeto e da responsabilidade de cada um 

FCS 434 Gestão sistemática de stakeholders 

FCS 435 Capacidade do gestor de projeto envolver a equipa, criar "spirit team" 

FCS 436 Feedback 

FCS 438 Capacidade de envolvimento na equipa 

FCS 439 Envolvimento na equipa 

FCS 440 
Envolvimento na equipa de projeto e conhecimento claro das suas 
responsabilidades 

FCS 441 Capacidade de relacionamento interpessoal 

FCS 444 Detalhe dos requisitos 

 

 

No Quadro 26 é apresentada a listagem dos FCS que não foram inseridos na listagem final 

por serem sugeridos por gestores de projeto de áreas diferentes da construção, o que significa que 

podem ser críticos para outras áreas, mas não para a área em estudo.  
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Quadro 27 - Listagem de FCS não considerados críticos para gestores de projeto da área da construção 

Nº FCS 

FCS 45 Nível de Automação 

FCS 76 Otimização de serviços jurídicos e administrativos 

FCS 99 Dimensão da organização do cliente 

FCS 168 Outsourcing de atividades e processos 

FCS 193 Reutilização de atividades de engenharia 

FCS 341 Valor do projeto 

FCS 400 Extensão (Envolvimento) da Subcontratação 

 

O Quadro 27 diz respeito à listagem de fatores de sucesso identificados no estado da arte, 

mas que não foram considerados críticos pelos gestores de projetos com atuação no setor da 

construção.  

Após a apresentação dos novos fatores, e dos fatores a eliminar apresenta-se de seguida a 

listagem final de FCS composta por 93 FCS (Quadro 28). 

 

Quadro 28 - Listagem final de FCS em projetos de construção 

Nº FCS 

FCS 1 Programa de construabilidade 

FCS 2 Plano Funcional 

FCS 3 Projeto concluído no início da execução 

FCS 4 Nível de Modularização 

FCS 7 Atualizações do calendário 

FCS 11 Obrigações Realistas / Objetivos Claros 

FCS 17 Uso excessivo inicial de CPM / PERT 

FCS 18 Motivação contratual / Incentivos aos recursos 

FCS 23 Capacidade do Pessoal Chave do Cliente 

FCS 24 Apoio da alta administração do cliente 

FCS 25 Histórico do cliente  

FCS 27 Apoio da alta administração dos consultores 

FCS 30 Apoio da alta administração do executante 

FCS 33 Experiência e Competência do Gestor de Projeto 

FCS 34 Autoridade do Gestor do Projeto 

FCS 35 Compromisso e Envolvimento do Gestor de Projeto 

FCS 37 Ausência de Litígios / Reclamações 

FCS 38 Consideração de burocracia necessária à concretização do projeto 

FCS 41 Dimensão do projeto 

FCS 42 Autoridades de Aprovação Técnica 

FCS 47 Pioneirismo do projeto 

FCS 48 Adequação do financiamento 

FCS 50 Envolvimento público no projeto 

FCS 55 Monitorização e feedback do projeto  

FCS 56 Programa de garantia de qualidade eficaz 

FCS 59 Reuniões de progresso frequentes 
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Nº FCS 

FCS 60 Gestão de risco do projeto 

FCS 61 Processo de compras claro e detalhado 

FCS 62 Alocação de recursos suficientes ao projeto 

FCS 64 Consulta e envolvimento do cliente no projeto e posterior execução 

FCS 69 Estabilidade financeira do projeto 

FCS 70 Apoio do Sponsor 

FCS 73 Elaboração, monitorização e atualização de orçamento 

FCS 77 Padronização do processo de tomada de decisão 

FCS 81 Gestão do desempenho em cada fase 

FCS 82 Ajuste equilibrado entre interesses públicos e privados 

FCS 85 Sistema de comunicação  

FCS 86 Capacidades de feedback  

FCS 94 Método de concurso 

FCS 100 Proveniência do cliente (setor público ou privado) 

FCS 103 Capacidade de decisão do cliente 

FCS 104 Capacidade do cliente para definir funções  

FCS 129 Gestão de controlo de projetos 

FCS 131 Aplicação Executiva de Índices do PMBOK 

FCS 132 Implementação efetiva das normas de segurança, saúde e ambiente 

FCS 133 Avaliação técnica e económica dos recursos necessários ao projeto 

FCS 139 
Mecanismo de pagamento financeiro em relação aos compromissos do projeto e ao 
plano 

FCS 147 
Mecanismo de utilização apropriada para aumentar a eficiência de materiais e 
equipamentos a utilizar no projeto 

FCS 155 Cálculos de custos holísticos 

FCS 156 Identificação e integração das partes interessadas do projeto 

FCS 158 Determinação de metas realistas do projeto 

FCS 166 Execução da estrutura analítica do projeto - WBS 

FCS 169 Definição de uma governança corporativa 

FCS 170 Identificação e gestão precoce de interesses conflituantes 

FCS 177 Reutilizar o conhecimento e a experiência de projetos anteriores (lições aprendidas) 

FCS 180 Gestão de reclamações 

FCS 188 Consideração do ambiente externo do projeto 

FCS 189 Definição de um processo de melhoria contínua 

FCS 190 Partilha dos lucros com os empregados 

FCS 197 Solução de problemas 

FCS 201 Aceitação do projeto final pelo cliente para venda aos utilizadores finais previstos 

FCS 202 Recrutamento, seleção e formação do pessoal necessário para a equipa do projeto 

FCS 217 Experiência e Competência do executante 

FCS 218 Gestão do local da execução do projeto 

FCS 229 Âmbito do projeto 

FCS 231 Envolvimento do utilizador final ao longo do projeto 

FCS 234 Gestão de alterações ao projeto 

FCS 260 Competência dos membros da equipa do projeto 
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Nº FCS 

FCS 262 Taxa de rotatividade da equipa do projeto 

FCS 268 Relacionamentos entre os intervenientes no projeto 

FCS 278 Condições do local da execução do projeto 

FCS 282 Viabilidade técnica do projeto 

FCS 292 Influência do cliente no projeto 

FCS 294 
Atitude de risco do cliente que pode causar incertezas no projeto que devem ser 
consideradas 

FCS 305 Caraterísticas da empresa do executante 

FCS 307 Situação económica e financeira do executante 

FCS 310 Condições de trabalho do executante 

FCS 323 Confiança do Gestor de projeto 

FCS 340 Complexidade e singularidade do projeto 

FCS 345 Métodos de construção do projeto 

FCS 346 Acidentes 

FCS 347 Rentabilidade do projeto 

FCS 348 Risco do projeto 

FCS 349 Supervisão 

FCS 374 Sistema de entrega do projeto 

FCS 378 Conhecimento e confiança do cliente sobre a empresa que executará o projeto 

FCS 380 Sofisticação da execução pretendida pelo cliente 

FCS 396 Ausência de erros / atrasos na produção de documentos de projeto 

FCS 403 Velocidade do fluxo de informações 

FCS 417 Participação precoce e contínua do gestor de projeto no projeto 

FCS 430 Ausência de práticas fraudulentas, corrupção, favoritismo, falta de ética, etc. 

FCS 437 Entendimento dos objetivos, interesses e âmbito do projeto 

FCS 443 Governo do projeto 

 

Após a apresentação dos FCS, apresenta-se o resultado do pedido de ordenação das 

categorias de FCS de acordo com a sua importância (questão 11, anexo VII).  

 

Quadro 29 - Ordem de importância das categorias – área da construção 

CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 

Gestão de projetos 12 9 5 0 5 2 2 1 

Procurement 0 0 0 6 3 15 6 6 

Cliente 6 0 6 15 4 3 2 0 

Equipa de projeto 3 6 18 1 5 0 2 1 

Executante 0 0 3 12 12 6 2 1 

Gestor de projetos 9 15 3 1 3 3 1 1 

Ambiente externo e de 
negócios 

1 3 0 1 3 7 12 9 

Caraterísticas de projetos 5 3 1 0 1 0 9 17 
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No Quadro 29 apresentam-se os resultados obtidos relativamente à importância das 

categorias, onde cada gestor de projeto organizou as categorias entre 1 (categoria mais relevante) e 

8 (categoria menos relevante). A ordem obtida é a seguinte: 

1. Gestão de projetos; 

2. Gestor de projeto; 

3. Equipa de projeto; 

4. Cliente; 

5. Executante; 

6. Procurement; 

7. Ambiente externo e de negócios 

8. Caraterísticas do projeto. 

 

Analisando as respostas dos gestores de projeto com atuação nas restantes áreas, conforme 

verificado no Quadro 30, a ordem de importância teve alterações no que se refere às 2.ª
s
 e 3.ª

s
 

categorias consideras mais importantes, obtendo-se a seguinte ordem: 

1. Gestão de projetos; 

2. Equipa de projeto; 

3. Cliente / Gestor de projeto; 

4. Cliente; 

5. Executante; 

6. Procurement; 

7. Ambiente externo e de negócios 

8. Caraterísticas do projeto. 

 

Quadro 30 - Ordem de importância das categorias – outras áreas 

CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 7 8 

Gestão de projetos 17 2 6 5 3 2 1 3 

Procurement 3 2 5 3 3 9 8 6 

Cliente 5 6 8 9 3 3 3 2 

Equipa de projeto 6 13 5 8 4 1 1 1 

Executante 1 3 5 6 14 6 2 2 

Gestor de projetos 0 7 8 6 7 8 1 2 

Ambiente externo e de 
negócios 

1 4 2 0 3 3 16 10 

Caraterísticas de projetos 6 2 0 2 2 7 7 13 

 

Com a obtenção desta ordem, foram então organizados os 93 FCS finais por ordem de 

importância tanto dos FCS como das categorias (Quadro 31). 
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Quadro 31 - Ranking de FCS em projetos de construção por categoria 

Categoria Nº FCS 
% 

respostas 
G

es
tã

o
 d

e 
p

ro
je

to
s 

FCS 55 Monitorização e feedback do projeto  9,64% 

FCS 60 Gestão de risco do projeto 8,57% 

FCS 234 Gestão de alterações ao projeto 8,57% 

FCS 85 Sistema de comunicação  8,21% 

FCS 129 Gestão de controlo de projetos 7,50% 

FCS 158 Determinação de metas realistas do projeto 7,50% 

FCS 197 Solução de problemas 6,07% 

FCS 59 Reuniões de progresso frequentes 5,36% 

FCS 166 Execução da estrutura analítica do projeto - WBS 5,36% 

FCS 3 Projeto concluído no início da execução 4,29% 

FCS 231 Envolvimento do utilizador final ao longo do projeto 3,57% 

FCS 2 Plano Funcional 3,21% 

FCS 77 Padronização do processo de tomada de decisão 3,21% 

FCS 177 
Reutilizar o conhecimento e a experiência de projetos anteriores 
(lições aprendidas) 3,21% 

FCS 73 Elaboração, monitorização e atualização de orçamento 2,14% 

FCS 86 Capacidades de feedback  2,14% 

FCS 156 Identificação e integração das partes interessadas do projeto 2,14% 

FCS 169 Definição de uma governança corporativa 2,14% 

FCS 1 Programa de construabilidade 1,07% 

FCS 131 Aplicação Executiva de Índices do PMBOK 1,07% 

FCS 155 Cálculos de custos holísticos 1,07% 

FCS 170 Identificação e gestão precoce de interesses conflituantes 1,07% 

FCS 189 Definição de um processo de melhoria contínua 1,07% 

FCS 7 Atualizações do calendário 0,71% 

FCS 17 Uso excessivo inicial de CPM / PERT 0,36% 

FCS 81 Gestão do desempenho em cada fase 0,36% 

FCS 132 
Implementação efetiva das normas de segurança, saúde e 
ambiente 0,36% 

G
es

to
r 

d
e 

p
ro

je
to

s 

FCS 417 Participação precoce e contínua do gestor de projeto no projeto 30,21% 

FCS 33 Experiência e Competência do Gestor de Projeto 28,13% 

FCS 35 Compromisso e Envolvimento do Gestor de Projeto 28,13% 

FCS 34 Autoridade do Gestor do Projeto 9,38% 

FCS 323 Confiança do Gestor de projeto 4,17% 
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Categoria Nº FCS 
% 

respostas 
Eq

u
ip

a 
d

e 
p

ro
je

to
s FCS 260 Competência dos membros da equipa do projeto 41,46% 

FCS 396 
Ausência de erros / atrasos na produção de documentos de 
projeto 31,71% 

FCS 262 Taxa de rotatividade da equipa do projeto 15,85% 

FCS 27 Apoio da alta administração dos consultores 8,54% 

FCS 437 Entendimento dos objetivos, interesses e âmbito do projeto 2,44% 

C
lie

n
te

 

FCS 64 
Consulta e envolvimento do cliente no projeto e posterior 
execução 

17,32% 

FCS 103 Capacidade de decisão do cliente 15,08% 

FCS 23 Capacidade do Pessoal Chave do Cliente 13,41% 

FCS 201 
Aceitação do projeto final pelo cliente para venda aos 
utilizadores finais previstos 

8,38% 

FCS 37 Ausência de Litígios / Reclamações 6,70% 

FCS 294 
Atitude de risco do cliente que pode causar incertezas no 
projeto que devem ser consideradas 

6,70% 

FCS 24 Apoio da alta administração do cliente 5,03% 

FCS 139 
Mecanismo de pagamento financeiro em relação aos 
compromissos do projeto e ao plano 

5,03% 

FCS 292 Influência do cliente no projeto 5,03% 

FCS 378 
Conhecimento e confiança do cliente sobre a empresa que 
executará o projeto 

5,03% 

FCS 100 Proveniência do cliente (setor público ou privado) 3,35% 

FCS 380 Sofisticação da execução pretendida pelo cliente 3,35% 

FCS 180 Gestão de reclamações 1,68% 

FCS 190 Partilha dos lucros com os empregados 1,68% 

FCS 25 Histórico do cliente  1,12% 

FCS 104 Capacidade do cliente para definir funções  1,12% 

Ex
e

cu
ta

n
te

 

FCS 217 Experiência e Competência do executante 29,13% 

FCS 307 Situação económica e financeira do executante 20,39% 

FCS 56 Programa de garantia de qualidade eficaz 14,56% 

FCS 30 Apoio da alta administração do executante 11,65% 

FCS 403 Velocidade do fluxo de informações 11,65% 

FCS 310 Condições de trabalho do executante 5,83% 

FCS 218 Gestão do local da execução do projeto 2,91% 

FCS 305 Caraterísticas da empresa do executante 2,91% 

FCS 147 
Mecanismo de utilização apropriada para aumentar a eficiência 
de materiais e equipamentos a utilizar no projeto 0,97% 
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Categoria Nº FCS 
% 

respostas 
P

ro
cu

re
m

en
t 

FCS 61 Processo de compras claro e detalhado 26,47% 

FCS 133 
Avaliação técnica e económica dos recursos necessários ao 
projeto 19,61% 

FCS 62 Alocação de recursos suficientes ao projeto 17,65% 

FCS 202 
Recrutamento, seleção e formação do pessoal necessário para 
a equipa do projeto 14,71% 

FCS 18 Motivação contratual / Incentivos aos recursos 8,82% 

FCS 94 Método de concurso 6,86% 

FCS 374 Sistema de entrega do projeto 5,88% 

A
m

b
ie

n
te

 e
xt

e
rn

o
 e

 
d

e 
n

eg
ó

ci
o

s 

FCS 188 Consideração do ambiente externo do projeto 29,03% 

FCS 268 Relacionamentos entre os intervenientes no projeto 29,03% 

FCS 430 
Ausência de práticas fraudulentas, corrupção, favoritismo, falta 
de ética, etc. 22,58% 

FCS 38 
Consideração de burocracia necessária à concretização do 
projeto 16,13% 

FCS 82 Ajuste equilibrado entre interesses públicos e privados 3,23% 

C
ar

at
e

rí
st

ic
as

 d
e 

p
ro

je
to

s 

FCS 11 Obrigações Realistas / Objetivos Claros 10,82% 

FCS 69 Estabilidade financeira do projeto 10,82% 

FCS 282 Viabilidade técnica do projeto 10,82% 

FCS 345 Métodos de construção do projeto 10,82% 

FCS 348 Risco do projeto 10,82% 

FCS 48 Adequação do financiamento 9,28% 

FCS 42 Autoridades de Aprovação Técnica 4,64% 

FCS 70 Apoio do Sponsor 4,64% 

FCS 229 Âmbito do projeto 4,64% 

FCS 41 Dimensão do projeto 3,09% 

FCS 47 Pioneirismo do projeto 3,09% 

FCS 278 Condições do local da execução do projeto 3,09% 

FCS 340 Complexidade e singularidade do projeto 3,09% 

FCS 346 Acidentes 3,09% 

FCS 4 Nível de Modularização 1,55% 

FCS 50 Envolvimento público no projeto 1,55% 

FCS 347 Rentabilidade do projeto 1,55% 

FCS 349 Supervisão 1,55% 

FCS 442 Governo do projeto 1,03% 

 

Com a apresentação do Quadro 31 foi atingido o 4º e último objetivo desta dissertação, 

conseguindo-se em consequência a resposta à questão de investigação principal. No capítulo 

seguinte (Conclusões) são relembrados esses objetivos e as respetivas respostas encontradas.   
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CONCLUSÕES E INVESTIGAÇÃO FUTURA 

 
O trabalho da presente dissertação centrou-se na questão principal de investigação: “Quais 

os FCS mais relevantes em projetos de construção?” bem como os objetivos de investigação 

secundários desta dissertação: 

 Identificar os FCS em projetos de construção existentes na revisão de literatura; 

 Elaborar uma proposta de organização (categorizar) dos FCS em projetos de 

construção; 

 Validar empiricamente a relevância dos FCS em projetos de construção; 

 Elaborar um ranking de FCS em projetos de construção por categoria. 

Nesta fase, pode-se afirmar que todos eles foram cumpridos, dando-se também, resposta à 

questão de investigação inicialmente colocada. 

A resposta ao primeiro objetivo: “Identificar os FCS em projetos de construção existentes na 

revisão de literatura” é apresentada no anexo I, que diz respeito a uma tabela com todos os FCS em 

projetos de construção retirados da literatura, contando com um total de 431 FCS. 

Após a obtenção dos FCS verificou-se que muitos destes, oriundos de diferentes 

investigações se encontravam várias vezes repetidos, ou com designações muito semelhantes, ou 

com definições idênticas, e assim sendo, através de várias iterações foi conseguida uma proposta 

final de FCS, os quais se encontram no anexo V. 

O segundo objetivo: “Elaborar uma proposta de organização (categorizar) dos FCS em 

projetos de construção” foi conseguida no anexo VI, onde os FCS foram organizados por categorias, 

mas antes desta organização, foram identificadas as categorias utilizadas por diversos autores. Estas 

categorias foram apresentadas no anexo II.  Como também existiam categorias repetidas ou com 

significados semelhantes foi efetuado o mesmo processo dos FCS, resultando assim uma proposta 

final de categorias (Quadro 5, pág. 33). Com a proposta final de FCS e das categorias, estavam 

reunidas as condições para a organização dos FCS nas mesmas, considerando a organização já 

existente nos vários artigos de onde foram identificados os FCS. 

Em relação ao terceiro objetivo: “Validar empiricamente a relevância dos FCS em projetos de 

construção”, foi efetuado enviado um questionário para gestores de projeto em Portugal, através do 

PMI e da APOGEP, uma vez que são as únicas entidades que estão organizadas em Portugal e que 

permitiram o envio do questionário aos seus associados. Aquando da receção das respostas dos 

questionários, verificou-se que não iriam ser suficientes, uma vez que a amostra diz respeito apenas 

a gestores de projeto na área da construção, assim sendo, sentiu-se a necessidade de enviar o 

inquérito diretamente a empresas de construção, requerendo a resposta ao inquérito por parte dos 

seus gestores de projetos. Este pedido foi enviado por email, com posteriormente contacto telefónico  

para confirmar a sua receção. 

Com este questionário para além de validar empiricamente a relevância dos FCS, foi possível 

também verificar a importância das categorias para cada gestor de projeto. Uma vez que não foi 

possível enviar os questionários apenas para gestores de projeto com atuação na área da 
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construção, foi também possível efetuar uma comparação entre as respostas dos gestores a atuar na 

área da construção com as respostas dos gestores a atuar nas restantes áreas: 

 Nas categorias Ambiente externo e de negócios, Gestor de projetos e Procurement verificou-

se que as diferenças são mínimas, e os FCS considerados mais críticos mantiveram-se para 

ambas.  

 Relativamente à categoria Cliente, verificou-se também uma semelhança nos três fatores 

considerados mais importantes, existindo diferenças no que diz respeito aos considerados 

menos, ou nada importantes.  

 Na categoria Equipa de projeto manteve-se apenas o fator considerado mais crítico, existindo 

diferenças nos restantes.  

 Em relação à categoria Caraterísticas de projetos, enquanto que na área da construção 

existiam 5 FCS com a mesma ponderação, sendo estes os considerados mais críticos, nas 

restantes áreas essa ponderação apenas se manteve para parte desses fatores. Os fatores 

considerados menos importantes estão muito próximos para ambas as áreas.  

 Na categoria Executante existe diferença no segundo fator considerado mais crítico para a 

área da construção, que não é considerado importante para as restantes áreas. E o fator que 

não foi sequer considerado pelos gestores de projeto da área da construção, teve uma 

ponderação de 7,77% para as restantes áreas.  

 Por fim, na categoria Gestão de projetos, mantêm-se as categorias consideradas críticas para 

ambas as áreas, verificando-se apenas algumas diferenças nos fatores considerados menos 

importantes. 

Após a verificação dos resultados foi possível a concretização de uma listagem final com os 

FCS para projetos de construção, devidamente atualizada com a inserção de novos FCS sugeridos 

por gestores de projeto com atuação na área da construção (Quadro 25, pág. 42), e com a eliminação 

dos fatores de sucesso não considerados críticos pelos gestores de projeto portugueses (Quadro 27, 

pág. 43), bem como o ranking desses mesmos FCS, o qual se apresentou no Quadro 31 (pág. 47). 

Esta listagem final conta com um total de 93 FCS, os quais se encontram por ordem de importância 

dos FCS e das categorias. Esta ordem de importância diz respeito às respostas obtidas por gestores 

de projeto com atuação na área da construção (36 respostas). 

É também importante referir que apenas 3 dos 36 gestores de projeto têm experiência inferior 

a 3 anos, o que significa que todos os restantes, embora não validado pelo questionário, são gestores 

de projeto com certificação e com alguma experiência, contribuindo assim para resultados com uma 

menor margem de erro. 

Foi ainda possível concluir que este é um estudo de grande relevância e interesse para os 

gestores de projeto, uma vez que 61% gestores de projeto com atuação na área da construção 

mencionaram que gostariam de receber os resultados finais do estudo. E em relação ao total de 

respostas, também 61% dos gestores de projeto com atuação em diversas áreas mostraram esse 

interesse. 

No que diz respeito à categoria Gestão de projetos, os 3 FCS considerados mais relevantes 

foram a monitorização e feedback do projeto, gestão de risco do projeto e a gestão de alterações ao 
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projeto. Saqib et al., (2008) consideraram a eficácia na tomada de decisão, seguindo-se o esforço de 

planeamento e por fim a experiência anterior em gestão de projetos. O planeamento estratégico do 

projeto faz parte de um dos 3 FCS considerados mais críticos no estudo de Pakseresht & Asgari 

(2012). Patel et al. (2016) referiram o controlo do projeto e a identificação e alocação do risco. 

Na categoria gestor de projeto os 3 FCS considerados mais importantes foram a participação 

precoce e contínua do gestor de projeto no projeto, a experiência e competência do gestor de projeto 

e o compromisso e envolvimento do gestor de projeto. Didenko & Konovets (2008), Gunathilaka, 

Tuuli, & Dainty (2013), Pakseresht & Asgari (2012) e Saqib et al. (2008) consideraram também a 

competência e experiência do gestor de projeto como um dos FCS mais importantes desta categoria. 

Gunathilaka et al. (2013) referiram também o  compromisso com projeto. 

Relativamente à equipa de projeto, foram considerados neste estudo como os FCS mais 

importantes, a competência dos membros da equipa do projeto, a ausência de erros / atrasos na 

produção de documentos de projeto e a taxa de rotatividade da equipa do projeto. Didenko & 

Konovets (2008) identificaram a qualificação dos membros da equipa de projeto como um dos FCS 

mais importantes. 

A categoria cliente tem como FCS considerados mais importantes a consulta e envolvimento 

do cliente no projeto e posterior execução, a capacidade de decisão do cliente e a capacidade do 

pessoal chave do cliente. Saqib et al., (2008) referiram também FCS que dizem respeito à 

capacidade de tomada de decisões. Gunathilaka et al. (2013) identificaram a consulta e envolvimento 

do cliente. 

Os FCS considerados mais importantes, relativos à categoria Executante, são a experiência e 

competência do executante, situação económica e financeira do executante e o programa de garantia 

de qualidade eficaz. Saqib et al., (2008) identificaram o fluxo de caixa, a experiência, a gestão do 

local da execução do projeto e a supervisão como FCS mais importantes nesta categoria. Patel et al. 

(2016) referiram a segurança, programa de garantia e qualidade. 

 Em relação à categoria Procurement, foram considerados os seguintes FCS, como os mais 

importantes: processo de compras claro e detalhado, avaliação técnica e económica dos recursos 

necessários ao projeto e alocação de recursos suficientes ao projeto. Pakseresht & Asgari (2012) 

consideram a avaliação técnica e económica dos recursos necessários ao projeto como um dos FCS 

mais importantes nesta categoria. 

Na categoria ambiente externo e de negócios foram considerados neste estudo, como FCS mais 

importantes, a consideração do ambiente externo do projeto, os relacionamentos entre os 

intervenientes no projeto e a ausência de práticas fraudulentas, corrupção, favoritismo, falta de ética, 

etc.. Didenko & Konovets (2008) identificaram o fator económico. 

Por fim, na categoria caraterísticas de projetos, foram considerados 5 FCS como os mais 

importantes, uma vez que obtiveram a mesma quantidade de respostas. Os FCS são as obrigações 

realistas / objetivos claros, a estabilidade financeira do projeto, a viabilidade técnica do projeto, os 

métodos de construção do projeto e o risco do projeto. Patel et al. (2016) mencionaram a adequação 

do financiamento, dos planos e especificações, o planeamento do projeto, autoridades de aprovação 

técnica e o tamanho do projeto. 
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Findo este estudo pode concluir-se que os resultados obtidos tendo como universo os 

gestores de projeto portugueses, estão alinhados com os estudos apresentados na revisão da 

literatura. 

No que se refere à ordem de importância das categorias, onde cada gestor de projeto 

organizou as categorias entre 1 (categoria mais relevante) e 8 (categoria menos relevante), através 

da questão 11 do anexo VII, foi obtida a ordem seguinte: 

1. Gestão de projetos; 

2. Gestor de projeto; 

3. Equipa de projeto; 

4. Cliente; 

5. Executante; 

6. Procurement; 

7. Ambiente externo e de negócios 

8. Caraterísticas do projeto. 

Pakseresht & Asgari (2012) com base nas conclusões do seu estudo, verificaram que a 

logística do projeto foi a categoria considerada mais importante pelos especialistas, seguida da GP e 

em último lugar foi considerada a categoria relativa ao ambiente de negócios. Saqib et al. (2008) 

identificaram a gestão de projetos em primeiro lugar, seguindo-se aspetos humanos e de seguida o 

impacto ambiental. Isto significa que as categorias podem também depender da cultura existente em 

cada país, mais ainda quando se compara com países com culturas tão diferentes como é o caso do 

Irão e do Paquistão. Mesmo assim, existem semelhanças entre este estudo e o estudo realizado por 

Saqib et al. (2008) que também consideraram a gestão de projetos como a categoria mais importante, 

seguida dos aspetos humanos, que no caso do presente estudo estão divididos em várias categorias 

(gestor de projeto, equipa de projeto, cliente e executante). 

Concluída a análise do questionário, obteve-se o quarto e último objetivo: “Elaborar um 

ranking de FCS em projetos de construção por categoria”, apresentado no Quadro 31, pág. 47. Este 

Quadro dá também resposta à questão de investigação inicialmente colocada: “Quais os FCS mais 

relevantes em projetos de construção”. 

Como investigação futura e de forma a enriquecer o estudo, poderiam ser executadas 

entrevistas com gestores de projeto com elevada experiência na área de construção, ou estudos de 

caso a realizar em empresas de construção, de forma a confirmar se os FCS pertencentes à listagem 

final se adequam ou não a esta área, bem como estudar os critérios de sucesso que deveriam 

considerar-se para cada FCS e a relação entre os mesmos, que segundo Cooke-Davies (2002), a 

integração destes elementos leva a um sucesso consistente e sustentável.  

Este mesmo estudo seria também interessante não só nesta área como também por exemplo 

na área de sistemas de informação, uma vez que segundo Dias (2016) é a área onde os gestores de 

projeto de Portugal atuam maioritariamente. 

Esta mesma pesquisa poderá desenvolver-se com pesquisas similares em diferentes países, 

ou regiões, uma vez que foi já verificado que alguns FCS retirados da revisão da literatura não são 

críticos para gestores de projeto portugueses, o que significa que as culturas dos gestores de projeto 
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podem também interferir na criticidade de cada fator de sucesso. Segundo Didenko & Konovets 

(2008) se forem executadas várias pesquisas nesta área, poder-se-á, numa próxima etapa, 

desenvolver um quadro cultural do sucesso do projeto, contribuindo-se assim com a explicação de 

diferentes abordagens para o sucesso do projeto, dependendo do país ou região. O estudo dos FCS 

poderá também ser realizado pelo ciclo de vida do projeto, permitindo verificar qual a fase mais crítica 

de forma a poder efetuar, por exemplo, uma melhor gestão dos recursos ao longo de todo o projeto. 

 

.   
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Anexo I - FCS identificados na revisão de literatura 
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1 Programa de construção x                     

2 Plano Funcional x                     

3 Projeto concluído no início da construção x                     

4 Nível de Modularização x                     

5 Nível de Trabalho Qualificado Necessário x                     

6 Atualizações de orçamento x                     

7 Atualizações do calendário x                     

8 Reuniões de controlo do projeto x                     

9 Reuniões de Controlo da Construção x                     

10 Inspeções do local x                     

11 Obrigações Realistas / Objetivos Claros x                     

12 Comunicação informal de construção x                     

13 Comunicação formal de construção x                     

14 Comunicação de design formal x                     

15 Comunicação informal de design x                     

16 
Autoridade Competente Poderes 
Discricionais x                     

17 Uso excessivo inicial de CPM / PERT x                     

18 Motivação contratual / Incentivos x                     

19 Adequação de planos e especificação x                     

20 Processo formal de resolução de litígios x                     

21 Transparência na adjudicação do trabalho x                     

22 
Procedimentos de Recrutamento e 
Formação x                     

23 Capacidade do Pessoal Chave do Cliente x                     

24 Suporte da alta administração do cliente x                     

25 Histórico do cliente  x                     

26 
Competência da Equipa Consultora 
proposta x                     

27 Consultoria de Suporte de Alta Direção x                     

28 Cadastro de Consultores x                     

29 
Capacidade do Pessoal-chave de 
Consultores x                     

30 Suporte da Alta Gerência do Empreiteiro x                     

31 Competência da equipa do empreiteiro x                     

32 
Capacidade do Pessoal Chave do 
Empreiteiro x                     

33 Competência do Gestor de Projeto x                     

34 Autoridade do Gestor do Projeto x                     
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35 
Compromisso e Envolvimento do Gestor 
de Projeto x                     

36 Tolerância geral à corrupção x                     

37 Ausência de Litígios / Reclamações x                     

38 Envolvimento burocrático x                     

39 Imparcialidade pós-adjudicação x                     

40 Força maior x                     

41 Tamanho do projeto x                     

42 Autoridades de Aprovação Técnica x                     

43 Construtibilidade  x                     

44 Limitação de acesso ao local x                     

45 Nível de Automação x                     

46 Riscos Económicos x                     

47 Estado de Pioneiro x                     

48 Adequação do financiamento x                     

49 Riscos Políticos x                     

50 Opinião pública x                     

51 Condições do local ocultas x                     

52 
Competência da Equipa do cliente 
proposta x                     

53 Cadastro do empreiteiro x                     

54 Comunicação efetiva   x                   

55 Monitorização e feedback do projeto    x                   

56 Programa de garantia de qualidade eficaz   x                   

57 Motivação e Incentivos    x                   

58 Planos e cronogramas do projeto   x                   

59 Reuniões de progresso frequentes   x                   

60 Gestão de risco do projeto   x                   

61 Processo de compras claro e detalhado   x                   

62 Alocação de recursos suficientes   x                   

63 Clara definição de metas e objetivos   x                   

64 Consulta e envolvimento do cliente   x                   

65 Formação da equipa efetiva do projeto   x                   

66 Compromisso com o projeto   x                   

67 Competência do Gestor de Projeto   x                   

68 O nível de Tecnologia   x                   

69 
Estabilidade financeira e adequação do 
financiamento   x                   

70 Apoio político   x                   

71 Suporte social   x                   

72 Especificações técnicas bem definidas   x                   
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73 Orçamento e monitorização estabelecidos   x                   

74 Apoio da alta administração   x                   

75 
Estabelecimento de uma estrutura 
organizacional apropriada     x                 

76 
Otimização de serviços jurídicos e 
administrativos     x                 

77 
Padronização do processo de tomada de 
decisão     x                 

78 
Razoabilidade do plano de projeto e dos 
planos de implementação     x                 

79 Adequação do sistema de GP     x                 

80 
Cooperatividade das partes interessadas 
no projeto     x                 

81 Gestão do desempenho em cada fase     x                 

82 
Ajuste equilibrado entre interesses 
públicos e privados     x                 

83 
Minimização dos conflitos entre as partes 
interessadas no projeto     x                 

84 
Boa comunicação e partilha de 
informações     x                 

85 Sistema de comunicação        x               

86 Capacidades de feedback        x               

87 Esforço de planeamento        x               

88 
Desenvolvimento de uma estrutura 
organizacional apropriada       x               

89 
Implementação de um programa de 
segurança eficaz       x               

90 
Implementação de um programa de 
garantia de qualidade eficaz       x               

91 Ações gerais de gestão       x               

92 
Controlo de trabalhos realizados por 
subempreiteiros       x               

93 Mecanismos de controlo       x               

94 Método de concurso       x               

95 Método de aquisição       x               

96 
Ênfase do cliente na alta qualidade de 
construção       x               

97 Ênfase do cliente na construção rápida       x               

98 
A experiência do cliente significa se ele é 
um cliente sofisticado ou especializado.       x               

99 Tamanho da organização do cliente       x               
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100 
A natureza do cliente significa se ele é 
financiado de forma privada ou pública       x               

101 
Ênfase do cliente no baixo custo de 
construção       x               

102 Capacidade do cliente para informar       x               

103 Capacidade de decisão do cliente       x               

104 Capacidade do cliente para definir funções        x               

105 Contribuição do cliente para o projeto       x               

106 Contribuição do cliente para a construção       x               

107 Experiência do lider da equipa de Projeto       x               

108 
Competências organizacionais do líder da 
equipa de projeto       x               

109 
Habilidades de coordenação dos líderes 
das equipas de projeto       x               

110 
Habilidades de motivação do líder das 
equipas de projeto       x               

111 
Compromisso do líder da equipa de 
projeto em satisfazer o custo, o tempo e a 
qualidade       x               

112 
Participação precoce e contínua do líder 
da equipa de projeto no projeto       x               

113 
Adaptação do líder da equipa de projeto 
às alterações no plano do projeto       x               

114 
Competências de planeamento dos líderes 
da equipa do projeto       x               

115 
Relações de trabalho dos chefes de 
equipa de projeto com os outros       x               

116 
Apoio e fornecimento de recursos da 
empresa-mãe dos líderes de equipa de 
projeto       x               

117 Ambiente económico       x               

118 Ambiente social       x               

119 Ambiente político       x               

120 Ambiente físico       x               

121 Ambiente de relações industriais       x               

122 Tecnologia avançada       x               

123 Tipo de projeto       x               

124 Natureza do projeto       x               

125 Tamanho do projeto       x               

126 Número de pisos do projeto       x               

127 Complexidade do projeto       x               

128 Planeamento estratégico do projeto         x             



 
 

Nº CSF 

FONTES 

(I
n

a
y
a
t 

&
 H

a
n

i,
 2

0
1
2
) 

(G
u

n
a
th

il
a
k
a
 e

t 
a
l.
, 
2

0
1

3
) 

(Y
u

 &
 K

w
o

n
, 
2

0
1
1
) 

(C
h

a
n

 e
t 

a
l.
, 

2
0

0
4
) 

(P
a
k
s

e
re

s
h

t 
&

 A
s
g

a
ri

, 
2
0

1
2
) 

(G
e
p

p
 e

t 
a
l.
, 
2

0
1

4
) 

(C
o

s
ta

n
ti

n
o

 e
t 

a
l.
, 

2
0
1

5
) 

(D
id

e
n

k
o

 &
 K

o
n

o
v

e
ts

, 
2

0
0
8
) 

(C
. 
P

a
te

l 
e
t 

a
l.

, 
2

0
1
6
) 

(G
u

d
ie

n
ė
 e

t 
a
l.
, 

2
0

1
3
) 

(S
a
q

ib
 e

t 
a

l.
, 
2

0
0
8
) 

129 Gestão de controlo de projetos         x             

130 
Mecanismo de tomada de decisão no 
prazo         x             

131 Aplicação Executiva de Índices do PMBOK 
        x             

132 
Implementação efetiva das normas de 
segurança, saúde e ambiente         x             

133 
Avaliação técnica e económica dos 
recursos necessários ao projeto         x             

134 
Mecanismo de formação de uma equipa 
técnico-jurídica experiente no momento da 
celebração do contrato         x             

135 
Priorização da compra dos itens 
necessários considerando o cronograma 
do projeto         x             

136 
Definição clara e precisa dos objetivos do 
projeto pelo patrão         x             

137 
Capacidade de tomada de decisão 
atempada do patrão         x             

138 
Uso de Consultores de Especialistas para 
Projetar e Preparar os Mapas do Projeto 
Executivo         x             

139 
Mecanismo de pagamento financeiro em 
relação aos compromissos do projeto e ao 
plano         x             

140 
A quantidade de estudos de pós-
graduação em estágio de viabilidade para 
diminuir os futuros problemas do projeto         x             

141 Experiência da equipa de consultores         x             

142 
A precisão da análise e avaliação do plano 
pela equipa de projeto         x             

143 
Reduzir os erros e inconsistências dos 
planos na segunda fase do projeto         x             

144 
Experiência executiva da equipa do 
empreiteiro sobre o assunto do projeto         x             

145 
Mecanismo de avaliação e confirmação da 
competência dos subcontratados antes da 
assinatura do contrato         x             

146 
Mecanismo de identificação e gestão dos 
riscos do projeto         x             
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147 
Mecanismo de utilização apropriada para 
aumentar a eficiência das maquinarias e 
equipamentos do projeto         x             

148 
Experiência e registos executivos do 
Gestor de Projetos         x             

149 

Autorizações na tomada de decisão 
financeira e controlo de custos 
considerando o tipo e o tamanho do 
projeto         x             

150 
Capacidade de coordenação e acordo de 
princípios com consultor e agente do 
empregador nas reuniões         x             

151 
Capacidade de analisar os problemas do 
projeto         x             

152 
Fornecer um ambiente de trabalho seguro 
para os funcionários         x             

153 
Ter a inflação e a crise económica em 
consideração na programação e avaliação 
financeira         x             

154 
Preservação e Melhoria dos Recursos 
Naturais e Diminuição da Poluição 
Ambiental da Região do Projeto         x             

155 Cálculos de custos holísticos           x           

156 
Identificação e integração das partes 
interessadas do projeto           x           

157 Gestão proativa de riscos            x           

158 
Determinação de metas realistas do 
projeto           x           

159 
Definição precisa de tarefas, 
competências e responsabilidades           x           

160 Otimização de processos da empresa           x           

161 
Continuidade dos processos na cadeia de 
valor           x           

162 
Conformidade com os processos de 
negócio           x           

163 
Panorama da tecnologia da informação 
consolidado           x           

164 Definição de processos de referência           x           

165 
Integração de negócios no processo de 
agregação de valor           x           

166 
Divisão do projeto em atividades 
gerenciáveis ('pedaços de tamanho')           x           

167 Redes / atividades globais de engenharia           x           
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168 Outsourcing de atividades e processos           x           

169 Definição de uma governança corporativa           x           

170 
Identificação e gestão precoce de 
interesses conflituantes           x           

171 
Política de informação e comunicação das 
partes interessadas           x           

172 Uniformização           x           

173 Suporte a ferramentas de processos           x           

174 Gestão integrada da qualidade           x           

175 Desenvolvimento de uma cultura de GP           x           

176 Modularização           x           

177 
Reutilizar o conhecimento e a experiência 
de projetos anteriores (lições aprendidas)           x           

178 
Avaliação confiável de custos e alocação 
de recursos           x           

179 
Processo de melhoria contínua dos 
produtos           x           

180 Gestão de reclamações e contratos           x           

181 Gestão ativa da integração do cliente           x           

182 Composição da equipa do projeto           x           

183 Know-how específico           x           

184 
Medidas de qualificação e formação para 
os trabalhadores           x           

185 
Competência em tecnologia e gestão 
tecnológica           x           

186 
Garantir a motivação dos funcionários do 
projeto           x           

187 Gestor do projeto qualificado           x           

188 
Consideração do ambiente do projeto 
(tecnologia, política, sociedade, economia, 
etc.)           x           

189 
Definição de um processo de melhoria 
contínua           x           

190 Partilha dos lucros com os empregados           x           

191 
Especificação da estratégia corporativa e 
empresarial           x           

192 Produtos difíceis de imitar           x           

193 Reutilização de atividades de engenharia           x           

194 Apoio da alta administração           x           

195 Comunicação              x         

196 Monitorização e feedback             x         

197 Solução de problemas             x         
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198 Planos e cronogramas do projeto             x         

199 Tarefas técnicas             x         

200 Consulta do cliente             x         

201 Aceitação do cliente             x         

202 Pessoal             x         

203 Missão do projeto              x         

204 Apoio da alta administração             x         

205 Comunicação                x       

206 Planeamento                x       

207 Monitorização / controlo               x       

208 Capacidade de tomada de decisão               x       

209 Gestão do controlo de projetos               x       

210 Planos e cronogramas do projeto               x       

211 Método de concurso               x       

212 Compras               x       

213 Conhecimento e experiência do cliente               x       

214 Tipo de cliente e tamanho               x       

215 
Espírito de equipa entre os principais 
“artistas” do projeto               x       

216 Qualificação dos membros da equipa               x       

217 Competência do empreiteiro               x       

218 Gestão do local               x       

219 Experiência do Gestor de Projetos               x       

220 
Competência e liderança do gestor de 
projeto               x       

221 Autoridade do Gestor do Projeto               x       

222 
Competências organizacionais do gestor 
de projeto               x       

223 
Compromisso e Envolvimento do Gestor 
de Projeto               x       

224 Económico               x       

225 Político               x       

226 Técnico e tecnológico               x       

227 Social               x       

228 Tipo ou natureza do projeto               x       

229 Âmbito / tamanho do projeto               x       

230 Objetivos/metas do projeto claros               x       

231 Envolvimento do utilizador               x       

232 Relação com o patrocinador do projeto               x       

233 Estrutura organizacional               x       

234 Gestão da mudança               x       
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235 Apoio da alta administração               x       

236 Comunicação de construção                 x     

237 Programa de construção                 x     

238 Plano Funcional                 x     

239 Projeto concluído no início da construção                 x     

240 Nível de Modularização                 x     

241 Nível de Trabalho Qualificado Necessário                 x     

242 Atualizações de orçamento                 x     

243 Atualizações do calendário                 x     

244 Reuniões de controlo do projeto                 x     

245 Reuniões de Controlo da Construção                 x     

246 Inspeções do local                 x     

247 Segurança                 x     

248 Controlo e garantia de qualidade                 x     

249 Cedência de tecnologia                 x     

250 Atualizações de relatórios                 x     

251 Organograma do trabalho                 x     

252 Objetivo comum                 x     

253 Comunicação de design formal                 x     

254 Motivação contratual                 x     

255 Identificação e alocação de riscos                 x     

256 Adequação de planos e especificação                 x     

257 Processo formal de resolução de litígios                 x     

258 Processo de aquisição                 x     

259 Estimativas de custos e tempo realistas                 x     

260 
Competência dos membros da equipa do 
projeto                 x     

261 Histórico da Equipa do Projeto                 x     

262 Taxa de rotatividade da equipa do projeto                 x     

263 
Capacidades dos membros da equipa do 
projeto                 x     

264 Nível de serviço da equipa do projeto                 x     

265 
Compromisso e Envolvimento do Gestor 
de Projeto                 x     

266 Estabilidade do líder do projeto                 x     

267 Fator motivacional                 x     

268 Relacionamentos                 x     

269 Condição do tempo                 x     

270 Natureza do projeto                 x     

271 Tamanho do projeto                 x     

272 Bom governo                 x     
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273 Apoio político                 x     

274 Suporte social                 x     

275 Autoridades de Aprovação Técnica                 x     

276 Adequabilidade dos fundos                 x     

277 Construtibilidade                  x     

278 Condições do Local                 x     

279 Planeamento do projeto                 x     

280 Controlo do projeto                 x     

281 Objetivo de benefício múltiplo                 x     

282 Viabilidade técnica do projeto                 x     

283 Apoio da alta administração                 x     

284 Boa comunicação                   x   

285 Motivação                    x   

286 Solução de problemas                   x   

287 Identificação e Atribuição de Risco                   x   

288 Eficácia da tomada de decisão                   x   

289 Sistema de controlo                   x   

290 Estrutura da organização do projeto                   x   

291 Questões de pessoal                   x   

292 Influência                   x   

293 Objetivos / Metas claros e precisos                   x   

294 Atitude de risco                   x   

295 Experiência                   x   

296 Tipo de cliente (privado vs. público)                   x   

297 Tamanho                   x   

298 
Capacidade de tomada de decisão 
atempada                   x   

299 
Capacidade de participar em diferentes 
fases do projeto                   x   

300 Competência                   x   

301 Capacidade técnica                   x   

302 Experiência passada relevante                   x   

303 Extensão da Subcontratação                   x   

304 Experiência                   x   

305 Caraterísticas da empresa                   x   

306 Capacidade técnica e profissional                   x   

307 Situação económica e financeira                   x   

308 Problemas de qualidade                   x   

309 Condições de saúde e segurança                   x   

310 Condições de trabalho                   x   

311 Tecnologias avançadas                   x   
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312 Capacidade de gestão do proprietário                   x   

313 Suporte da Alta Gerência                   x   

314 Competência                   x   

315 Experiência                   x   

316 Capacidade técnica                   x   

317 Habilidades de liderança                   x   

318 Competências organizacionais                   x   

319 Habilidades de coordenação                   x   

320 Habilidades de motivação                   x   

321 
Adaptação às mudanças, gestão das 
mudanças                   x   

322 
Delegação de autoridade e 
responsabilidade                   x   

323 Confiança                   x   

324 
Perceção do papel e das 
responsabilidades                   x   

325 Resolução de conflitos eficaz e oportuna                   x   

326 Gestão de contratos                   x   

327 Ambiente económico                   x   

328 Ambiente social                   x   

329 Ambiente político                   x   

330 Ambiente legal                   x   

331 Ambiente cultural                   x   

332 Ambiente ecológico da natureza                   x   

333 Ambiente físico                   x   

334 Ambiente tecnológico                   x   

335 Tipo de projeto                   x   

336 Tamanho                   x   

337 Objetivos/metas claros e realistas                   x   

338 Recursos / fundos adequados                   x   

339 Planeamento                   x   

340 Complexidade e singularidade                   x   

341 Valor                   x   

342 Aquisições                   x   

343 Programação realista, urgência                   x   

344 Materiais e equipamentos                   x   

345 Métodos de construção                   x   

346 Acidentes                   x   

347 Rentabilidade                   x   

348 Risco                   x   

349 Supervisão                   x   

350 Inovações                   x   
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351 Licenças de construção                   x   

352 Regulamentos de construção                   x   

353 Certificação de produtos e serviços                   x   

354 Padrões / normas                   x   

355 Sistema de comunicação                      x 

356 Capacidades de feedback                      x 

357 Esforço de planeamento                      x 

358 Monitorização do projeto                      x 

359 
Desenvolvimento de uma estrutura 
organizacional apropriada                     x 

360 
Implementação de um programa de 
segurança eficaz                     x 

361 
Implementação de um programa de 
garantia de qualidade eficaz                     x 

362 Processo formal de resolução de litígios                     x 

363 Motivação / Incentivos                      x 

364 Programa de construção                     x 

365 
Formar os recursos humanos nas 
habilidades exigidas pelo projeto                      x 

366 Ações gerais de gestão                     x 

367 Solução de problemas                     x 

368 
Controlo de trabalhos realizados por 
subempreiteiros                     x 

369 Identificação e Atribuição de Risco                     x 

370 Eficácia da coordenação                     x 

371 Eficácia da tomada de decisão                     x 

372 Mecanismos de controlo                     x 

373 Experiência anterior em GP                     x 

374 

Sistema de entrega do projeto (por 
exemplo, design-bid-build em que a 
entrega do projeto é única, designbuild 
que envolve atividades do projetista e do 
empreiteiro)                     x 

375 

Método de licitação do projeto (por 
exemplo, licitação competitiva baseada em 
preço, licitação negociada, licitação de 
melhor valor)                     x 

376 
Mecanismo de contrato do projeto 
(exemplo: montante fixo, preço unitário, 
etc.)                     x 

377 Influência do cliente ou representante                     x 

378 
Conhecimento do cliente sobre a empresa 
do projeto de construção                     x 
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379 
Confiança do cliente na equipa de 
construção                     x 

380 Sofisticação da construção do proprietário                     x 

381 
Ênfase do cliente na alta qualidade de 
construção                     x 

382 Ênfase do cliente na construção rápida                     x 

383 GP do cliente                     x 

384 
Definição clara e precisa do âmbito e 
objetivos do projeto do cliente                     x 

385 Atitude de risco                     x 

386 Conhecimento e experiência do cliente                     x 

387 
Tipo de cliente (privado vs. público) e 
tamanho                     x 

388 Tamanho da organização do cliente                     x 

389 
Ênfase do cliente no baixo custo de 
construção                     x 

390 Capacidade do cliente para informar                     x 

391 Capacidade de decisão do cliente                     x 

392 Capacidade do cliente para definir funções                      x 

393 
Decisão atempada do proprietário ou 
representante                     x 

394 Experiência da equipa                     x 

395 Complexidade do projeto                     x 

396 
Erros / atrasos na produção de 
documentos de projeto                     x 

397 
Contribuição da equipa da projeto para a 
construção (revisão de construtibilidade, 
engenharia de valor, etc.)                     x 

398 Adequação de planos e especificações                     x 

399 Supervisão                     x 

400 
Extensão (Envolvimento) da 
Subcontratação                     x 

401 Fluxo de caixa do empreiteiro                     x 

402 Eficácia do sistema de controlo de custos                     x 

403 Velocidade do fluxo de informações                     x 

404 Experiência do empreiteiro                     x 

405 Gestão do local                     x 

406 Competência do Gestor de Projeto                     x 

407 Experiência do Gestor de Projetos                     x 

408 
Autoridade do Gestor do Projeto para 
tomar decisões do dia-a-dia                     x 

   



 
 

Nº CSF 

FONTES 

(I
n

a
y
a
t 

&
 H

a
n

i,
 2

0
1
2
) 

(G
u

n
a
th

il
a
k
a
 e

t 
a
l.
, 
2

0
1

3
) 

(Y
u

 &
 K

w
o

n
, 
2

0
1
1
) 

(C
h

a
n

 e
t 

a
l.
, 

2
0

0
4
) 

(P
a
k
s

e
re

s
h

t 
&

 A
s
g

a
ri

, 
2
0

1
2
) 

(G
e
p

p
 e

t 
a
l.
, 
2

0
1

4
) 

(C
o

s
ta

n
ti

n
o

 e
t 

a
l.
, 

2
0
1

5
) 

(D
id

e
n

k
o

 &
 K

o
n

o
v

e
ts

, 
2

0
0
8
) 

(C
. 
P

a
te

l 
e
t 

a
l.

, 
2

0
1
6
) 

(G
u

d
ie

n
ė
 e

t 
a
l.
, 

2
0

1
3
) 

(S
a
q

ib
 e

t 
a

l.
, 
2

0
0
8
) 

409 
Autoridade do Gestor do Projeto para 
tomar decisões financeiras, selecionar 
membros de equipa, etc                     x 

410 Capacidade técnica do gestor de projeto                     x 

411 
Habilidades de liderança do gestor de 
projeto                     x 

412 
Competências organizacionais do gestor 
de projeto                     x 

413 
Competências de coordenação e 
comunicação do gestor de projeto com o 
empreiteiro ou seus representantes                     x 

414 
Competências de coordenação e 
comunicação do gestor de projeto com o 
proprietário ou seus representantes                     x 

415 
Habilidades de motivação do gestor de 
projeto                     x 

416 
Compromisso do gestor de projetos em 
satisfazer a qualidade, o custo e o tempo                     x 

417 
Participação precoce e contínua do gestor 
de projeto no projeto                     x 

418 
Adaptação do gestor de projeto às 
alterações do plano de projeto                     x 

419 Reuniões de controlo de construção                     x 

420 
Capacidade do gestor de projetos para 
delegar autoridade e responsabilidade                     x 

421 Ambiente económico                     x 

422 Ambiente social                     x 

423 Ambiente político                     x 

424 Ambiente físico do trabalho                     x 

425 Relações industriais                     x 

426 Ambiente das aprovações administrativas                     x 

427 Adequação do financiamento                     x 

428 Disponibilidade de tecnologia                     x 

429 Disponibilidade de Habilidade Humana                     x 

430 
Fator X (práticas fraudulentas, corrupção, 
favoritismo, falta de ética, etc.)                     x 

431 
Compromisso de todas as partes no 
projeto                     x 
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1 Gestão de projetos x               

2 Aquisições x               

3 Cliente x               

4 Equipa de projeto x               

5 Empreiteiro x               

6 Gestor de projetos x               

7 Meio ambiente e trabalho x               

8 Caraterísticas do projeto   x             

9 Arranjo contratual   x             

10 Participantes do projeto   x             

11 Processo interativo   x             

12 Diversos   x             

13 Gestão de projetos     x           

14 Empregador     x           

15 Logística do projeto     x           

16 Equipa de projeto do consultor     x           

17 Empreiteiro     x           

18 Gestor de projetos     x           

19 
Fatores ambientais relacionados com o 
ambiente de negócios do projeto 

    x           

20 Externos       x         

21 Institucionais       x         

22 Relacionados com os projetos       x         

23 
relacionados com a gestão de projetos / 
equipa 

      x         

24 relacionados com o gestor de projeto       x         

25 Relacionados com o cliente       x         

26 Relacionados com o empreiteiro       x         

27 Caraterísticas do projeto         x       

28 Arranjo contratual         x       

29 Participantes no projeto         x       

30 Processo interativo         x       

31 Perspetiva financeira           x     

32 Perspetiva do cliente           x     

33 Processos de negócios internos            x     

34 Aprendizagem e crescimento           x     

35 Relacionados com o projeto             x   
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36 Procedimentos do projeto             x   

37 Ações de gestão de projetos             x   

38 Fatores relacionados com humanos             x   

39 Ambiente externo             x   

40 Gestão de projetos               x 

41 Aspetos humanos               x 

42 Ambiente               x 

 

  



 
 

Anexo III - Redução de FCS – Proposta 1 

 
Nº FCS - Proposta 1 FCS eliminado(s) 

1 Programa de construção 237 / 364 

2 Plano Funcional 238 

3 Projeto concluído no início da construção 239 

4 Nível de Modularização 176 / 24 

5 Nível de Trabalho Qualificado Necessário 241 

6 Atualizações de orçamento 242 

7 Atualizações do calendário 243 

8 Reuniões de controlo do projeto 244 

9 Reuniões de Controlo da Construção 245 / 419 

10 Inspeções do local 246 

11 Obrigações Realistas / Objetivos Claros -------------- 

12 Comunicação informal de construção -------------- 

13 Comunicação formal de construção -------------- 

14 Comunicação de design formal -------------- 

15 Comunicação informal de design -------------- 

16 Autoridade Competente Poderes Discricionais -------------- 

17 Uso excessivo inicial de CPM / PERT -------------- 

18 Motivação contratual / Incentivos 254 

19 Adequação de planos e especificação 256 / 398 

20 Processo formal de resolução de litígios 257 / 362 

21 Transparência na adjudicação do trabalho -------------- 

22 Procedimentos de Recrutamento e Formação -------------- 

23 Capacidade do Pessoal Chave do Cliente -------------- 

24 Suporte da alta administração do cliente -------------- 

25 Histórico do cliente  -------------- 

26 Competência da Equipa Consultora proposta -------------- 

27 Consultoria de Suporte de Alta Direção -------------- 

28 Cadastro de Consultores -------------- 

29 Capacidade do Pessoal-chave de Consultores -------------- 

30 Suporte da Alta Gerência do Empreiteiro 313 

31 Competência da equipa do empreiteiro -------------- 

32 Capacidade do Pessoal Chave do Empreiteiro -------------- 

33 Competência do Gestor de Projeto 67 / 220 / 314 / 406 

34 Autoridade do Gestor do Projeto 221 

35 Compromisso e Envolvimento do Gestor de Projeto 223 / 265 

36 Tolerância geral à corrupção -------------- 

37 Ausência de Litígios / Reclamações -------------- 

38 Envolvimento burocrático -------------- 

39 Imparcialidade pós-adjudicação -------------- 

40 Força maior -------------- 

41 Tamanho do projeto 
125 / 271 / 297 / 336 / 

388 

42 Autoridades de Aprovação Técnica 275 

43 Construtibilidade  277 

44 Limitação de acesso ao local -------------- 

45 Nível de Automação -------------- 

46 Riscos Económicos -------------- 

47 Estado de Pioneiro -------------- 



 
 

Nº FCS - Proposta 1 FCS eliminado(s) 

48 Adequação do financiamento 276 / 427 

49 Riscos Políticos -------------- 

50 Opinião pública -------------- 

52 Competência da Equipa do cliente proposta -------------- 

53 Cadastro do empreiteiro -------------- 

54 Comunicação efetiva -------------- 

55 Monitorização e feedback do projeto  196 

56 Programa de garantia de qualidade eficaz 90 / 361 

57 Motivação e Incentivos  285 / 363 

58 Planos e cronogramas do projeto 198 / 210 

59 Reuniões de progresso frequentes -------------- 

60 Gestão de risco do projeto -------------- 

61 Processo de compras claro e detalhado 95 / 258 

62 Alocação de recursos suficientes -------------- 

64 Consulta e envolvimento do cliente 200 

65 Formação da equipa efetiva do projeto -------------- 

66 Compromisso com o projeto -------------- 

68 O nível de Tecnologia -------------- 

69 Estabilidade financeira e adequação do financiamento -------------- 

70 Apoio político 273 

71 Suporte social 274 

72 Especificações técnicas bem definidas -------------- 

73 Orçamento e monitorização estabelecidos -------------- 

74 Apoio da alta administração 194 / 204 / 235 / 283 

75 Estabelecimento de uma estrutura organizacional apropriada 88 / 359 

76 Otimização de serviços jurídicos e administrativos -------------- 

77 Padronização do processo de tomada de decisão -------------- 

78 
Razoabilidade do plano de projeto e dos planos de 
implementação 

-------------- 

79 Adequação do sistema de GP -------------- 

80 Cooperatividade das partes interessadas no projeto -------------- 

81 Gestão do desempenho em cada fase -------------- 

82 Ajuste equilibrado entre interesses públicos e privados -------------- 

83 
Minimização dos conflitos entre as partes interessadas no 
projeto 

-------------- 

84 Boa comunicação e partilha de informações 284 

85 Sistema de comunicação  355 

86 Capacidades de feedback  356 

87 Esforço de planeamento  357 

89 Implementação de um programa de segurança eficaz -------------- 

91 Ações gerais de gestão 366 

92 Controlo de trabalhos realizados por subempreiteiros 368 

93 Mecanismos de controlo 372 

94 Método de concurso 211 

96 Ênfase do cliente na alta qualidade de construção 381 

97 Ênfase do cliente na construção rápida 382 

99 Tamanho da organização do cliente -------------- 

100 
A natureza do cliente significa se ele é financiado de forma 
privada ou pública 

-------------- 

101 Ênfase do cliente no baixo custo de construção 389 

102 Capacidade do cliente para informar 390 



 
 

Nº FCS - Proposta 1 FCS eliminado(s) 

103 Capacidade de decisão do cliente 391 

104 Capacidade do cliente para definir funções  392 

105 Contribuição do cliente para o projeto -------------- 

106 Contribuição do cliente para a construção -------------- 

108 Competências organizacionais do líder da equipa de projeto 222 / 318 / 412 

109 
Habilidades de coordenação dos líderes das equipas de 
projeto 

319 

111 
Compromisso do líder da equipa de projeto em satisfazer o 
custo, o tempo e a qualidade 

416 

112 
Participação precoce e contínua do líder da equipa de projeto 
no projeto 

-------------- 

113 
Adaptação do líder da equipa de projeto às alterações no 
plano do projeto 

418 

114 
Competências de planeamento dos líderes da equipa do 
projeto 

-------------- 

115 
Relações de trabalho dos chefes de equipa de projeto com os 
outros 

-------------- 

116 
Apoio e fornecimento de recursos da empresa-mãe dos 
líderes de equipa de projeto 

-------------- 

117 Ambiente económico 224 / 327 / 421 

118 Ambiente social 227 / 328 / 422 

120 Ambiente físico 333 / 424 

121 Ambiente de relações industriais 425 

122 Tecnologia avançada 311 

123 Tipo de projeto 228 / 335 

124 Natureza do projeto 270 

126 Número de pisos do projeto -------------- 

127 Complexidade do projeto 395 

128 Planeamento estratégico do projeto -------------- 

129 Gestão de controlo de projetos 209 

130 Mecanismo de tomada de decisão no prazo -------------- 

131 Aplicação Executiva de Índices do PMBOK -------------- 

132 
Implementação efetiva das normas de segurança, saúde e 
ambiente 

-------------- 

133 
Avaliação técnica e económica dos recursos necessários ao 
projeto 

-------------- 

134 
Mecanismo de formação de uma equipa técnico-jurídica 
experiente no momento da celebração do contrato 

-------------- 

135 
Priorização da compra dos itens necessários considerando o 
cronograma do projeto 

-------------- 

136 Definição clara e precisa dos objetivos do projeto pelo patrão -------------- 

137 Capacidade de tomada de decisão atempada do patrão -------------- 

138 
Uso de Consultores de Especialistas para Projetar e Preparar 
os Mapas do Projeto Executivo 

-------------- 

139 
Mecanismo de pagamento financeiro em relação aos 
compromissos do projeto e ao plano 

-------------- 

140 
A quantidade de estudos de pós-graduação em estágio de 
viabilidade para diminuir os futuros problemas do projeto 

-------------- 

141 Experiência da equipa de consultores -------------- 

142 
A precisão da análise e avaliação do plano pela equipa de 
projeto 

-------------- 



 
 

Nº FCS - Proposta 1 FCS eliminado(s) 

143 
Reduzir os erros e inconsistências dos planos na segunda 
fase do projeto 

-------------- 

144 
Experiência executiva da equipa do empreiteiro sobre o 
assunto do projeto 

-------------- 

145 
Mecanismo de avaliação e confirmação da competência dos 
subcontratados antes da assinatura do contrato 

-------------- 

146 Mecanismo de identificação e gestão dos riscos do projeto -------------- 

147 
Mecanismo de utilização apropriada para aumentar a 
eficiência das maquinarias e equipamentos do projeto 

-------------- 

148 Experiência e registos executivos do Gestor de Projetos -------------- 

149 
Autorizações na tomada de decisão financeira e controlo de 
custos considerando o tipo e o tamanho do projeto 

-------------- 

150 
Capacidade de coordenação e acordo de princípios com 
consultor e agente do empregador nas reuniões 

-------------- 

151 Capacidade de analisar os problemas do projeto -------------- 

152 
Fornecer um ambiente de trabalho seguro para os 
funcionários 

-------------- 

153 
Ter a inflação e a crise económica em consideração na 
programação e avaliação financeira 

-------------- 

154 
Preservação e Melhoria dos Recursos Naturais e Diminuição 
da Poluição Ambiental da Região do Projeto 

-------------- 

155 Cálculos de custos holísticos -------------- 

156 Identificação e integração das partes interessadas do projeto -------------- 

157 Gestão proativa de riscos  -------------- 

158 Determinação de metas realistas do projeto -------------- 

159 
Definição precisa de tarefas, competências e 
responsabilidades 

-------------- 

160 Otimização de processos da empresa -------------- 

161 Continuidade dos processos na cadeia de valor -------------- 

162 Conformidade com os processos de negócio -------------- 

163 Panorama da tecnologia da informação consolidado -------------- 

164 Definição de processos de referência -------------- 

165 Integração de negócios no processo de agregação de valor -------------- 

166 
Divisão do projeto em atividades gerenciáveis ('pedaços de 
tamanho') 

-------------- 

167 Redes / atividades globais de engenharia -------------- 

168 Outsourcing de atividades e processos -------------- 

169 Definição de uma governança corporativa -------------- 

170 Identificação e gestão precoce de interesses conflituantes -------------- 

171 
Política de informação e comunicação das partes 
interessadas 

-------------- 

172 Uniformização -------------- 

173 Apoio de ferramentas de processos -------------- 

174 Gestão integrada da qualidade -------------- 

175 Desenvolvimento de uma cultura de GP -------------- 

177 
Reutilizar o conhecimento e a experiência de projetos 
anteriores (lições aprendidas) 

-------------- 

178 Avaliação confiável de custos e alocação de recursos -------------- 

179 Processo de melhoria contínua dos produtos -------------- 

180 Gestão de reclamações e contratos -------------- 

181 Gestão ativa da integração do cliente -------------- 

182 Composição da equipa do projeto -------------- 



 
 

Nº FCS - Proposta 1 FCS eliminado(s) 

183 Know-how específico -------------- 

184 Medidas de qualificação e formação para os trabalhadores -------------- 

185 Competência em tecnologia e gestão tecnológica -------------- 

186 Garantir a motivação dos funcionários do projeto -------------- 

187 Gestor do projeto qualificado -------------- 

188 
Consideração do ambiente do projeto (tecnologia, política, 
sociedade, economia, etc.) 

-------------- 

189 Definição de um processo de melhoria contínua -------------- 

190 Partilha dos lucros com os empregados -------------- 

191 Especificação da estratégia corporativa e empresarial -------------- 

192 Produtos difíceis de imitar -------------- 

193 Reutilização de atividades de engenharia -------------- 

195 Comunicação  205 

197 Solução de problemas 286 / 367 

199 Tarefas técnicas -------------- 

201 Aceitação do cliente -------------- 

202 Pessoal -------------- 

203 Missão do projeto  -------------- 

206 Planeamento  339 

207 Monitorização / controlo -------------- 

208 Capacidade de tomada de decisão -------------- 

212 Compras -------------- 

214 Tipo de cliente e tamanho -------------- 

215 Espírito de equipa entre os principais “artistas” do projeto -------------- 

216 Qualificação dos membros da equipa -------------- 

217 Competência do empreiteiro -------------- 

218 Gestão do local 405 

219 Experiência do Gestor de Projetos 107 / 315 / 407 

226 Técnico e tecnológico 334 

229 Âmbito / tamanho do projeto -------------- 

231 Envolvimento do utilizador -------------- 

232 Relação com o patrocinador do projeto -------------- 

233 Estrutura organizacional -------------- 

234 Gestão da mudança -------------- 

236 Comunicação de construção -------------- 

247 Segurança -------------- 

248 Controlo e garantia de qualidade -------------- 

249 Cedência de tecnologia -------------- 

250 Atualizações de relatórios -------------- 

251 Organograma do trabalho -------------- 

252 Objetivo comum -------------- 

253 Comunicação de design formal -------------- 

255 Identificação e alocação de riscos 287 / 369 

259 Estimativas de custos e tempo realistas -------------- 

260 Competência dos membros da equipa do projeto 300 

261 Histórico da Equipa do Projeto -------------- 

262 Taxa de rotatividade da equipa do projeto -------------- 

263 Capacidades dos membros da equipa do projeto -------------- 

264 Nível de serviço da equipa do projeto -------------- 

266 Estabilidade do líder do projeto -------------- 

267 Fator motivacional -------------- 



 
 

Nº FCS - Proposta 1 FCS eliminado(s) 

268 Relacionamentos -------------- 

269 Condição do tempo -------------- 

272 Bom governo -------------- 

278 Condições do Local 51 

279 Planeamento do projeto -------------- 

280 Controlo do projeto -------------- 

281 Objetivo de benefício múltiplo -------------- 

282 Viabilidade técnica do projeto -------------- 

288 Eficácia da tomada de decisão 371 

289 Sistema de controlo -------------- 

290 Estrutura da organização do projeto -------------- 

291 Questões de pessoal -------------- 

292 Influência 377 

293 Objetivos / Metas claros e precisos 63 / 230 / 337 

294 Atitude de risco 385 

298 Capacidade de tomada de decisão atempada -------------- 

299 Capacidade de participar em diferentes fases do projeto -------------- 

301 Capacidade técnica 316 

302 Experiência passada relevante 394 

305 Caraterísticas da empresa -------------- 

306 Capacidade técnica e profissional -------------- 

307 Situação económica e financeira -------------- 

308 Problemas de qualidade -------------- 

309 Condições de saúde e segurança -------------- 

310 Condições de trabalho -------------- 

312 Capacidade de gestão do proprietário -------------- 

317 Habilidades de liderança 220 / 411 

321 Adaptação às mudanças, gestão das mudanças -------------- 

322 Delegação de autoridade e responsabilidade -------------- 

323 Confiança -------------- 

324 Perceção do papel e das responsabilidades -------------- 

325 Resolução de conflitos eficaz e oportuna -------------- 

326 Gestão de contratos -------------- 

329 Ambiente político 119 / 225 / 423 

330 Ambiente legal -------------- 

331 Ambiente cultural -------------- 

332 Ambiente ecológico da natureza -------------- 

338 Recursos / fundos adequados -------------- 

340 Complexidade e singularidade -------------- 

341 Valor -------------- 

342 Aquisições -------------- 

343 Programação realista, urgência -------------- 

344 Materiais e equipamentos -------------- 

345 Métodos de construção -------------- 

346 Acidentes -------------- 

347 Rentabilidade -------------- 

348 Risco -------------- 

349 Supervisão 399 

350 Inovações -------------- 

351 Licenças de construção -------------- 

352 Regulamentos de construção -------------- 



 
 

Nº FCS - Proposta 1 FCS eliminado(s) 

353 Certificação de produtos e serviços -------------- 

354 Padrões -------------- 

358 Monitorização do projeto  -------------- 

360 Implementação de um programa de segurança eficaz -------------- 

365 
Formar os recursos humanos nas habilidades exigidas pelo 
projeto  

-------------- 

370 Eficácia da coordenação -------------- 

373 Experiência anterior em GP -------------- 

374 
Sistema de entrega do projeto (por exemplo, design-bid-build 
em que a entrega do projeto é única, designbuild que envolve 
atividades do projetista e do empreiteiro) 

-------------- 

375 
Método de licitação do projeto (por exemplo, licitação 
competitiva baseada em preço, licitação negociada, licitação 
de melhor valor) 

-------------- 

376 
Mecanismo de contrato do projeto (exemplo: montante fixo, 
preço unitário, etc.) 

-------------- 

378 
Conhecimento do cliente sobre a empresa do projeto de 
construção 

-------------- 

379 Confiança do cliente na equipa de construção -------------- 

380 Sofisticação da construção do proprietário -------------- 

383 GP do cliente -------------- 

384 
Definição clara e precisa do âmbito e objetivos do projeto do 
cliente 

-------------- 

386 Conhecimento e experiência do cliente 98 / 213 / 295 

387 Tipo de cliente (privado vs. público) e tamanho 296 

393 Decisão atempada do proprietário ou representante -------------- 

396 Erros / atrasos na produção de documentos de projeto -------------- 

397 
Contribuição da equipa da projeto para a construção (revisão 
de construtibilidade, engenharia de valor, etc.) 

-------------- 

400 Extensão (Envolvimento) da Subcontratação 303 

401 Fluxo de caixa do empreiteiro -------------- 

402 Eficácia do sistema de controlo de custos -------------- 

403 Velocidade do fluxo de informações -------------- 

404 Experiência do empreiteiro 304 

408 
Autoridade do Gestor do Projeto para tomar decisões do dia-
a-dia 

-------------- 

409 
Autoridade do Gestor do Projeto para tomar decisões 
financeiras, selecionar membros de equipa, etc 

-------------- 

410 Capacidade técnica do gestor de projeto -------------- 

413 
Competências de coordenação e comunicação do gestor de 
projeto com o empreiteiro ou seus representantes 

-------------- 

414 
Competências de coordenação e comunicação do gestor de 
projeto com o proprietário ou seus representantes 

-------------- 

415 Habilidades de motivação do gestor de projeto 110 / 320 

417 
Participação precoce e contínua do gestor de projeto no 
projeto 

-------------- 

420 
Capacidade do gestor de projetos para delegar autoridade e 
responsabilidade 

-------------- 

426 Ambiente das aprovações administrativas -------------- 

428 Disponibilidade de tecnologia -------------- 

429 Disponibilidade de Habilidade Humana -------------- 

   



 
 

Nº FCS - Proposta 1 FCS eliminado(s) 

430 
Fator X (práticas fraudulentas, corrupção, favoritismo, falta de 
ética, etc.) 

-------------- 

431 Compromisso de todas as partes no projeto -------------- 

 
  



 
 

Anexo IV - Redução de FCS – Proposta 2 

Nº FCS - Proposta 2 FCS eliminado(s) 

1 Programa de construção 43 

2 Plano Funcional -------------- 

3 Projeto concluído no início da construção -------------- 

4 Nível de Modularização -------------- 

5 Nível de Trabalho Qualificado Necessário -------------- 

6 Atualizações de orçamento -------------- 

7 Atualizações do calendário -------------- 

10 Inspeções do local -------------- 

11 Obrigações Realistas / Objetivos Claros -------------- 

16 Autoridade Competente Poderes Discricionais -------------- 

17 Uso excessivo inicial de CPM / PERT -------------- 

18 Motivação contratual / Incentivos 57 / 186 

19 Adequação de planos e especificação -------------- 

20 Processo formal de resolução de litígios -------------- 

23 Capacidade do Pessoal Chave do Cliente -------------- 

24 Suporte da alta administração do cliente -------------- 

25 Histórico do cliente  -------------- 

26 Competência da Equipa Consultora proposta -------------- 

27 Consultoria de Suporte de Alta Direção -------------- 

28 Cadastro de Consultores -------------- 

29 Capacidade do Pessoal-chave de Consultores -------------- 

30 Suporte da Alta Gerência do Empreiteiro -------------- 

32 Capacidade do Pessoal Chave do Empreiteiro -------------- 

33 Competência do Gestor de Projeto 

83 / 108 / 109 / 113 / 114 
/ 150 / 151 / 187 / 317 / 
321 / 322 / 324 / 325 / 

410 / 413* / 414* / 415 / 
420 

34 Autoridade do Gestor do Projeto 149 / 408 / 409 

35 Compromisso e Envolvimento do Gestor de Projeto 66 / 111 / 112 / 266 

37 Ausência de Litígios / Reclamações -------------- 

38 Envolvimento burocrático -------------- 

40 Força maior -------------- 

41 Tamanho do projeto 229* 

42 Autoridades de Aprovação Técnica -------------- 

44 Limitação de acesso ao local -------------- 

45 Nível de Automação -------------- 

47 Estado de Pioneiro -------------- 

48 Adequação do financiamento 69* / 338 

50 Opinião pública -------------- 

53 Cadastro do empreiteiro -------------- 

55 Monitorização e feedback do projeto  207 / 358 

56 Programa de garantia de qualidade eficaz -------------- 

58 Planos e cronogramas do projeto -------------- 

59 Reuniões de progresso frequentes 8 / 9 

60 Gestão de risco do projeto 157 

61 Processo de compras claro e detalhado -------------- 

62 Alocação de recursos suficientes 178 / 338 

64 Consulta e envolvimento do cliente -------------- 



 
 

Nº FCS - Proposta 2 FCS eliminado(s) 

69 Estabilidade financeira -------------- 

70 Apoio político -------------- 

71 Apoio social -------------- 

72 Especificações técnicas bem definidas -------------- 

73 Orçamento e monitorização estabelecidos -------------- 

74 Apoio da alta administração -------------- 

75 Estabelecimento de uma estrutura organizacional apropriada 233 / 290 

76 Otimização de serviços jurídicos e administrativos -------------- 

77 Padronização do processo de tomada de decisão -------------- 

78 
Razoabilidade do plano de projeto e dos planos de 
implementação 

-------------- 

79 Adequação do sistema de GP -------------- 

80 Cooperatividade das partes interessadas no projeto -------------- 

81 Gestão do desempenho em cada fase -------------- 

82 Ajuste equilibrado entre interesses públicos e privados -------------- 

85 Sistema de comunicação  
12 / 13 / 14 / 15 / 54 / 84 / 

195 / 236 / 253 

86 Capacidades de feedback  -------------- 

87 Esforço de planeamento  -------------- 

91 Ações gerais de gestão -------------- 

93 Mecanismos de controlo -------------- 

94 Método de concurso -------------- 

96 Ênfase do cliente na alta qualidade de construção -------------- 

97 Ênfase do cliente na construção rápida -------------- 

99 Tamanho da organização do cliente 214* 

100 
A natureza do cliente significa se ele é financiado de forma 
privada ou pública 

-------------- 

101 Ênfase do cliente no baixo custo de construção -------------- 

102 Capacidade do cliente para informar -------------- 

103 Capacidade de decisão do cliente 137 / 208 / 298 / 393 

104 Capacidade do cliente para definir funções  -------------- 

105 Contribuição do cliente para o projeto -------------- 

106 Contribuição do cliente para a construção -------------- 

115 
Relações de trabalho dos chefes de equipa de projeto com os 
outros 

-------------- 

116 
Apoio e fornecimento de recursos da empresa-mãe dos 
líderes de equipa de projeto 

-------------- 

123 Tipo de projeto -------------- 

124 Natureza do projeto -------------- 

126 Número de pisos do projeto -------------- 

127 Complexidade do projeto -------------- 

128 Planeamento estratégico do projeto -------------- 

129 Gestão de controlo de projetos 207 / 280 / 289 

130 Mecanismo de tomada de decisão no prazo -------------- 

131 Aplicação Executiva de Índices do PMBOK -------------- 

132 
Implementação efetiva das normas de segurança, saúde e 
ambiente 

89 / 360 

133 
Avaliação técnica e económica dos recursos necessários ao 
projeto 

-------------- 

   



 
 

Nº FCS - Proposta 2 FCS eliminado(s) 

138 
Uso de Consultores de Especialistas para Projetar e Preparar 
os Mapas do Projeto Executivo 

-------------- 

139 
Mecanismo de pagamento financeiro em relação aos 
compromissos do projeto e ao plano 

-------------- 

140 
A quantidade de estudos de pós-graduação em estágio de 
viabilidade para diminuir os futuros problemas do projeto 

-------------- 

141 Experiência da equipa de consultores -------------- 

142 
A precisão da análise e avaliação do plano pela equipa de 
projeto 

-------------- 

143 
Reduzir os erros e inconsistências dos planos na segunda 
fase do projeto 

-------------- 

145 
Mecanismo de avaliação e confirmação da competência dos 
subcontratados antes da assinatura do contrato 

-------------- 

146 Mecanismo de identificação e gestão dos riscos do projeto -------------- 

147 
Mecanismo de utilização apropriada para aumentar a 
eficiência das maquinarias e equipamentos do projeto 

-------------- 

148 Experiência e registos executivos do Gestor de Projetos 219 

154 
Preservação e Melhoria dos Recursos Naturais e Diminuição 
da Poluição Ambiental da Região do Projeto 

-------------- 

155 Cálculos de custos holísticos 178 / 259 

156 Identificação e integração das partes interessadas do projeto -------------- 

158 Determinação de metas realistas do projeto -------------- 

159 
Definição precisa de tarefas, competências e 
responsabilidades 

-------------- 

160 Otimização de processos da empresa -------------- 

161 Continuidade dos processos na cadeia de valor -------------- 

162 Conformidade com os processos de negócio -------------- 

163 Panorama da tecnologia da informação consolidado -------------- 

164 Definição de processos de referência -------------- 

165 Integração de negócios no processo de agregação de valor -------------- 

166 
Divisão do projeto em atividades gerenciáveis ('pedaços de 
tamanho') 

-------------- 

167 Redes / atividades globais de engenharia -------------- 

168 Outsourcing de atividades e processos -------------- 

169 Definição de uma governança corporativa -------------- 

170 Identificação e gestão precoce de interesses conflituantes -------------- 

171 
Política de informação e comunicação das partes 
interessadas 

-------------- 

172 Uniformização -------------- 

173 Apoio de ferramentas de processos -------------- 

174 Gestão integrada da qualidade -------------- 

175 Desenvolvimento de uma cultura de GP -------------- 

177 
Reutilizar o conhecimento e a experiência de projetos 
anteriores (lições aprendidas) 

-------------- 

180 Gestão de reclamações -------------- 

181 Gestão ativa da integração do cliente -------------- 

182 Composição da equipa do projeto -------------- 

183 Know-how específico -------------- 

188 
Consideração do ambiente externo do projeto (tecnologia, 
política, sociedade, economia, física, relações industriais, 
legal, cultural, força maior, etc.) 

68 / 117 / 118 / 120 / 121 
/ 122 / 153 / 226 / 329 / 
330 / 331 / 332 / 426 

189 Definição de um processo de melhoria contínua 179 



 
 

Nº FCS - Proposta 2 FCS eliminado(s) 

190 Partilha dos lucros com os empregados -------------- 

191 Especificação da estratégia corporativa e empresarial -------------- 

192 Produtos difíceis de imitar -------------- 

193 Reutilização de atividades de engenharia -------------- 

197 Solução de problemas -------------- 

199 Tarefas técnicas 249 / 306 / 428 / 429 

201 Aceitação do cliente -------------- 

202 Pessoal 22 / 134 / 184 / 291 / 365 

203 Missão do projeto  252 

212 Compras 135 

214 Tipo de cliente 387 

215 Espírito de equipa entre os principais “artistas” do projeto -------------- 

217 Competência do empreiteiro 31 

218 Gestão do local -------------- 

229 Âmbito do projeto -------------- 

231 Envolvimento do utilizador -------------- 

232 Relação com o patrocinador do projeto -------------- 

234 Gestão da mudança 321 

248 Controlo e garantia de qualidade 92 

250 Atualizações de relatórios -------------- 

251 Organograma do trabalho -------------- 

255 Identificação e alocação de riscos -------------- 

260 Competência dos membros da equipa do projeto 
52 / 65 / 185 / 216 / 263 / 

301 

261 Histórico da Equipa do Projeto -------------- 

262 Taxa de rotatividade da equipa do projeto -------------- 

264 Nível de serviço da equipa do projeto -------------- 

267 Fator motivacional -------------- 

268 Relacionamentos -------------- 

269 Condição do tempo -------------- 

272 Bom governo -------------- 

278 Condições do Local -------------- 

279 Planeamento do projeto 206 

281 Objetivo de benefício múltiplo -------------- 

282 Viabilidade técnica do projeto -------------- 

288 Eficácia da tomada de decisão -------------- 

292 Influência -------------- 

294 Atitude de risco -------------- 

299 Capacidade de participar em diferentes fases do projeto -------------- 

305 Caraterísticas da empresa -------------- 

307 Situação económica e financeira -------------- 

308 Problemas de qualidade -------------- 

309 Condições de saúde e segurança 152 / 247 

310 Condições de trabalho -------------- 

312 Capacidade de gestão do proprietário -------------- 

323 Confiança -------------- 

326 Gestão de contratos 180* 

340 Complexidade e singularidade -------------- 

341 Valor -------------- 

342 Aquisições -------------- 

343 Programação realista, urgência 259 



 
 

Nº FCS - Proposta 2 FCS eliminado(s) 

344 Materiais e equipamentos -------------- 

345 Métodos de construção -------------- 

346 Acidentes -------------- 

347 Rentabilidade -------------- 

348 Risco 46 / 49 

349 Supervisão -------------- 

350 Inovações -------------- 

351 Licenças de construção -------------- 

352 Regulamentos de construção -------------- 

353 Certificação de produtos e serviços -------------- 

354 Padrões -------------- 

370 Eficácia da coordenação -------------- 

373 Experiência anterior em GP -------------- 

374 
Sistema de entrega do projeto (por exemplo, design-bid-build 
em que a entrega do projeto é única, designbuild que envolve 
atividades do projetista e do empreiteiro) 

-------------- 

375 
Método de licitação do projeto (por exemplo, licitação 
competitiva baseada em preço, licitação negociada, licitação 
de melhor valor) 

-------------- 

376 
Mecanismo de contrato do projeto (exemplo: montante fixo, 
preço unitário, etc.) 

-------------- 

378 
Conhecimento do cliente sobre a empresa do projeto de 
construção 

-------------- 

379 Confiança do cliente na equipa de construção -------------- 

380 Sofisticação da construção do proprietário -------------- 

383 GP do cliente -------------- 

384 
Definição clara e precisa do âmbito e objetivos do projeto do 
cliente 

136 / 293 

386 Conhecimento e experiência do cliente 302 

396 Erros / atrasos na produção de documentos de projeto -------------- 

397 
Contribuição da equipa da projeto para a construção (revisão 
de construtibilidade, engenharia de valor, etc.) 

-------------- 

400 Extensão (Envolvimento) da Subcontratação -------------- 

401 Fluxo de caixa do empreiteiro -------------- 

402 Eficácia do sistema de controlo de custos -------------- 

403 Velocidade do fluxo de informações -------------- 

404 Experiência do empreiteiro 144 

413 
Competências de coordenação e comunicação do gestor de 
projeto com o empreiteiro ou seus representantes 

-------------- 

414 
Competências de coordenação e comunicação do gestor de 
projeto com o proprietário ou seus representantes 

-------------- 

417 
Participação precoce e contínua do gestor de projeto no 
projeto 

-------------- 

430 
Fator X (práticas fraudulentas, corrupção, favoritismo, falta de 
ética, etc.) 

21 / 36 / 39 

431 Compromisso de todas as partes no projeto -------------- 

 
  



 
 

Anexo V - Redução de FCS – Proposta 3 

Nº FCS - Proposta 3 FCS eliminado(s) 

1 Programa de construabilidade 397 

2 Plano Funcional 
2 / 58/ 72 / 78 / 128 / 159 

/ 279 / 343 

3 Projeto concluído no início da construção -------------- 

4 Nível de Modularização -------------- 

7 Atualizações do calendário 250 

11 Obrigações Realistas / Objetivos Claros 203 / 281 / 384 

17 Uso excessivo inicial de CPM / PERT -------------- 

18 Motivação contratual / Incentivos aos recursos 267 

23 Capacidade do Pessoal Chave do Cliente 138 

24 Apoio da alta administração do cliente 74 / 80 / 431 

27 Apoio da alta administração dos consultores 80 / 431 

30 Apoio da alta administração do empreiteiro 80 / 431 

33 Experiência e Competência do Gestor de Projeto 
148 / 199 / 370 / 413 / 

414 

34 Autoridade do Gestor do Projeto -------------- 

35 Compromisso e Envolvimento do Gestor de Projeto 80 / 431 

25 Histórico do cliente  383 / 386 

37 Ausência de Litígios / Reclamações -------------- 

38 
Consideração de burocracia necessária à concretização do 
projeto 

351 / 352 / 353 / 354 

41 Dimensão do projeto -------------- 

42 Autoridades de Aprovação Técnica -------------- 

45 Nível de Automação -------------- 

47 Pioneirismo do projeto -------------- 

48 Adequação do financiamento -------------- 

50 Envolvimento público no projeto -------------- 

55 Monitorização e feedback do projeto  -------------- 

56 Programa de garantia de qualidade eficaz 90 / 174 / 248 / 308 

59 Reuniões de progresso frequentes -------------- 

60 Gestão de risco do projeto 146 / 255 

61 Processo de compras claro e detalhado -------------- 

62 Alocação de recursos suficientes ao projeto 
116 / 163 / 167 / 173 / 

199 / 212 

64 
Consulta e envolvimento do cliente no projeto e posterior 
execução 

80 / 102 / 105 / 106 / 181 
/ 299 / 431 

69 Estabilidade financeira do projeto -------------- 

70 Apoio do Sponsor 70 / 80 / 431 

73 Elaboração, monitorização e atualização de orçamento 6 / 250 

76 Otimização de serviços jurídicos e administrativos 20 

77 Padronização do processo de tomada de decisão 130 

81 Gestão do desempenho em cada fase -------------- 

82 Ajuste equilibrado entre interesses públicos e privados -------------- 

85 Sistema de comunicação  171 

86 Capacidades de feedback  -------------- 

94 Método de concurso 375 

99 Dimensão da organização do cliente -------------- 

100 Proveniência do cliente (setor público ou privado) 123 / 124 / 214 

103 Capacidade de decisão do cliente 16 

104 Capacidade do cliente para definir funções    



 
 

Nº FCS - Proposta 3 FCS eliminado(s) 

129 Gestão de controlo de projetos 93 

131 Aplicação Executiva de Índices do PMBOK -------------- 

132 
Implementação efetiva das normas de segurança, saúde e 
ambiente 

152 

133 
Avaliação técnica e económica dos recursos necessários ao 
projeto 

5 / 87 / 183 / 344 

139 
Mecanismo de pagamento financeiro em relação aos 
compromissos do projeto e ao plano 

-------------- 

147 
Mecanismo de utilização apropriada para aumentar a 
eficiência de materiais e equipamentos a utilizar no projeto 

-------------- 

155 Cálculos de custos holísticos 402 

156 Identificação e integração das partes interessadas do projeto 80 / 431 

158 Determinação de metas realistas do projeto -------------- 

166 Execução da estrutura analítica do projeto - WBS -------------- 

168 Outsourcing de atividades e processos -------------- 

169 Definição de uma governança corporativa 
79 / 91 / 160 / 161 / 162 / 

164 / 165 / 173 / 191 / 
272 

170 Identificação e gestão precoce de interesses conflituantes -------------- 

177 
Reutilizar o conhecimento e a experiência de projetos 
anteriores (lições aprendidas) 

-------------- 

180 Gestão de reclamações -------------- 

188 
Consideração do ambiente externo do projeto (tecnologia, 
política, sociedade, economia, física, relações industriais, 
legal, cultural, tempo, força maior, etc.) 

40 / 269 

189 Definição de um processo de melhoria contínua -------------- 

190 Partilha dos lucros com os empregados -------------- 

193 Reutilização de atividades de engenharia -------------- 

197 Solução de problemas 140 

201 
Aceitação do projeto final pelo cliente para venda aos 
utilizadores finais previstos 

-------------- 

202 
Recrutamento, seleção e formação do pessoal necessário 
para a equipa do projeto 

212 / 326 / 342 / 376 

217 Experiência e Competência do empreiteiro 32 / 53 / 199 / 312 / 404 

218 Gestão do local da execução do projeto 10 

229 Âmbito do projeto 384 

231 Envolvimento do utilizador final ao longo do projeto 80 / 431 

234 Gestão de alterações ao projeto -------------- 

260 Competência dos membros da equipa do projeto 
26 / 29 / 142 / 182 / 264 / 
288 / 28 / 141 / 182 / 199 

/ 373 / 261 

262 Taxa de rotatividade da equipa do projeto -------------- 

268 Relacionamentos entre os intervenientes no projeto 
75 / 115 / 175 / 215 / 232 

/ 251 

278 Condições do local da execução do projeto 44 

282 Viabilidade técnica do projeto -------------- 

292 Influência do cliente no projeto -------------- 

294 
Atitude de risco do cliente que pode causar incertezas no 
projeto que devem ser consideradas 

-------------- 

305 Caraterísticas da empresa do empreiteiro -------------- 

307 Situação económica e financeira do empreiteiro 401 

310 Condições de trabalho do empreiteiro 309 



 
 

Nº FCS - Proposta 3 FCS eliminado(s) 

323 Confiança do Gestor de projeto -------------- 

340 Complexidade e singularidade do projeto 126 / 127 / 172 / 192 

341 Valor do projeto -------------- 

345 Métodos de construção do projeto -------------- 

346 Acidentes -------------- 

347 Rentabilidade do projeto -------------- 

348 Risco do projeto -------------- 

349 Supervisão -------------- 

374 
Sistema de entrega do projeto (por exemplo, design-bid-build 
em que a entrega do projeto é única, designbuild que envolve 
atividades do projetista e do empreiteiro) 

-------------- 

378 
Conhecimento e confiança do cliente sobre a empresa que 
executará o projeto 

379 

380 Sofisticação da construção pretendida pelo cliente 96 / 97 / 101 / 350 

396 
Ausência de erros / atrasos na produção de documentos de 
projeto 

143 

400 Extensão (Envolvimento) da Subcontratação 80 / 145 / 431 

403 Velocidade do fluxo de informações -------------- 

417 
Participação precoce e contínua do gestor de projeto no 
projeto 

-------------- 

430 
Ausência de práticas fraudulentas, corrupção, favoritismo, 
falta de ética, etc. 

-------------- 

 
 

  



 
 

Anexo VI - FCS organizados por categorias 

CATEGORIA Nº FCS 
A

m
b
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n
te

 e
x
te

rn
o
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 d
e
 

n
e
g
ó
c
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s
 

38 Consideração de burocracia necessária à concretização do projeto 

82 Ajuste equilibrado entre interesses públicos e privados 

188 
Consideração do ambiente externo do projeto (tecnologia, política, 
sociedade, economia, física, relações industriais, legal, cultural, 
tempo, força maior, etc.) 

268 Relacionamentos entre os intervenientes no projeto 

430 
Ausência de práticas fraudulentas, corrupção, favoritismo, falta de 
ética, etc. 

 

  CATEGORIA Nº FCS 

C
a
ra

te
rí

s
ti
c
a
s
 d

o
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to
 

4 Nível de Modularização 

11 Obrigações Realistas / Objetivos Claros 

41 Dimensão do projeto 

42 Autoridades de Aprovação Técnica 

45 Nível de Automação 

47 Pioneirismo do projeto 

48 Adequação do financiamento 

50 Envolvimento público no projeto 

69 Estabilidade financeira do projeto 

70 Apoio do Sponsor 

229 Âmbito do projeto 

278 Condições do local da execução do projeto 

282 Viabilidade técnica do projeto 

340 Complexidade e singularidade do projeto 

341 Valor do projeto 

345 Métodos de construção do projeto 

346 Acidentes 

347 Rentabilidade do projeto 

348 Risco do projeto 

349 Supervisão 

 

  CATEGORIA Nº FCS 

E
m

p
re

it
e

ir
o

 

30 Apoio da alta administração do empreiteiro 

56 Programa de garantia de qualidade eficaz 

147 
Mecanismo de utilização apropriada para aumentar a eficiência de 
materiais e equipamentos a utilizar no projeto 

217 Experiência e Competência do empreiteiro 

218 Gestão do local da execução do projeto 

305 Caraterísticas da empresa do empreiteiro 

307 Situação económica e financeira do empreiteiro 

310 Condições de trabalho do empreiteiro 

400 Extensão (Envolvimento) da Subcontratação 

403 Velocidade do fluxo de informações 



 
 

CATEGORIA Nº FCS 

E
q
u

ip
a

 d
e

 

p
ro

je
to

 27 Apoio da alta administração dos consultores 

260 Competência dos membros da equipa do projeto 

262 Taxa de rotatividade da equipa do projeto 

396 Ausência de erros / atrasos na produção de documentos de projeto 
 

  CATEGORIA Nº FCS 

P
ro

c
u
re

m
e
n
t 

18 Motivação contratual / Incentivos aos recursos 

61 Processo de compras claro e detalhado 

62 Alocação de recursos suficientes ao projeto 

94 Método de concurso 

133 Avaliação técnica e económica dos recursos necessários ao projeto 

202 
Recrutamento, seleção e formação do pessoal necessário para a 
equipa do projeto 

374 
Sistema de entrega do projeto (por exemplo, design-bid-build em que 
a entrega do projeto é única, designbuild que envolve atividades do 
projetista e do empreiteiro) 

 

  CATEGORIA Nº FCS 

C
lie

n
te

 

23 Capacidade do Pessoal Chave do Cliente 

24 Apoio da alta administração do cliente 

25 Histórico do cliente  

37 Ausência de Litígios / Reclamações 

64 Consulta e envolvimento do cliente no projeto e posterior execução 

99 Dimensão da organização do cliente 

100 Proveniência do cliente (setor público ou privado) 

103 Capacidade de decisão do cliente 

104 Capacidade do cliente para definir funções  

139 
Mecanismo de pagamento financeiro em relação aos compromissos 
do projeto e ao plano 

180 Gestão de reclamações 

190 Partilha dos lucros com os empregados 

201 
Aceitação do projeto final pelo cliente para venda aos utilizadores 
finais previstos 

292 Influência do cliente no projeto 

294 
Atitude de risco do cliente que pode causar incertezas no projeto que 
devem ser consideradas 

378 
Conhecimento e confiança do cliente sobre a empresa que executará 
o projeto 

380 Sofisticação da construção pretendida pelo cliente 

 

  CATEGORIA Nº FCS 

G
e
s
to

r 
d
e
 

p
ro

je
to

 

33 Experiência e Competência do Gestor de Projeto 

34 Autoridade do Gestor do Projeto 

35 Compromisso e Envolvimento do Gestor de Projeto 

323 Confiança do Gestor de projeto 

417 Participação precoce e contínua do gestor de projeto no projeto 



 
 

CATEGORIA Nº FCS 

G
e
s
tã

o
 d

e
 p

ro
je

to
s
 

1 Programa de construabilidade 

2 Plano Funcional 

3 Projeto concluído no início da construção 

7 Atualizações do calendário 

17 Uso excessivo inicial de CPM / PERT 

55 Monitorização e feedback do projeto  

59 Reuniões de progresso frequentes 

60 Gestão de risco do projeto 

73 Elaboração, monitorização e atualização de orçamento 

76 Otimização de serviços jurídicos e administrativos 

77 Padronização do processo de tomada de decisão 

81 Gestão do desempenho em cada fase 

85 Sistema de comunicação  

86 Capacidades de feedback  

129 Gestão de controlo de projetos 

131 Aplicação Executiva de Índices do PMBOK 

132 Implementação efetiva das normas de segurança, saúde e ambiente 

155 Cálculos de custos holísticos 

156 Identificação e integração das partes interessadas do projeto 

158 Determinação de metas realistas do projeto 

166 Execução da estrutura analítica do projeto - WBS 

168 Outsourcing de atividades e processos 

169 Definição de uma governança corporativa 

170 Identificação e gestão precoce de interesses conflituantes 

177 
Reutilizar o conhecimento e a experiência de projetos anteriores 
(lições aprendidas) 

189 Definição de um processo de melhoria contínua 

193 Reutilização de atividades de engenharia 

197 Solução de problemas 

231 Envolvimento do utilizador final ao longo do projeto 

234 Gestão de alterações ao projeto 

 
  



 
 

Anexo VII - Questionário 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

Anexo VIII – Listagem de FCS após análise questionários 

 

Nº FCS 

FCS 1 Programa de construabilidade 

FCS 2 Plano Funcional 

FCS 3 Projeto concluído no início da execução 

FCS 4 Nível de Modularização 

FCS 7 Atualizações do calendário 

FCS 11 Obrigações Realistas / Objetivos Claros 

FCS 17 Uso excessivo inicial de CPM / PERT 

FCS 18 Motivação contratual / Incentivos aos recursos 

FCS 23 Capacidade do Pessoal Chave do Cliente 

FCS 24 Apoio da alta administração do cliente 

FCS 25 Histórico do cliente  

FCS 27 Apoio da alta administração dos consultores 

FCS 30 Apoio da alta administração do executante 

FCS 33 Experiência e Competência do Gestor de Projeto 

FCS 34 Autoridade do Gestor do Projeto 

FCS 35 Compromisso e Envolvimento do Gestor de Projeto 

FCS 37 Ausência de Litígios / Reclamações 

FCS 38 Consideração de burocracia necessária à concretização do projeto 

FCS 41 Dimensão do projeto 

FCS 42 Autoridades de Aprovação Técnica 

FCS 47 Pioneirismo do projeto 

FCS 48 Adequação do financiamento 

FCS 50 Envolvimento público no projeto 

FCS 55 Monitorização e feedback do projeto  

FCS 56 Programa de garantia de qualidade eficaz 

FCS 59 Reuniões de progresso frequentes 

FCS 60 Gestão de risco do projeto 

FCS 61 Processo de compras claro e detalhado 

FCS 62 Alocação de recursos suficientes ao projeto 

FCS 64 Consulta e envolvimento do cliente no projeto e posterior execução 

FCS 69 Estabilidade financeira do projeto 

FCS 70 Apoio do Sponsor 

FCS 73 Elaboração, monitorização e atualização de orçamento 

FCS 77 Padronização do processo de tomada de decisão 

FCS 81 Gestão do desempenho em cada fase 

FCS 82 Ajuste equilibrado entre interesses públicos e privados 

FCS 85 Sistema de comunicação  

FCS 86 Capacidades de feedback  

FCS 94 Método de concurso 



 
 

Nº FCS 

FCS 100 Proveniência do cliente (setor público ou privado) 

FCS 103 Capacidade de decisão do cliente 

FCS 104 Capacidade do cliente para definir funções  

FCS 129 Gestão de controlo de projetos 

FCS 131 Aplicação Executiva de Índices do PMBOK 

FCS 132 Implementação efetiva das normas de segurança, saúde e ambiente 

FCS 133 Avaliação técnica e económica dos recursos necessários ao projeto 

FCS 139 Mecanismo de pagamento financeiro em relação aos compromissos do projeto e ao plano 

FCS 147 
Mecanismo de utilização apropriada para aumentar a eficiência de materiais e 
equipamentos a utilizar no projeto 

FCS 155 Cálculos de custos holísticos 

FCS 156 Identificação e integração das partes interessadas do projeto 

FCS 158 Determinação de metas realistas do projeto 

FCS 166 Execução da estrutura analítica do projeto - WBS 

FCS 169 Definição de uma governança corporativa 

FCS 170 Identificação e gestão precoce de interesses conflituantes 

FCS 177 Reutilizar o conhecimento e a experiência de projetos anteriores (lições aprendidas) 

FCS 180 Gestão de reclamações 

FCS 188 Consideração do ambiente externo do projeto 

FCS 189 Definição de um processo de melhoria contínua 

FCS 190 Partilha dos lucros com os empregados 

FCS 197 Solução de problemas 

FCS 201 Aceitação do projeto final pelo cliente para venda aos utilizadores finais previstos 

FCS 202 Recrutamento, seleção e formação do pessoal necessário para a equipa do projeto 

FCS 217 Experiência e Competência do executante 

FCS 218 Gestão do local da execução do projeto 

FCS 229 Âmbito do projeto 

FCS 231 Envolvimento do utilizador final ao longo do projeto 

FCS 234 Gestão de alterações ao projeto 

FCS 260 Competência dos membros da equipa do projeto 

FCS 262 Taxa de rotatividade da equipa do projeto 

FCS 268 Relacionamentos entre os intervenientes no projeto 

FCS 278 Condições do local da execução do projeto 

FCS 282 Viabilidade técnica do projeto 

FCS 292 Influência do cliente no projeto 

FCS 294 
Atitude de risco do cliente que pode causar incertezas no projeto que devem ser 
consideradas 

FCS 305 Caraterísticas da empresa do executante 



 
 

Nº FCS 

FCS 307 Situação económica e financeira do executante 

FCS 310 Condições de trabalho do executante 

FCS 323 Confiança do Gestor de projeto 

FCS 340 Complexidade e singularidade do projeto 

FCS 345 Métodos de construção do projeto 

FCS 346 Acidentes 

FCS 347 Rentabilidade do projeto 

FCS 348 Risco do projeto 

FCS 349 Supervisão 

FCS 374 Sistema de entrega do projeto 

FCS 378 Conhecimento e confiança do cliente sobre a empresa que executará o projeto 

FCS 380 Sofisticação da execução pretendida pelo cliente 

FCS 396 Ausência de erros / atrasos na produção de documentos de projeto 

FCS 403 Velocidade do fluxo de informações 

FCS 417 Participação precoce e contínua do gestor de projeto no projeto 

FCS 430 Ausência de práticas fraudulentas, corrupção, favoritismo, falta de ética, etc. 

FCS 437 Entendimento dos objetivos e interesses do projeto 

FCS 442 Perceção do âmbito e objetivos do projeto 

FCS 442 Governo do projeto 

FCS 444 Governança do projeto 

 


