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Resumo 

A presente dissertação, cujo estágio que a originou teve lugar na empresa Menina Design 

Lda., empresa pertencente ao Covet Group, descreve o trabalho desenvolvido para atingir 

uma otimização da qualidade e da gestão de produção, na marca Essential Home. 

As problemáticas abordadas foram o número elevado de reclamações de clientes, 

provenientes, na sua maioria, de problemas com qualidade de produção e problemas nos 

transportes, e os atrasos nas entregas, que se refletiam num nível de serviço da marca na 

casa dos 60%. 

As soluções encontradas focaram-se na implementação de novos processos no dia-a-dia da 

empresa, quer no que toca à gestão diária da produção, quer no momento de aprovação 

da peça no fornecedor, tentando, assim, garantir o cumprimento dos padrões de qualidade 

em todas as encomendas. 

A eficiência destas implementações refletiram-se nas descidas das reclamações, tendo 

mesmo sido atingido o nulo, no primeiro trimestre de 2019, no que toca a reclamações 

devido a transporte, e no aumento no nível de serviço da marca para mais de 80%. 

Dos problemas detetados aquando do início deste trabalho, o único que não viu a sua 

proposta de resolução aprovada foi o kit de limpeza, devido ao, considerado elevado, valor 

de investimento. 
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Abstract 

This dissertation, whose internship took place in the company Menina Design Lda., a 

company belonging to the Covet Group, describes the work developed to achieve quality 

optimization and production management in Essential Home. 

The main problem detected was the elevated number of customer complaints, resulted 

mostly, of the production quality issues and transportation issues, and delays in delivery, 

with reflected in the brand service level of around 60%. 

The proposed solutions for this issue focused mostly on the implementation of new 

processes in the daily production management, and in the moment of the supplier's parts 

revision, thus trying to guarantee the fulfillment of the quality standards in all the orders. 

The efficiency of these implementations was reflected in the incoming complaints, having 

been reached in the null in the first trimester of 2019, in the complaint occurring due to 

transportation, and with the increase in brand service level to over 80%. 

In terms of the problems detected after the beginning of this work, the only one that did 

not see its resolution applied was the cleaning kit, due to the considered high investment 

value. 

Keywords 

Purchasing, Production, Management and Production Planning, Quality, Service Level.
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Résumé 

La présente thèse, dont le stage est issu de la société Menina Design Lda, appartenant au 

groupe Covet, décrit le travail réalisé pour parvenir à une optimisation de la qualité et de 

la gestion de la production, sous la marque Essential Home. 

Les problèmes abordés concernaient le nombre élevé de plaintes de clients, principalement 

liées à des problèmes de qualité de la production et de transport, ainsi que des retards de 

livraison, qui se traduisaient par un niveau de service de la marque d’environ 60%. 

Les solutions trouvées ont été axées sur la mise en œuvre quotidienne de nouveaux 

processus, tant en termes de gestion de la production au quotidien que lors de 

l’approbation de la pièce chez le fournisseur, garantissant ainsi le respect des normes de 

production qualité sur toutes les commandes. 

L'efficacité de ces mises en œuvre s'est traduite par la baisse du nombre de plaintes et a 

même atteint zéro au premier trimestre de 2019 en ce qui concerne les plaintes relatives 

au transport, et l'augmentation du niveau de service de la marque à plus de 80%. 

Parmi les problèmes détectés au début de ces travaux, le kit de nettoyage n'a été approuvé 

que par le kit de nettoyage, en raison de la valeur de l'investissement. 

Mots-clés 

Achats, production, gestion et planification de la production, qualité, niveau de service. 
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1. INTRODUÇÃO 

No presente capítulo será feito um enquadramento teórico a este projeto, denominado 

“Melhorias no controlo de produção e na qualidade numa empresa de mobiliário de luxo”, 

realizado na empresa Menina Design Lda., no âmbito da dissertação para obtenção do grau 

de Mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, na área de especialização de 

Sistemas e Planeamento Industrial, no Instituto Superior de Engenharia do Porto, Instituto 

Politécnico do Porto. 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A ideia para este projeto surgiu do interesse desenvolvido ao longo do mestrado de 

explorar a área da produção e da organização e controlo da mesma, num ambiente real, 

com o objetivo de contribuir de forma ativa na rotina de uma empresa, e ajudar a 

aperfeiçoar alguns processos passiveis de serem melhorados. 

A empresa Menina Design Lda., uma das empresas que constituem o Covet Group, vê o seu 

core business no ramo mobiliário, e mostrou-se interessada em rever o seu método de 

organização e planeamento industrial, surgindo assim o tema abordado durante esta 

dissertação.  

1.2. OBJETIVOS 

O estágio curricular e resultante dissertação tiveram como principal objetivo a melhoria 

geral do planeamento de produção da marca Essential Home, inserida no Covet Group, 

através da otimização do seu planeamento operacional. 
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A marca apresentava algumas falhas, principalmente ao nível dos atrasos de lead time, das 

reclamações e da organização de algumas questões de planeamento de produção, falhas 

essas que se pretendiam ver diminuídas e atenuadas a partir da implementação de 

diferentes técnicas de planeamento, gestão e controle de produção. 

1.3. CALENDARIZAÇÃO 

Ao longo desta dissertação será possível ver os problemas que foram detetados e as 

soluções apresentadas e implementadas para cada caso retratado acima. 

Apesar de todas as propostas de melhoria apresentadas, o dia-a-dia durante estes seis 

meses baseou-se muito nas funções de responsável de produção da marca Essential Home, 

o que permitiu colocar em prática algumas das novas técnicas que estavam a ser 

implementadas, fazer melhorias e adaptações à realidade das mesmas e descobrir novos 

problemas. 

O estágio decorreu de setembro de 2018 a março de 2019, perfazendo um total de cerca 

de 960 horas. 

1.4. ORGANIZAÇÃO DO RELATÓRIO 

Para a realização desta dissertação optou-se por fazer uma divisão em sete diferentes 

capítulos. 

No primeiro, o presente, começa por ser feita uma breve contextualização de algumas 

realidades consideradas importantes para o tema abordado, são falados dos objetivos 

propostos, da calendarização do estágio e da organização da dissertação. 

No segundo capítulo é feita uma breve apresentação da empresa e da sua realidade, bem 

como do mercado mobiliário. São também apresentados pela primeira vez os problemas 

detetados que mereceram especial atenção durante esta dissertação. 
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No terceiro capítulo é apresentado o enquadramento teórico, dando a conhecer alguns 

dados considerados importantes para a compreensão de toda a dissertação, como 

informações gerais sobre o trabalho de um departamento de compras e algumas noções 

sobre planeamento de produção e softwares de gestão empresarial. 

O quarto capítulo aborda o primeiro problema detetado, a qualidade da produção, dando 

especial atenção às reclamações de clientes e às melhorias propostas para as evitar. 

No quinto capítulo é falado sobre o outro problema estudado, o planeamento e a gestão 

da produção. Aqui são referenciadas algumas técnicas implementadas para diminuir lead 

times e melhorar a organização das prioridades semanais da marca. 

O sexto capítulo apresenta os dados recolhidos e analisados de forma a perceber a 

evolução das performances da Essential Home ao longo dos seis meses de estágio. Neste 

ponto é também possível tirar algumas conclusões sobre a evolução detetada, 

principalmente no primeiro semestre de 2019 (últimos três meses de estágio). 

Por último, no sétimo capítulo são apresentadas as conclusões gerais da dissertação, bem 

como ideias para trabalhos futuros. 
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2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA E 

DO PROBLEMA 

Durante este capítulo será apresentada a empresa onde decorreu o estágio, bem como os 

problemas que foram sendo detetados durante o período de observação inicial. 

2.1. O MERCADO MOBILIÁRIO 

O mercado mobiliário representa, nos dias de hoje, em Portugal, um universo de cerca 5.2 

mil empresas, maioritariamente de pequena dimensão, até 10 trabalhadores, 

concentradas maioritariamente nos concelhos de Paços de Ferreira e Paredes, distrito do 

Porto, onde este setor emprega cerca de 30 mil pessoas (Câmara de Comércio e Indústria 

Portuguesa). 

Nos últimos anos a indústria de mobiliário tem vindo a reerguer-se após a crise financeira 

sentida um pouco por toda a Europa entre os anos de 2010 e 2014, onde “a grande maioria 

das empresas que dependia apenas do mercado interno desapareceu”, sublinhou Vítor 

Poças, Presidente da AIMMP – Associação das Indústrias da Madeira e Mobiliário de 

Portugal. 

A solução encontrada pelas empresas desta indústria passou pela adaptação do design ao 

que era procurado pelo mercado, nomeadamente produtos mais apelativos e ousados 

(Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa), e pelo aumento da exportação, tendo em 

2013 os valores da mesma para França chegado aos 346 milhões de euros, para Espanha 

aos 297 milhões e para Angola aos 141 milhões (Cardoso, 2014). No ano transato, apenas 

entre janeiro e agosto, o valor das exportações já tinha atingido os 1.2 mil milhões de euros, 

representando um aumento de 3% face a 2017, facto que prova que este continua a ser 

um mercado em crescimento, sendo atualmente um dos setores exportadores nacionais 
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mais dinâmicos (APIMA, 2019), tendo nos últimos 25 anos as exportações aumentado de 

um volume de 10% do negócio para os 80% atuais (Câmara de Comércio e Indústria 

Portuguesa). 

2.2. A EMPRESA 

O Covet Group, grupo onde pertence a empresa Menina Design, e local onde foi realizado 

o projeto, é uma empresa do ramo do mobiliário e da decoração, que apresenta ao cliente 

um design revolucionário e criativo, baseado sempre na produção manual de todas as suas 

peças (Covet Group). 

Existe, já há alguns anos, um número crescente de consumidores com elevado poder de 

compra, que privilegiam a produção não massificada e procuram peças únicas e com um 

design distinto. Para satisfazer este nicho surgem várias empresas Portuguesas, de entre 

as quais o Covet Group (Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa). 

Fundado em 2004, o grupo apresenta atualmente 43 negócios, dentro dos quais 9 marcas de 

venda de peças de mobiliário de luxo e uma empresa de produção, que desenvolve e concebe 

algumas das peças comercializadas nas várias marcas (Covet Group). 

Tal como foi referido no ponto 3.1, as empresas de mobiliário portuguesas atualmente focam-

se muito na exportação, não sendo o Covet Group uma exceção à regra, estando à data de 

janeiro de 2018 presente em 80 países e exportando mais de 90% da produção, centrando-se 

os clientes mais comuns no Reino Unido, Estados Unidos e América Latina (Português Covet 

Group investe 50 milhões até 2020 numa "cidade do 'design' em Gondomar, 2018). 

Além da sede da empresa, situada na zona industrial de Rio Tinto, existem também outros 

polos, nas zonas de Rio Tinto, Fânzeres e Gondomar, e showrooms espalhados por algumas 

das principais capitais do mundo, apelidadas de Covet House, como é visível na imagem abaixo 

apresentada. 
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Figura 1 – Covet House [da esquerda para a direita, de cima para baixo: Covet New York, Covet 

Paris, Covet Douro e Covet London] (Covet Group) 

Contrariamente ao normalmente apresentado por empresas da área, a Covet House opta por 

decorar uma habitação completa como showroom, de forma a conseguir obter, a partir deste 

conceito, várias mais valias: 

• Mostrar a clientes como peças das variadas marcas conseguem enquadrar-se 

umas com as outras; 

• Não sendo uma loja comum, quando um vendedor convida um cliente para 

reunir na Covet House existe um ambiente calmo e que promove a criação da 

relação comercial; 

• Quando um cliente vem de fora, é possível convidá-lo a ficar a pernoitar num 

dos quartos da casa, o que aumenta a convivência do cliente com as peças e, 

normalmente, promove o aumento do interesse nas mesmas. 

O grupo era, à data da realização deste estágio, constituído por 3 empresas, que por sua vez 

se dividiam em 9 marcas, cujo core business se foca em desenhar e vender peças de mobiliário 

irreverentes e luxuosas. Em termos organizacionais a divisão da Covet é feita como é visível 

na tabela abaixo: 

 

 



 9 

Tabela 1 – Empresas constituintes do Covet Group  

 

 Cada marca segue uma linha diferente, e foi criada para preencher uma necessidade distinta 

do mercado (Covet Group): 

• Boca do Lobo: uma marca mais artesanal e trabalhada, bastante arrojada e excêntrica, 

com um design mais pesado. Foi a primeira marca do grupo e é mais reconhecida quer 

nacional, quer internacionalmente; 

• DelightFULL: uma marca direcionada para o design de iluminação, com um estilo mid-

century; 

• Brabbu: marca muito influenciada pela natureza e com um design muito único e 

trabalhado; 

• Essential Home: apresenta uma linha e design mais jovem e moderno, com influências 

de meados do século (anos 30 a 60); 

• Maison Valentina: linha de mobiliário de casa de banho; 

• Luxxu: apresenta uma linha mais extravagante, marcada pela utilização de materiais 

muito específicos (exemplo: cristais Swarovski); 

• Circu: linha de mobiliário para quartos de criança; 

• Rug’Society: marca direcionada para o design de tapetes; 

Secret Brands

•DelightFULL

•Essential Home

Younique

•Brabbu

Menina Design

•Boca do Lobo

•Luxxu

•Maison Valentina

•Circu

•Rug’Society

•Pullcast
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• Pullcast: marca dedicada à criação de peças únicas e bastante trabalhadas para adorno 

de outras peças, como puxadores; 

O projeto apresentado neste relatório foi efetuado na marca Essential Home, marca criada em 

2015 com o intuito de conceber uma coleção para complementar a DelightFULL, aquando da 

necessidade sentida pelos clientes para enquadrarem o estilo mid-century dos candeeiros 

produzidos, com peças de mobiliário (Covet Group). 

O design desta marca e os materiais utilizados baseiam-se, tal como a DelightFULL, nos anos 

30 a 60, e têm como inspiração o tema cinema e os anos glamorosos de Hollywood. Esta 

associação é conseguida através dos nomes das peças, apelidadas em memória a figuras 

icónicas da época. Um exemplo é a cadeira Collins (figura 2), inspirada em Jackie Collins, uma 

romancista conhecida por saber os mais profundos segredos de Hollywood (Covet Group). 

 

 

Figura 2 – Collins Dinning Chair 

As coleções da Essential Home – EH – são divididas em 5 áreas: estofo, aparadores, 

iluminação, acessórios e tapetes. Os materiais mais utilizados são os veludos, as peles, o 

latão, a madeira de nogueira maciça e os mármores, todos elementos com bastante 

presença e com um grau de complexidade de manuseamento alto, o que torna as peças 

únicas e difíceis de copiar (Essential Home Mid Century Furniture). 
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2.3. ORGANIZAÇÃO DA EMPRESA 

A Covet Group, uma empresa de design e comercialização de mobiliário de luxo, é constituída 

por duas grandes áreas: a área comercial e a área operacional – onde se inclui o 

departamento onde foi elaborado este estágio. 

Estruturalmente, cada uma das áreas referidas é dividida em vários departamentos, alguns 

oficialmente pertencentes ás marcas, outros subcontratados à empresa Menina Design Lda., 

como é exemplo o departamento de compras. 

Apesar da divisão, o fluxograma de processos (Anexo A), que se inicia no contacto entre o 

vendedor e o cliente interessado, e termina com o envio da encomenda ao comprador, 

interliga departamentos de ambas as áreas (figura 3), sendo por isso importante falar um 

pouco sobre cada um deles e a sua importância para o objetivo final – fazer chegar ao cliente, 

dentro do lead time comunicado, a encomenda pretendida e em perfeitas condições. 

 

Figura 3 – Diagrama de Interligação entre departamentos aquando de uma venda 

O Departamento de Vendas é responsável por angariar novos clientes e, após surgir 

interesse de algum, acompanhar todo o processo de escolha de produtos, acabamentos e 

pormenores das peças, bem como manter o contacto entre a produção e o cliente, para 

assim dar a conhecer ao longo do lead time o estado atual de produção, e alertar para 

quaisquer problemas ou atrasos que possam surgir, de modo a nunca danificar a relação 

cliente-marcar. 

Outro dos departamentos mais intervenientes é o Departamento de Logística, que aparece 

no fluxograma quando o cliente pretende uma fatura proforma (FP) – Anexo B – como forma 

de orçamento da sua possível compra. Quando a FP é aceite, e é adjudicado 40% do valor 

total da mesma, a logística solicita ao Departamento Administrativo a aprovação da FP e 

Departamento 
de Vendas

Departamento 
de Logística

Departamento 
de Compras
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posterior geração de um novo documento, denominado Purchase Order (PO) – Anexo C –, 

um documento oficial, emitido com a designação e quantidades das peças compradas, que 

acompanharão e identificarão a compra do cliente em questão. 

O Departamento de Compras surge após a emissão da PO, sendo posteriormente geradas 

Encomendas a Fornecedores (ECF) – Anexo D – das peças compradas pelo cliente, segundo 

o tipo de produção resource-to-order, já explicado no capitulo 2, uma vez que as marcas não 

produzem muito stock pois os clientes têm oportunidade de customizar qualquer peça da 

forma que entendam, quer a nível de materiais, acabamentos ou medidas, não sendo por 

isso, na maioria dos casos, rentável produzir para Ready to Ship - RTS. Após serem emitidas 

as ECFs cabe aos responsáveis do departamento seguirem a evolução da peça garantindo 

que a qualidade e as especificações de cada encomenda são respeitadas, para que a mesma 

chegue em ótimo estado ao cliente final, dentro do lead time da marca – 8 a 10 semanas -, 

de forma a garantir a satisfação do mesmo e prevenir possíveis reclamações. 

Quando uma peça é rececionada no armazém, o Departamento de Logística volta a aparecer 

no fluxograma, gerando um documento de Receção de Mercadoria (REC) e avisando o 

vendedor que pode pedir liquidação do restante valor da FP ao cliente (60%). Quando este 

valor é pago na totalidade a logística organiza, caso seja o caso, o transporte, sendo a peça 

expedida para o comprador e terminando assim todo o processo. 

Em termos informáticos, a ligação e a troca de informações entre departamentos é feito 

através do software Primavera, abordado no ponto 2.4. Este programa permite aceder a uma 

base de dados de antigas vendas e compras, o que ajuda na obtenção de dados estatísticos 

sobre a evolução da performance geral da empresa. Para além disso, este é o programa 

utilizado uma vez que permite que todo o trabalho de gestão seja feito, a nível de criação de 

FP, PO, ECF, REC e faturação, sem necessidade da utilização de qualquer outra ferramenta. 
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2.4. ORGANIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Como já foi referido, este estágio curricular foi desenvolvido no departamento de compras, 

com o objetivo de otimizar a gestão e a qualidade da produção da marca Essential Home, e 

melhorar algumas lacunas detetadas durante o período em que esta dissertação foi elaborada. 

Situado nos escritórios do armazém de Regueirais, Rio Tinto, o departamento de compras do 

Covet Group incluía, à data, quatro das nove marcas do grupo, todas, de uma forma geral, 

com os mesmos procedimentos e diretrizes de trabalho. 

No que toca aos recursos humanos, aquando da elaboração deste estágio, este departamento 

empregava oito trabalhadores, com horários de segunda a sexta feira, das 8h30 às 18h00, 

divididos em três diferentes funções: 

• Funções Administrativas: 2 pessoas; 

• Funções Acompanhamento de Produção: 4 pessoas; 

• Funções de Gestão de Stocks: 2 pessoas; 

Sendo a política de produção da empresa maioritariamente do tipo resource-to-order, 

aquando da adjudicação da compra pelo cliente, é necessário encomendar o artigo a 

fornecedores externos – produtores -, iniciando-se aqui o trabalho do departamento de 

compras. 

2.5. OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Como já foi referido, o trabalho do departamento de compras inicia-se quando o pagamento 

da adjudicação é identificado, e é gerada, pelo departamento administrativo, a PO. Aquando 

da criação deste documento (único para cada compra), é enviado um email para os 

responsáveis da marca no departamento de compras, que procedem aí à encomenda das 

peças aos fornecedores. 

Existem, na maioria dos casos, incluindo na Essential Home, duas pessoas atribuídas, dentro 

do departamento, à marca: uma com funções administrativas, e uma com funções de 
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acompanhamento de produção, podendo essas mesmas pessoas estarem responsáveis por 

mais do que uma marca ao mesmo tempo. 

Ao trabalhador com funções administrativas cabe diariamente fazer as encomendadas das 

POs do dia, uma vez que as mesmas têm que ser tratadas e processadas com um prazo 

máximo de 24 horas, para garantir que o mínimo tempo é desperdiçado entre a adjudicação 

do cliente e o inicio da produção da peça, uma vez que os lead times comunicados para 

vendas não consideradas contract  - quantidades maiores de um produto, normalmente com 

destinos finais de hotéis ou restaurantes – são 8 semanas para peças STANDARD – mesmas 

medidas e materiais que os presentes no desenho técnico da peça protótipo – e 10 para peças 

CUSTOM – onde normalmente é necessário realizar um novo estudo da peça e desenvolver 

um novo desenho técnico, que tem que ser assinado pelo cliente antes de se iniciar a 

produção, de forma a garantir que o que entrará em produção é o que o cliente deseja. Outra 

das funções dos administrativos passa por alimentar, com dados, as duas plataformas 

utilizadas para gestão das encomendas: o Salesforce e o Status de Produção. 

O Salesforce (SF) é uma plataforma que oferece soluções para a gestão da relação com o 

cliente, a partir de uma base de dados alimentada pelo vendedor, onde é possível introduzir, 

além das informações gerais de cada cliente, as datas de contacto do vendedor, a forma como 

o mesmo foi contactado, o interesse demonstrado, ou não, pelo cliente, bem como os 

produtos que mais o interessaram (Salesforce). Esta é também uma ferramenta bastante útil 

para retirar dados estatísticos sobre performances de vendedores, bem como do marketing 

utilizado pela empresa. É bastante benéfica, no caso da Covet Group, para cruzar clientes 

entre as várias marcas, fazendo com que, por exemplo, caso um cliente tenha mostrado 

interesse, mas não tenha comprado nada à Boca do Lobo, possa ser contactado pelas restantes 

marcas, passando a conhecer toda a oferta do grupo, e gerando talvez uma venda cruzada, o 

chamado cross selling, realizado a cada 24 horas. 

Após ser paga a adjudicação de uma FP, o Salesforcce passa a ser responsabilidade da área 

operacional, inicialmente do departamento de logística, responsável por inserir o número da 

FP na ficha do cliente, e posteriormente do departamento de compras, mais propriamente do 

administrativo, a quem cabem variadas funções: 

• Introduzir o número da PO correspondente à oportunidade; 
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• Introduzir o número das ECFs associadas e o estado da produção, que indica ao 

vendedor se as encomendas já se encontram em produção ou em stand by devido à 

falta de algo, como desenho técnico ou tecido de cliente – Client Own Material 

(COM) ou Client Own Leather (COL); 

• Data de Receção, quando necessário, do desenho técnico e/ou do tecido cliente; 

• Data de entrega da PO, que inicialmente é de seis semanas, mas que, devido a vários 

fatores pode ser adiantada ou atrasada. Esta informação é muito importante estar 

atualizada em SF para que o vendedor consiga dar um feedback verdadeiro ao cliente 

sobre estado da sua encomenda; 

Após ser rececionada a encomenda em armazém, o SF volta a ficar ao encargo do 

departamento de logística, que deve trocar o estado da encomenda de “Em produção” para 

uma das hipóteses abaixo: 

• Pronto à espera de pagamento – quando se encontra a aguardar pagamento; 

• Armazém – quando se encontra à espera de outra encomenda; 

• Pronto – quando se encontra pago e completo, pronto a ser enviado; 

Outro dos dados que deve ser introduzido em SF pelo departamento de logística é a 

warehouse date, que indica a data de receção da mercadoria em armazém. 

A segunda das ferramentas, alimentadas com dados pelos elementos administrativos, é o 

Status de Produção. Este é um documento apenas utilizado pelo departamento de compras, 

para gestão interna, que se trata de um ficheiro Excel concebido para funcionar como uma 

base de dados onde contêm informações de todas as POs, atualmente abertas ou já satisfeitas. 

Cabe ao administrativo preencher todos os seguintes dados neste ficheiro: 

• SF: onde é indicado se todas as informações da PO estão atualizadas em Salesforce; 

• PO: contem a identificação da Purchase Order que é constituída pelas inicias PO e 

pela sigla da marca, no caso da Essential Home EH. Assim sendo todas as POEH 

correspondem a vendas da marca Essential Home. Juntamos a esta designação o ano 

da venda, bem como um número de série, sequencial, que a identifica (exemplo: 

POEH 2018/140); 
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•  Data: data em que foi gerada a PO; 

• Cliente: nome do cliente em questão; 

• FP: contem, à semelhança da PO, a identificação da Fatura Proforma que é 

constituída pelas inicias FP e pela sigla da marca, no caso da Essential Home EH. 

Assim sendo todas as FPEH correspondem a vendas da marca Essential Home. 

Juntamos a esta designação o ano da venda, bem como um número de série, 

sequencial, que a identifica (Exemplo: FPEH 2018/222); 

• Vendedor: nome do vendedor responsável pelo negócio; 

• Artigo: código próprio atribuído a cada peça do grupo, que contém informação sobre 

a família do artigo, a marca e os acabamentos. Abaixo (figura 4) encontra-se o 

exemplo para um dos artigos mais vendidos, Collins Dining Chair: 

 

  

 

• Descrição: contém o nome da peça bem como os acabamentos com que deve ser 

produzida. Para o código de artigo mostrado acima, a descrição seria: 

COLLINS DINING CHAIR POL. BRASS/ GLO. LCQ/ PORT. 11 

• Qtd: quantidade encomendada do artigo descrito; 

Figura 4 – Diagrama de composição do código de um artigo 

SEHUP09DC00.BRPGLQ.P11.000

SEH: Peça 
Standard da 

marca
Essential Home

UP: Peça da 
família Estofo 
(Upholstery)

09DC00: 
identificação 

da peça. Neste 
caso trata-se 

do artigo 09 na 
versão dining 

chair

BRP: 
Acabamento 
latão polido 

(Brass 
Polished)

GLQ: 
Acabamento 
lacado brilho 

(Glossy  
Lacquer)

P11: Nome do 
tecido utilizado 
(Portofino cor 

11)
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• Tipo de Encomenda: dá indicação de se a encomenda é de cliente, stock, reclamação 

ou feira. 

• Fórmula Apoio: indica se, no caso da EH, se trata de uma peça final Custom (CEH), 

Standard (SEH), Protótipo (PEH), Almofada (AEH) ou de um componente (ES), e 

ajuda a identificar o lead time disponível para cada caso, como é visível na tabela 

abaixo: 

Tabela 2 – Identificação e Lead Time de uma Encomenda 

Fórmula Designação Lead Time 

SEH Peça final Standard EH 6 semanas 

CEH Peça final Custom EH 8 semanas 

PEH Peça final Protótipo EH 10 semanas 

AEH Almofada EH 6 semanas 

ES Componente EH 4 semanas 

 

• Fórmula de Apoio I: célula preenchida automaticamente com a inicial da fórmula 

de apoio. 

• COD: célula preenchida automaticamente com o valor igual à fórmula de apoio 

caso o mesmo não seja um componente. Caso seja o resultado devolvido é célula 

vazia; 

• Tipo Peça: célula preenchida automaticamente dependendo da designação da 

fórmula de apoio. Os valores adquiridos são: Standard, Custom, Protótipo, 

Almofada ou Componente); 

• Tipo Prod: indica se a produção é composta ou simples (composta se for peça 

final, simples se for componente); 

• Tipo de Tecido: indica se o tecido é nosso ou de cliente. Caso a peça não seja da 

família Upholstery ou se trate de um componente a célula é preenchida com 

“N/A” – não aplicável; 
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• Data Entrega de tecido: indica, quando o tecido é de cliente, a data de entrega do 

mesmo ao departamento de compras; 

• Status Tecido: célula preenchida automaticamente com o valor “Entregue” 

quando o tecido é de cliente e já se encontra entregue, com o valor “Analisar” 

quando o tecido é de cliente e ainda não chegou, ou “N/A” quando o tecido não é 

de cliente; 

• ECF/ERF/REF: indica o documento de compra gerado para responder à encomenda 

em questão – ECF quando se trata da encomenda de uma  nova peça ao 

fornecedor; ERF (Encomenda de Reparação a Fornecedor) quando se trata de um 

pedido de reparação a fornecedor de uma peça já existente em armazém da 

marca; REF (Reclamação a Fornecedor) quando se trata de uma encomenda que 

advém de uma PO de reposição, ou seja, referente a uma reclamação de cliente; 

• Data Doc Compra: data em que foi emitido o documento de compra em questão 

(não deve nunca ser superior em 24h à data de emissão da PO); 

• Semana ECF: semana em que foi emitido o documento de compra; 

• QTD ECF: quantidade encomendada na ECF, que pode ser diferente da 

encomendada na PO, embora muito raramente. Isto pode acontecer se parte da 

encomenda existir em stock e apenas for necessário produzir parte da mesma; 

• Fornecedor: indica o fornecedor ao qual foi colocada a encomenda; 

• DT Receção D. Técnicos: indica, quando a peça é Custom, a data de receção do 

desenho técnico assinado pelo cliente; 

• P-Entregue: célula preenchida  automaticamente, através de fatores como o tipo 

de peça e o tipo de tecido, com a semana em que a encomenda deve ser entregue 

em armazém (ter em conta Lead Time mostrado na Tabela 2, com atenção  ao 

facto de caso seja tecido COM ou com necessidade de Desenho Técnico, o lead 

time só começa a ser contado quando a data de chegada destes fatores é 

preenchida); 

• P-Entrega – Marca: célula preenchida automaticamente com a semana em que a 

encomenda deve ser entregue segundo o lead time da marca (mais duas semanas 

do que a do departamento de compras); 

• Ano:  indica o ano em que foi emitida a PO; 
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• Semana Pr Entrega: célula preenchida automaticamente com o valor da semana 

referente à data colocada na célula “Atualização”; 

• Atualização: deve ser preenchida com a data de entrega atualizada, indicada pelo 

responsável de produção; 

• DT Efetiva Entrega: indica a data em que a encomenda deu entrada em armazém; 

• Semana Entrega: célula preenchida automaticamente com o número da semana 

da data presenta na célula “DT Efetiva Entrega”; 

• Temp PROD: célula preenchida automaticamente com a diferença entre a semana 

em que foi gerada a ECF e a semana de entrega, dando-nos a informação do 

número de semanas que durou a produção da peça em questão;  

• Status ECF: célula preenchida automaticamente com um dos valores possíveis: 

STD_BY quando a encomenda se encontra parada por falta de tecido COM ou 

desenho técnico; PRODUÇÃO quando a encomenda se encontra em produção; 

ENTREGUE quando a peça já deu entrada em armazém; 

• Observações: esta célula é de resposta aberta e tem como objetivo permitir quer 

ao administrativo, quer ao responsável de produção, que insiram informações que 

considerem importantes sobre a encomenda. 

No anexo E é possível ver o Status de Produção da semana 39 do ano de 2018 e perceber 

um pouco melhor os dados inseridos nesta plataforma. É possível observar que existem 

três cores no preenchimento das linhas: branco, quando a encomenda se encontra em 

produção; rosa, quando a encomenda está em Stand by e verde, quando a encomenda já 

foi entregue. Quando uma PO se encontra com todas as peças entregues, as células são 

copiadas para um outro separador do documento, de forma a só estarem visíveis para o 

responsável de produção as PO ainda por satisfazer. 

No que diz respeito aos trabalhadores com funções de acompanhamento de produção, 

cabe-lhes fazer a gestão dos fornecedores, o que implica decidir quais as encomendas que 

deverão ser colocadas onde, tendo em conta fatores como a qualidade do fornecedor, o 

preço de produção ou a ocupação do mesmo em determinado momento. Além deste 

encargo, é ainda da sua responsabilidade o acompanhamento da produção de cada peça, 

garantindo assim que fatores como a qualidade e o lead time são cumpridos, de forma a 
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evitar reclamações e atrasos para a marca. A validação de faturas é mais uma 

responsabilidade a ter em conta, de forma a garantir que preços acordados de produção 

são cumpridos. 

O responsável de produção deve manter o administrativo sempre informado de qualquer 

problema ou alteração da data de entrega de um determinada peça, de forma a que o 

mesmo possa atualizar as plataformas, e garantir que o vendedor está sempre a par do 

ponto atual do processo produtivo. 

2.6. ANÁLISE DE PROBLEMAS 

Durante a primeira fase do estágio curricular foi possível, através da integração e 

participação ativa nas tarefas diárias do departamento e da marca, tomar consciência dos 

principais problemas existentes e estudar a forma como o impacto dos mesmos podia ser 

diminuído, ou mesmo extinto. 

2.6.1. RECLAMAÇÕES DE CLIENTE 

Como para qualquer empresa cuja área de trabalho seja a venda de produtos, o principal 

problema com que a produção se debate são as reclamações de clientes. Primeiramente, 

quando surge uma reclamação é sinonimo de que a relação com o cliente foi posta em 

perigo, o que torna este acontecimento uma prioridade para toda a marca. 

Na Essential Home o cliente dispõe de 48 horas para apresentar reclamação após a 

encomenda ter sido rececionada. Quando isso ocorre, o vendedor é contactado pelo 

cliente, que o informa do sucedido. Seguidamente, o caso é reencaminhado para o 

departamento de Suporte Pós-Venda (SPV) que determina, com a ajuda do responsável de 

produção do departamento de compras da marca, se há ou não fundamentos para aceitar 

a reclamação apresentada. 
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Existem várias causas possíveis para um cliente apresentar uma reclamação, como erros 

de produção, atrasos na entrega ou até mesmo por a peça chegar ao destino danificada. 

Quando o caso é avaliado e aceite, determina-se, numa decisão conjunta entre 

departamentos, a responsabilidade a atribuir na reclamação, que pode ser: 

• Erro de Vendas: quando a informação passada pelo departamento de vendas às 

compras, à logística ou ao próprio cliente não foi a correta; 

• Erro de Compras: quando a informação passada pelo departamento de compras ao 

fornecedor ou às vendas não foi a correta; 

• Erro de Logística: quando existe algum erro associado ao departamento de logística, 

como erro no envio da mercadoria do armazém; 

• Erro de Design: quando existe algum erro nos desenhos técnicos ou até mesmo no 

próprio design da peça vendida; 

• Erro de SPV: quando a informação passada pelo departamento SPV às compras, ao 

vendedor ou ao próprio cliente não foi correta – geralmente referente a 

reclamações reincidentes; 

• Transporte: quando a peça chega ao cliente danificada devido a mau 

manuseamento da transportadora; 

• Fornecedor: quando existe algum erro de produção do fornecedor ou quando a 

peça não chega nas condições expectáveis ou no tempo previsto; 

• Decisão Comercial: quando a marca conclui que o cliente não tem razão na 

reclamação apresentada, mas como é um cliente importante opta por aceitar. 

À data em que este estágio foi feito, as principais causas de reclamações da marca eram as 

reclamações de transporte e de qualidade de fornecedor, representando um bolo de 74%, 

no número total de reclamações aceites, sendo estes fatores preocupantes, que afetavam 

a marca quer a nível financeiro quer em questões de disponibilidade de produção, pois a 

mesma ficava “ocupada” com encomendas de reposição, de forma a dar resposta aos 

clientes lesados, atrasando assim as restantes encomendas. 
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Na produção, quando surge uma reclamação existem duas possibilidades (tabelas 3 e 4): 

ou a peça de reposição existe em stock, ou tem que ser produzida. Quando existe stock, 

após ser lançada a PO, é feito um pedido de reserva à logística da peça pretendida. Quando 

não existe stock é necessário produzir a peça, existindo um lead time para o fazer de 3 

semanas. Esta celeridade exigida pela política da marca obriga a que esta peça se torne a 

principal prioridade no chão de fábrica, o que mexe com toda a produção e prejudica os 

tempos de entrega das restantes encomendas, tal como já foi referido anteriormente.   

Tabela 3 – Procedimento quando uma reclamação é aceite e existe peça em stock da marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reclamação 
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reserva de stock 

à Logística
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Tabela 4 - Procedimento quando uma reclamação é aceite e não existe pela em stock da marca 

 

2.6.2. PLANEAMENTO E GESTÃO DA PRODUÇÃO 

Para além do problema falado acima, outra das grandes questões que mereceu alguma 

observação foi a gestão da produção, por vezes desorganizada e confusa, o que se refletia 

em atrasos de produção no final da semana, sendo em setembro de 2018 o nível de serviço 

da marca de cerca de 58%. 

Depois de um período de observação inicial, e de terem sido identificadas as principais 

dificuldades da empresa em processos e operações do quotidiano, de forma a melhorar a 

produtividade e diminuir desperdícios, quer financeiros quer de tempo, desenhou-se um 

plano de trabalhos para os restantes meses de estágio. 
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3. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

O presente capítulo tem como objetivo efetuar uma revisão bibliográfica sobre a 

atualidade da temática abordada nesta dissertação, de forma a que seja possível 

compreender melhor o que é feito atualmente no universo da indústria, principalmente na 

mobiliária. 

3.1. DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Com a evolução e o aumento da competitividade na indústria durante os últimos anos o 

papel das compras tem vindo a tornar-se cada vez mais significativo. (Carr, et al., 2002) 

chegando a dizer-se que a gestão estratégica das compras tem um impacto positivo no 

desempenho de qualquer empresa. Outros autores indicam ainda que as compras devem 

ser geridas como uma parte fulcral do negócio (Trent, et al., 1998). 

A função do departamento de compras, em qualquer empresa, quer do setor público quer 

do privado, passa por obter, a partir de fontes externas, bens, serviços e competências para 

que a empresa mantenha os seus processos produtivos em funcionamento (Van Weele, 

2005). As funções das compras envolvem a identificação das necessidades da empresa, a 

procura de produtos necessários, a seleção de fornecedores, a negociação de preços e 

condições de entrega dos mesmos, a colocação e monitorização das encomendas, garantir 

que as mesmas são entregues dentro dos prazos, aprovar as faturas para pagamento ao 

fornecedor e a posterior avaliação do mesmo, tal como é possível ver no diagrama 

apresentado na figura abaixo (Ballou, 2001). 
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2.  

Figura 5 – Fluxograma das Tarefas de um Departamento de Compras (Carr, et al., 2002) 

3.2. PLANEAMENTO DE PRODUÇÃO 

Qualquer empresa de produção necessita de ter bem estudada a forma como irá empregar 

quer os seus recursos quer as suas operações, e para o fazer nada mais viável do que o 

planeamento de produção, que dota a empresa de um plano organizacional que lhe permita 

satisfazer as necessidades do mercado a um custo mínimo e com a máxima qualidade possível 

(Barbosa, 2006). 

A parte do planeamento da produção é o resultado da ligação entre os objetivos estratégicos 

da empresa e a produção, bem como com os objetivos das vendas, disponibilidade de recursos 

e orçamento financeiro (Meredith, 1992). 

O plano de produção permite ao gestor de topo interligar as outras funções da empresa com 

o planeamento de produção, possibilitando que o plano estratégico definido pela empresa 

seja holístico, como é possível ver na figura abaixo. (Parunak, 1994). 



 26 

 

Figura 6 – Ligações do Planeamento de Produção (Parunak, 1994) 

O Plano de Produção é responsável por definir a missão que deve ser atingida pela produção. 

Os métodos utilizados são responsabilidade da gestão da produção, que tem que garantir o 

seu cumprimento, no tempo definido pela gestão de topo (Gibson, 1987). 

As ideias de Plano de Produção e PPC estão diretamente ligados, no entanto, em termos de 

conceito, o Plano de Produção precede e assim dirige a tomada de decisões para o PPC, o que 

não impede que o PPC não forneça ideias importantes para a concessão do Plano de Produção 

(Meredith, 1992). 

Para realizar o Plano de Produção os gestores não têm dados reais, pelo que se regem pelas 

previsões da procura, fornecidas por dados do ano anterior e pelo conhecimento que têm 

sobre as alterações do mercado, no entanto o plano não tem que se reger nessa procura, 

podendo não projetar a quantidade prevista de venda. Assim, o Plano de Produção reflete a 

produção planeada, pela qual a gestão de produção é responsável por fazer cumprir (Gibson, 

1987). 

Conclui-se assim que o Plano de Produção torna o trabalho da produção mais organizado, 

dando todas as capacidades e meios à empresa para servir melhor o seu cliente, com o mínimo 

de desperdícios possíveis, acabando com alguns erros potencialmente fatais numa unidade 

de negócio (Parunak, 1994). 
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3.2.1. TIPOS DE PRODUÇÃO 

O tipo de produção é um fator que distingue as empresas de produção, podendo as mesmas 

se inserirem em várias vertentes. No caso make-to-stock, a mesma é baseada na produção 

para armazenamento e é caracterizada por lead times curtos para o cliente final, elevados 

custos de inventário e artigos quase sempre standard (Nguyen, 2018). 

Outra das classificações possíveis é a make-to-order. Nesta situação os custos de produção e 

o lead time são bastante elevados, no entanto o custo de inventário é mínimo e é dada 

extrema relevância às especificações dos clientes, sendo cada artigo passível de customização 

(Nguyen, 2018). 

Existe também a classificação resource-to-order, similar à make-to-order, com a diferença de, 

após ser recebida a encomenda do cliente, ser necessário fazer encomenda a fornecedores 

externos do artigo em questão. Este tipo de produção é o normalmente visível em empresas 

que subcontratam serviços a outras (Monk, et al., 2012). 

Aquando da formação de uma empresa, os gestores devem decidir que tipo de produção 

pretendem adotar, tendo em conta vários fatores. Na figura 7 é possível ver a relação entre 

os tempos – lead time do cliente (D) e tempo de produção (P) - e as várias fases de operação 

– compra, produção e entrega -, sendo assim possível entender as diferenças sentidas, 

consoante o tipo de produção escolhida pela empresa. 

 

Figura 7 – Tipos de Produção (Barbosa, 2006) 
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3.2.2. NÍVEIS DE PLANEAMENTO 

O nível de planeamento pode ser dividido em três fases como é visível abaixo, na figura 8 

(Maçães, 2017): 

• Planeamento estratégico: planeamento a longo prazo, onde são decididos os 

objetivos globais da empresa. Este deve ser feito pelos gestores de topo. 

• Planeamento técnico: planeamento a médio prazo, com o objetivo de garantir os 

objetivos corporativos da empresa. Este deve ser elaborado e controlado pelos 

gestores a nível médio. 

• Planeamento Operacional: planeamento detalhado a curto prazo dos objetivos a 

nível operacional, como o escalonamento da produção e dos serviços. Esta gestão 

deve ser assegurada pelo diretor de produção. 

 

 

Figura 8 – Níveis de Planeamento (Caetano, et al., 2010) 

3.3. PLANEAMENTO E CONTROLO DE PRODUÇÃO E DA 

QUALIDADE 

O planeamento e controlo de produção – PCP – tem uma importância elevada no que diz 

respeito ao bom desempenho de um qualquer sistema produtivo, podendo ser elaborado 

a médio/longo prazo, sendo assim designado de Planeamento da Produção, ou a curto 

prazo, passando a chamar-se Programação da Produção (Ávila, et al., 2008). 

O PCP faz parte de um sistema produtivo e dá ênfase à gestão dos materiais, máquinas, 

pessoas e fornecedores (Vollmann, et al., 1992). 
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Se o planeamento for elaborado de forma eficaz pode ser um importante suporte para os 

gestores aquando da tomada de decisão e gestão de várias operações relacionadas com as 

mais diferentes áreas, como a otimização dos recursos humanos e materiais ou a 

organização e seleção dos fornecedores da empresa, no entanto, se for desapropriado este 

também pode revelar-se prejudicial para a empresa e um desperdício de recursos, 

podendo mesmo levar à extinção da organização (Carvalho, 2000). 

Tipicamente as funções de um sistema PCP focam-se em fatores como (Carvalho, 2000): 

• Permitir o planeamento dos recursos, tendo em conta fatores como a procura; 

• Permitir o planeamento da chegada de mercadoria aquando das necessidades da 

produção; 

• Permitir a calendarização das atividades dos operadores e dos equipamentos, de 

forma a otimizar o seu trabalho; 

• Permitir a satisfação dos clientes, uma vez que são antecipados problemas ou 

soluções para as necessidades; 

• Permitir o aumento da capacidade de resposta para problemas que possam surgir; 

• Permitir o rastreio dos recursos (materiais, pessoas, ordens de cliente, etc). 

3.3.1. NÍVEIS DO PLANEAMENTO E CONTROLO DA PRODUÇÃO 

Como foi falado no ponto acima, para que um PCP seja útil para a empresa em que se insere 

tem que estar bem esquematizado e ir de encontro com a realidade da empresa. Na figura 

abaixo temos um exemplo de um organograma, apresentado por Vollmann et al em 1992, 

com os principais níveis do planeamento e controlo de produção. 
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Figura 9 – Níveis de PCP (Vollmann, et al., 1992) 

 

Planeamento da Produção 

Neste primeiro nível é elaborado o Plano de Produção, plano este onde será apresentada 

a estratégia de produção que a organização pretende seguir (Gibson, 1987). 

Por planeamento de produção entende-se a tarefa de definir, em termos de previsão, num 

determinado espaço temporal, normalmente igual a um ano, as quantidades a produzir e os 

lead times associados. Utilizamos a previsão, uma vez que para um horizonte de um ano não 

nos é possível prever as encomendas, apenas as previsões de vendas (Parunak, 1994). 

Também faz parte deste nível o planeamento de recursos, que nos dá uma visão da 

capacidade necessária para produzir as quantidades apresentadas no plano de produção, 

durante o período definido. Este pode vir expresso em horas/máquina, horas/homem ou 

espaço fabril (Parunak, 1994). 

 

Planeamento Diretor de Produção (PDP) 

No segundo nível temos o Planeamento Diretor de Produção, também conhecido como 

Master Producion Schedullig ou MPS. Este planeamento, com um carácter mais operacional, 

feito para cada produto ou serviço comercializado pela empresa, ao contrário do PP, baseia-
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se em dados concretos de procura, e é normalmente atualizado semanalmente (Gibson, 

1987). 

Neste patamar do PCP já existem encomendas concretas e é aqui que as mesmas são 

transformadas em ordens de produção, para que seja possível satisfazer o cliente (Gibson, 

1987). 

Em simultâneo ao PDP, deve ser elaborado o Planeamento Diretor de Capacidade (PDC), que 

irá permitir ao operacional perceber a viabilidade do que é definido no PDP, verificando e 

controlando se a empresa apresenta capacidades para o satisfazer (Vollmann, et al., 1992). 

 

Planeamento das Necessidades de Materiais 

No terceiro nível é apresentado o MRP (Material Requirements Planning), ou Planeamento 

das Necessidades de Materiais, que se trata do planeamento detalhado, quer de materiais, 

quer de capacidades, e que se encontra diretamente ligado ao PDP. Este método ficou 

bastante conhecido a nível mundial nos anos 70 (Vollmann, et al., 1992). 

Apresente a empresa uma limitada ou elevada variedade de produtos, o MRP deve ser 

encarado como um planeamento importante, uma vez que permitirá ao operacional 

determinar planos de necessidade de componentes e matérias primas, indispensáveis para 

tornar possível o que se encontra definido no PDP. Antecipadamente, torna-se praticável 

determinar quais os materiais que podem ser semiacabados, bem como as matérias-primas 

que devem ser produzidas ou compradas, e ainda determinar em que quantidades (Gibson, 

1987). 

O MRP encontra-se ainda interligado com o Planeamento Detalhado de Capacidade, 

planeamento esse que permite calcular mão de obra ou quantidade de máquinas 

necessárias para produzir todos os componentes especificados no Planeamento Diretor de 

Produção (Gibson, 1987). 
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Controlo Fabril 

Este último nível apresenta-se como uma programação de produção de nível baixo, onde 

é controlada a execução dos planos das necessidades de materiais e do planeamento 

detalhado de capacidade, quer em termos de compras, quer em termos de produção fabril, 

decidindo-se, muitas vezes, em tempo real pelo operacional (Vollmann, et al., 1992). 

Este controlo permite, em casos por exemplo de produção de um determinado tipo de 

componente, agrupar todos os similares no mesmo centro de trabalho, através dos dados 

fornecidos pelo MRP, permitindo rentabilizar as horas de trabalho - implantação por 

processo, implantação em oficina, Job Shop. Outras empresas optam por fazer esta 

agrupação não por componentes, mas por diferentes equipamentos que produzem um 

conjunto de componentes similares. Nestes casos o sistema de controlo mais apropriado 

deixa de ser o MRP e passa a ser a filosofia just-in-time (JIT) (Vollmann, et al., 1992). 

3.3.2. MRP E JIT: O QUE SÃO E QUAIS AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS E VANTAGENS 

Os conceitos de Material Requirements Planning e Just-in-Time estão ambos ligados ao auxílio 

nos processos de produção, mas podem mesmo ser, em certas circunstâncias, considerados 

métodos opostos, sendo o JIT bastante bom no controlo, mas fraco em planeamento, em 

oposição ao MRP (Slack, et al., 2009). 

 

Conceito Just-in-Time 

O conceito JIT, normalmente associado a sistemas de produção do tipo Pull, apresenta-se 

como um método muito virado para a eliminação de desperdícios, tendo um foco alto na 

produtividade (Slack, et al., 2008). Trata-se de uma abordagem com origem japonesa, no início 

dos anos 70, que defende que o produto deve ser vendido antes de comprar a matéria prima. 

As principais características desta ideia são (Martins, et al., 2006): 

• Stock zero – Como a matéria prima só é adquirida para a conceção do produto que 

já foi vendido, a empresa consegue evitar desperdícios e dinheiro parado; 
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• Produção forçada – Uma vez que o material nunca é solicitado sem que exista a real 

necessidade dele; 

• Produção em Linha – O conceito JIT é muito ligado à eliminação de desperdícios e 

o layout das máquinas de produção não foge a este conceito, devendo estar 

dispostas de uma forma sequencial, evitando perdas de tempo com a 

movimentação do operador. 

O conceito JIT apresenta como principal vantagem o aumento da qualidade do produto, uma 

vez que a produção não é em massa, o que permite ao operador dar toda a atenção ao 

produto que está a montar. Quando um erro ocorre, o mesmo deve sempre ser investigado 

de forma a eliminar o fator que o provocou e a otimizar o tempo de produção futuro daquela 

peça, melhorando cada vez mais o lead time. Outra das grandes vantagens é o baixo volume 

de stock, o que acaba com gastos de armazenamento e superprodução (Longa Industrial, 

2019). 

Como desvantagens temos a imprevisibilidade do mercado, que não garante um fluxo de 

produção equilibrado, o que pode levar a tempos sem muita produção, e a outros com 

produção excessiva, tendo em conta os recursos disponíveis, quer humanos quer horas 

máquina (Longa Industrial, 2019). 

Em suma, é possível concluir que o sistema JIT é direcionado para setores de negócio com 

fluxos de vendas pouco variáveis, e diárias, de forma a rentabilizar todos os recursos. Negócios 

que dependam de componentes críticos, como materiais importados, também não são 

aconselhados a utilizar este conceito, uma vez que nestes casos trabalhar com stock torna-se 

praticamente obrigatório por questões de segurança devido a possiveis roturas. Outro dos 

fatores de exclusão para este conceito é a localização dos fornecedores, uma vez que as 

entregas devem ser diárias para evitar a necessidade de stock de matéria-prima. Caso a 

distância seja grande os custos associados tornam inviável este método para a empresa (Slack, 

et al., 2008). 
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Conceito Material Requirements Planning 

Normalmente associados a sistemas de produção do tipo Push, o MRP foi desenhado para 

permitir à empresa otimizar a gestão do stock e diminuir custos, através de um sistema 

computadorizado para controlar inventários e produção (Moreira, 2011). 

Este método é muito baseado na previsão de vendas, conforme os pedidos que se encontram 

pendentes no departamento comercial, tendo por isso que existir uma interligação entre os 

departamentos. Esta previsão é feita com base em dados como o calendário de produção, as 

políticas de lotes mínimos e máximos, stocks de segurança e clientes recorrentes, que 

retornam ao gestor dados sobre o PP, a compra de matéria-prima e índices de performance 

(Moreira, 2011). 

As principais características deste conceito são (Martins, et al., 2006): 

• Previsão de Vendas – não é necessário que os fluxos sejam fixos, o que torna o 

sistema mais flexível; 

• Necessidades Exatas de Materiais – o que permite fazer uma melhor gestão de 

custos de stock; 

• Cálculos de Necessidades da estrutura do produto – a lista de materiais do produto 

deve estar atualizada com as quantidades de cada componente, para que não haja 

erros de cálculo. 

Este conceito apresenta como maiores vantagens o melhor controlo, tanto de produção como 

das encomendas, uma vez que os fluxos são mais estáveis. Além disso, este sistema abrange 

diversas áreas, aumentando a uniformidade de todo o negócio e otimiza stocks, reduz custos 

e lead times, bem como aumenta o nível de serviço ao cliente (Longa Industrial, 2019). 

Como principais desvantagens, qualquer queda mais prolongada nas vendas pode significar 

um grande prejuízo na empresa, quer por não existir entrada de rendimento, quer pelos 

custos de manutenção de stock (Longa Industrial, 2019). Aparecem também, como pontos 

negativos para este conceito a difícil implementação deste sistema para que o mesmo esteja 

realmente à semelhança do negócio (Godinho Filho, et al., 2006). 
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Em conclusão é possível perceber que o MRP é a solução mais viável para empresas que 

trabalhem com fornecedores distantes, uma vez que é possível fazer stock. Em casos de 

possibilidade de roturas de stock, devido quer a variações no fluxo de vendas ou por ter 

fornecedores de risco, este sistema também é o mais aconselhado (Moreira, 2011). 

3.3.3. SISTEMAS DE PRODUÇÃO 

Os sistemas de produção variam consoante a política da empresa e dos seus gestores, 

podendo ser do tipo pull, push ou de reposição de stock. 

 

Sistemas Pull de Produção 

O sistema pull é baseado na produção unicamente quando necessária, ou seja, a produção é 

“puxada” pelo próprio cliente, daí ser normalmente associada ao conceito JIT. 

Os principais objetivos deste sistema é manter quantidades limitadas de WIP (work in 

progress), e manter, quer a quantidade de matéria-prima, quer a quantidade de produtos 

acabados armazenados em valores mínimos. A principal característica é o fluxo de materiais 

ter o sentido contrário ao fluxo de informação gerado (Rocha, et al., 2011). 

Tal como falado anteriormente, a filosofia JIT é muitas vezes associada a este sistema, uma 

vez que se baseia na ideologia de produzir apenas a quantidade necessária no momento 

certo. Outro conceito inserido neste sistema é o Kanban, que irá ser falado num subcapítulo 

mais à frente (Vieira, 2009). 

 

Sistemas Push de Produção 

O sistema push é baseado em previsões e produções programadas, sendo muitas vezes 

associadas ao conceito MRP, uma vez que se baseia na ideia de fazer o máximo que pode vir 

a ser necessário, caso venha a ser necessário (Graemi, 2007). 
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Neste processo o material é “lançado” para a primeira operação, depois para a segunda, e 

assim sucessivamente, até o processo estar terminado, sem que seja necessário enviar 

qualquer requisição. Assim, é possível compreender que o fluxo de materiais tem a mesma 

direção do fluxo de informação (Barco, et al., 2008). 

 

Sistemas de Reposição para Stock 

O sistema de reposição para stock baseia-se no controlo das quantidades de stock através 

da verificação das mesmas, e engloba duas abordagens: os sistemas de revisão continua e 

os sistemas de revisão periódica (Vieira, 2009). 

Entende-se por sistema de revisão continua quando as quantidades disponíveis de cada 

material são verificadas de uma forma contínua, sendo a quantidade de stock apurada 

sempre que ocorre uma transação (Rocha, et al., 2011). No sistema de revisão periódica as 

quantidades de materiais são verificados em determinados períodos de tempo previamente 

estipulados (semana a semana ou mês a mês). 

3.3.4. CONTROLO DE PRODUÇÃO E DA QUALIDADE 

O Kanban, palavra japonesa para cartão, é um sistema que permite ao gestor um controlo 

simples do sistema produtivo, e insere-se no sistema de produção do tipo pull (Chase, et al., 

1989). Foi criado depois da segunda guerra mundial, na empresa Toyota Motor Company, para 

tornar possível implementar a filosofia JIT. (Graemi, 2007) 

Em termos práticos este é um sistema de lançamento e controlo de ordens de produção ou 

fornecimento, criado para tornar mais simples e rápido todo o procedimento de programação, 

controlo e acompanhamento da produção. O seu princípio é associar o espaço vazio à 

necessidade de reabastecimento, permitindo que os próprios funcionários da produção 

pudessem ter um papel ativo como consumidores da matéria-prima necessária (Chase, et al., 

1989). 
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Este controlo visual pode ser feito, não apenas pela utilização dos cartões (método original do 

Kanban), mas também através de sinais luminosos, sonoros, entre outros (Graemi, 2007). 

Existem dois tipos de cartões Kanban, os de produção – que autorizam o fabrico de material 

– e os de transporte – que autorizam a movimentação do material. As formas mais comuns de 

implementação deste método são os sistemas de um e dois cartões, que apresentam como 

principal diferença a quantidade de stock produzida, que é o dobro no método com dois 

cartões (Chase, et al., 1989). 

Resumidamente, este processo baseia-se em ter um contentor completamente abastecido 

com x quantidade de material, com um cartão afixado e um quadro vazio. Quando a estação 

de trabalho que consome os recursos do contentor necessitar de utilizar o mesmo, retira o 

cartão e coloca o mesmo no quadro, permitindo assim à zona de produção verificar que existe 

a necessidade de produção ou compra de determinado material. No momento em que a 

quantidade de recursos dentro do contentor voltar à estipulada o cartão volta a ser afixado 

no contentor (Graemi, 2007). Na figura abaixo é possível perceber de uma forma esquemática 

ambos os sistemas. 

 

Figura 10 – Funcionamento de um Sistema Kanban: à esquerda de um cartão; à 

direita de dois cartões (Graemi, 2007) 

As principais vantagens visíveis numa empresa que tenha adotado o sistema kanban são a 

rápida circulação de informação entre postos de trabalho, a grande interação que existe na 

equipa, a melhor adaptação da produção à procura, a diminuição de inventários e a 

descentralização do controlo de produção, libertando os gestores (Ávila, et al., 2008). 
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3.3.5. EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE PLANEAMENTO E CONTROLO DE PRODUÇÃO 

Os níveis de PCP devem ser implementados em todas as empresas de produção, seja ela 

de que área for devendo o mesmo variar na ênfase dada a cada nível, dependendo das 

necessidades, do ramo e até mesmo da dimensão atual do negócio (Barbosa, 2006). 

Com a evolução da empresa, os gestores de topo devem preocupar-se em garantir que 

também o PCP evolui, de forma a obter a máxima eficácia neste processo, que em nada 

deve ser estático (Carvalho, 2000). 

3.4. SOFTWARE DE GESTÃO EMPRESARIAL 

Para garantir o sucesso de um negócio é imprescindível garantir uma boa gestão, com o 

apoio de software de gestão empresarial, mais conhecido por ERP (Enterprise Resource 

Planning), que abrange todas as operações e permite quer uma total visibilidade e 

compreensão dos resultados passados, quer um entendimento de tendências futuras. 

Um software ERP trata-se de um sistema de informação integrado, que incorpora todos os 

dados e processos, quer administrativos, quer operacionais, de uma organização, num 

único sistema, o que impulsiona um fluxo de informação único e transversal a toda a 

organização (Soares, 2011). A centralização e unificação da base de dados, bem como a 

unicidade da introdução de dados representam as principais características dos softwares 

ERP, que são capazes de se adaptar às necessidades da empresa em questão (Soares, 2011). 

A utilização deste tipo de sistemas de gestão apresentam várias vantagens, sendo as 

principais o notório aumento da qualidade e fiabilidade das informações, o aumento da 

organização e da eficiência dos processos e a melhoria da tomada de decisões, uma vez 

que o gestor tem ao seu dispor todos os dados relevantes para tomar iniciativas (Azevedo, 

2012).  

Como principais desvantagens surge a não total flexibilidade no que toca à organização do 

software, podendo inclusive, em certos casos, obrigar a empresa a adaptar alguns 
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processos, a limitação de funcionalidades e a demora, quer de implementação quer de 

formação dos funcionários ao novo sistema (Azevedo, 2012). 

Atualmente, no mercado, existem vários sistemas ERP disponíveis. Nos subcapítulos abaixo 

vou apresentar alguns dos mais conhecidos e utilizados. 

3.4.1. EXACT GLOBE 

A Exact (figura 11) é uma empresa holandesa, fundada em 1984, que desenvolve e 

comercializa software, baseados no sistema cloud, que dá apoio em setores como 

contabilidade, administração e logística, e já é utilizada por mais de 400 mil empresas 

(Exact). 

 

Figura 11 – Logotipo Exact (Exact) 

Algumas das funções apresentadas pela Exact são: 

• Gestão financeira, integrando os principais processos de negócio aos processos 

financeiros da empresa; 

• Logística, integrando processos de distribuição e gestão de stocks; 

• Produção; 

• Projetos, podendo integrar os projetos da empresa, os orçamentos dos mesmos 

e as horas dedicadas ao mesmo; 

• WMS – Warehouse Management System – permitindo realizar a gestão dos 

armazéns, automatizar o fluxo físico de mercadorias e otimizar os processos 

logísticos inerentes; 

• Gestão de Serviços, capacitando a empresa de meios para prestar serviços de 

forma mais eficiente e orientada ao cliente; 

• CRM, HRM e BPM, permitindo soluções para gestão de vendas e de RH – 

recursos humanos (Exact). 
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3.4.2. GPAC 

O GPAC (figura 12) é também ele um ERP, desenvolvido pela empresa MediaSis para dar 

apoio ao negócio ao nível da gestão, garantindo a total integração e rastreabilidade da 

informação e de todo o processo produtivo (Media Sis). 

A MediaSis foi criada em 1992 com o intuito de desenvolver uma tecnologia de modelação 

de processos, produtivos e operacionais, capazes de ser aplicados a qualquer setor. Desta 

vontade que nasceu o GPAC (Media Sis). 

Este software oferece ao gestor da empresa a possibilidade de controlar todos os passos 

no desenvolvimento do produto/serviço, garantindo assim um maior conhecimento e 

acesso a todos os dados, e possibilitando o estudo estatístico e a potencialização dos 

processos (Media Sis). 

 

Figura 12 – Logotipo do GPAC (Media Sis) 

As grandes mais valias apresentadas pelo GPAC prendem-se com a capacidade de 

adaptação ao modelo do negócio da empresa a que se destina, tornando a implementação 

única para cada cliente. É baseado na tecnologia DYP – Define Your Process – que modela 

e parametriza qualquer processo, tornando o GPAC capaz de apresentar a informação 

necessária à produção de qualquer produto ou serviço (Media Sis). 

Atualmente existem clientes nas mais diversas áreas como a gestão de pedreiras (Grupo 

Galrão), a mercenaria (MT Madeiras), a agricultura (Frusoal) e o ramo mobiliário 

(Animóvel), o que comprova a versatilidade deste software (Media Sis). 
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3.4.3. PRIMAVERA 

A PRIMAVERA Business Software Solutions (figura 13) é uma empresa portuguesa que se 

dedica ao desenvolvimento e comercialização de soluções de gestão para empresas de 

todas as dimensões e setores de atividade (Primavera). 

Aquando da sua criação, em 1993, a empresa ganhou quota de mercado pela sua 

diferenciação em relação à concorrência, sendo a PRIMAVERA a desenvolver aplicações 

para Windows e sendo uma Microsoft Gold Partner (Primavera). 

 

Figura 13 – Logotipo da PRIMAVERA (Primavera) 

Segundo dados oficiais da PRIMAVERA, atualmente cerca de 40 mil empresas utilizam os 

seus softwares diariamente, contando atualmente a organização com cerca de 300 

colaboradores, que trabalham para manter a empresa adaptada a todas as evoluções do 

mercado (Primavera). 

Atualmente a PRIMAVERA BSS já se encontra presente no mercado de cerca de 20 países, 

espalhados por vários continentes como a Europa e África (Primavera). 

O software oferece ao cliente soluções nas mais diversas áreas, de forma a facilitar toda a 

gestão da empresa. São exemplo (Primavera): 

• Software de Faturação, como é exemplo o Pssst, o TLIM e o Starter; 

• Software de ERP, como o PRIMAVERA Professional e o PRIMAVERA Executive; 

• Software de Logística – o Eye Peak; 

• Software de Venda – o Mobile Sales; 

• Software de Gestão de Recursos Humanos, como é exemplo o Omnia Emplowee e 

o Módulo de Recursos Humanos; 
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• Software de Manutenção de Equipamentos e Ativos – Valuekeep; 

• Ferramentas de Reporting de Gestão, como o Office Extensions e o Business Suite. 

A PRIMAVERA venceu em 2006 e 2009 o prémio PME Inovação, atribuído pela Associação 

Empresarial para a Inovação, que distingue empresas pela sua atividade inovadora que 

contribuem para a criação de valor para o país (COTEC). 
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4. MELHORIAS NA QUALIDADE DO 

PRODUTO 

Durante o presente capítulo será feita a exposição e fundamentação das alterações 

implementadas no departamento de compras, da marca Essential Home, com o propósito 

de diminuir a expressão do problema de qualidade detetados nos primeiros meses de 

estágio. 

4.1. RECLAMAÇÕES DE CLIENTES 

Como já fora apresentado anteriormente, no ramo comercial tem sempre que existir um 

grande foco dos gestores nos dados referentes às reclamações de cliente, uma vez que 

estes transmitem muitas informações fulcrais para o futuro do negócio. 

Um grande número de reclamações podem dar indicações importantes como má qualidade 

da produção, falsa informação passada ao cliente ou aos produtores, e até mesmo má 

qualidade do transporte escolhido para fazer a encomenda chegar ao seu destino final, sendo 

por isso tão importante atribuir causas a cada processo. 

As consequências para o negócio são numerosas, não só ao nível monetário, quer pela 

necessidade de resolver a situação para o cliente de forma gratuita, incluindo muitas vezes 

importação da peça reclamada, arranjo da mesma e novo envio para o cliente, tudo ao 

encargo na marca, quer pelo facto da relação cliente-marca ficar obviamente afetada, uma 

vez que a probabilidade de um cliente queixoso voltar a comprar ou recomendar a empresa a 

um conhecido baixa exponencialmente.  

No caso da Essential Home, como é possível ver na tabela 5, à data em que o estágio foi 

realizado, as principais causas de reclamação prendiam-se com má qualidade de fornecedores 

e transportes. 
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Tabela 5 – Responsabilidades de Reclamações atribuídas à data de setembro de 2018  

Responsabilidades de Reclamação Número de Reclamações atribuídas 

Erro de Vendas 2 

Erro de Compras 2 

Erro de Logística 1 

Erro de SPV 0 

Erro de Design 0 

Qualidade Fornecedor 17 

Transporte 6 

Decisão Comercial 3 

Tendo em conta os dados acima, é possível perceber que os principais focos de melhoria 

passariam, tal como já tinha sido referido no capítulo 2, pelas transportadoras e pela 

qualidade do fornecedor, sendo necessário implementar algumas alterações de forma a 

tornar possível a diminuições destes números. 

4.1.1. RECLAMAÇÕES DE TRANSPORTES 

Aquando da cessação da produção de uma peça, a mesma é embalada, em caixa de cartão 

ou choupo, dependendo da indicação dada ao fornecedor, e é enviada para o armazém da 

marca, sempre identificada com o Stain Cell da mesma (figura 14a). Uma vez que as peças 

transportadas são bastante sensíveis, outro dos símbolos obrigatórios nas caixas são os de 

“frágil”, de forma a alertar o transportador e indicar o sentido em que a caixa deve ser 

colocada (figura 14b). 
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(a)                         (b) 

Figura 14 – Stain Cell da (a) Essential Home; (b) indicação de “Peça Frágil” 

Como foi possível ver no capítulo 2, após uma PO estar completa em armazém e a FP ser 

liquidada pelo cliente, inicia-se a fase de transporte. Aqui existem duas hipóteses possíveis: 

• Transporte é organizado pelo cliente: aqui o cliente é inteiramente responsável por 

entrar em contacto com empresas de transporte, pedir cotações tendo em conta 

número de volumes a transportar, peso dos mesmos e dimensões, e agendar a 

recolha das suas peças no armazém da marca. 

• Transporte é organizado pela marca: aqui a responsabilidade passa inteiramente 

pelo departamento de logística que já tem um portefólio de contactos e 

orçamentos para os transportes necessários, e agenda, tendo em conta 

disponibilidade do armazém e do cliente, o envio das peças desejadas, em data 

previamente acordada por ambas as partes. 

Quando o transporte é do cliente a marca descarta-se de qualquer estrago que possa ter 

ocorrido durante o envio, sendo por isso inteiramente responsabilidade do cliente garantir 

que a empresa escolhida acomoda de forma correta, normalmente na vertical, como é 

visível na imagem abaixo, os volumes transportados. Assim sendo, quando surge alguma 
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reclamação, notoriamente devido a mau manuseamento durante o transporte, e o envio 

foi organizado pelo cliente, a EH, bem como qualquer marca do grupo, não é obrigada a 

assumir qualquer responsabilidade na reposição da/das peça/peças 

danificada/danificadas. 

 

Figura 15 – Camião carregado de forma correta 

Por sua vez, quando o transporte é ao nosso encargo, surge uma janela de 

responsabilidades que não existem na opção acima abordada, uma vez que, mesmo não 

sendo a nossa empresa a realizar o transporte diretamente, o serviço é pago pelo cliente à 

EH. 

Quando alguma peça chega danificada ao cliente e é notório que foi durante o transporte 

(figura 16) – peça partida, vidros e espelhos rachados, etc. – após o cliente apresentar a 

reclamação à marca, o SPV passa a informação ao departamento de logística, que fala 

diretamente com a transportadora para expor a situação e tentar imputar os custos que 

ficaram associados à resolução da situação (importação, reparação e nova exportação da 

peça).  
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(a)        (b) 

Figura 16 – Reclamações recebidas devido a (a) vidro partido; (b) cadeira partida 

O prazo normal para ser feita a apresentação da reclamação de transporte é de oito dias, 

o que, em empresas com negócio como o nosso, onde 95% das vendas não é feita ao cliente 

final, se torna um problema pois na maioria das vezes, as peças chegam ao destino e não 

são logo vistas, por exemplo por o projeto ainda não estar completo. Isto faz com que as 

reclamações à Essential Home não sejam logo apresentadas, a menos que os danos sejam 

visíveis no exterior da caixa como é possível ver na figura abaixo. 
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Figura 17 – Caixa com danos visíveis devido a transporte descuidado 

Quando situações como estas aconteciam obrigavam a marca a assumir a responsabilidade 

total da reposição, sem forma de recuperar o dinheiro, representando um desperdício 

enorme nas contas da marca, refletindo um total de 8 236,38€ entre janeiro e setembro de 

2018. 

As reclamações de transporte são normalmente devidas a três fatores: 

• Má assemblagem da peça – quando o embalamento não é bem feito no fornecedor, 

existindo pouco material a proteger a peça de possíveis colisões, o que permite à 

peça andar “solta” dentro da caixa, podendo provocar danos. Outro fator para uma 

má assemblagem prende-se com a má escolha dos materiais a utilizar para proceder 

ao embalamento; 

• Mau manuseamento da peça – quando os responsáveis pelo transporte não 

cumprem as normas assinaladas no exterior das caixas (transporte na vertical e 

frágil – sinalização obrigatória presente em todas as caixas do grupo) e tratam a 

mercadoria com pouco cuidado ao movimentá-la, podendo danificar as peças; 

• Má colocação dos volumes no transporte – quando os responsáveis pelo transporte 

não colocam as caixas da maneira mais correta no camião, fazendo com que 
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existam folgas ou pouco apoio, o que durante o transporte pode fazer com que haja 

deslocações dos volumes e que as peças acabem danificadas. 

Para diminuir estes números pensou-se na implementação de duas medidas: revisão da 

assemblagem de todos os produtos da marca e introdução de um sensor de inclinação em 

todos os volumes. 

 

Assemblagem dos produtos 

No que toca à assemblagem dos produtos, foi necessário implementar algumas regras, de 

forma a melhorar e a tornar o embalamento das peças uniforme, independentemente do 

local onde eram produzidas. 

Para que fosse possível determinar os melhores embalamentos a utilizar para cada material 

recorreu-se à marcação de várias reuniões, quer com fornecedores (pessoas mais 

conhecedoras da matéria prima e da melhor forma de a preservar), quer com comerciantes 

de materiais de assemblagem (como é exemplo a Emmad e a 100 metros, empresas líderes 

da área, que oferecem conhecimento e materiais na vanguarda do que está disponível no 

mercado) quer mesmo com outros colegas do departamento, que forneciam 

conhecimentos e experiência na área da produção. 

Com os dados extraídos destas reuniões foi possível elaborar a listagem abaixo, com o 

embalamento melhorado para cada família de artigos vendidos pela Essential Home: 

Upholstery: 

No caso da família de estofo, o embalamento era feito, em alguns fornecedores, com papel 

bolha (figura 18), o que, quando a peça não era logo enviada para o cliente e aberta, 

marcava o tecido e podia ser causa para a apresentação de reclamação como é visível 

abaixo. 
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(a)       (b) 

Figura 18 – (a) Cadeira embalada com papel bolha; (b) Cadeira com estofo marcado 

devido a embalamento  

Outro dos materiais normalmente utilizados era um saco preto, denominado na área por 

TNT – tecido não tecido – que apenas serve para melhorar a imagem durante a abertura 

da peça pelo cliente. No entanto este mesmo saco também foi causa de algumas 

reclamações, uma vez que sendo preto e estando em direto contacto com o estofo, em 

ambientes mais húmidos acabava por o manchar (figura 19). 

 

Figura 19 – Peça que chegou ao cliente com tecido manchado devido ao contacto direto 

com o TNT 
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A grande maioria das peças de estofo apresentam, além do tecido, outros materiais, como 

madeira e latão, que também necessitam de ser assemblados e, no entanto, eram muitas 

vezes esquecidos, existindo também um número significativo de peças reclamadas devido 

a riscos nos acabamentos das pernas e nos latões (figura 20). 

 

Figura 20 – Marca no lacado devido a mau embalamento 

Outro dos problemas detetados no embalamento do estofo era a má escolha do tipo de 

caixa a utilizar – cartão ou choupo -, existindo vários casos de reclamações de cadeiras 

partidas que hoje sabemos poderiam ter sido evitadas com a utilização de um diferente 

tipo de caixa, como é exemplo a cadeira Kelly Bar Chair (figura 21), que durante o ano de 

2018 foi a peça mais reclamada, representando um total de 25.8% do total das reclamações 

apresentadas. 
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Figura 21 – Exemplos de cadeiras Kelly Bar Chair reclamadas devido a problemas de 

embalamento 

Após estudo e conversa com vários trabalhadores, foi definido que o embalamento correto 

para este tipo de peça passaria então pela utilização de tubos de polietileno para proteger 

as pernas, saco plástico para proteger o tecido e o saco TNT preto para melhorar a 

aparência do embalamento. Quanto à caixa, definiu-se que peças com menos de 10kg 

seriam embaladas em caixas de cartão e tudo o resto em caixa de choupo para evitar furos 

nas caixas e prevenir estragos durante o transporte. É possível ver nas figuras abaixo o 

embalamento considerado correto para a família de estofo na Essential Home.  



 53 

 

Figura 22 – Embalamento considerado correto para a família de estofo 

 

Casegoods: 

No caso desta família, o embalamento normal já continha grande parte dos materiais 

considerados indispensáveis para uma boa assemblagem, tendo por isso aqui, as melhorias 

passado, principalmente, por garantir a uniformização de materiais e corrigir pequenos 

pormenores. 

Estas peças eram já embaladas com espuma fina (figura 23a) a toda a volta, tubos de 

polietileno (figura 23b) nas pernas e nos cantos, e filme (figura 23c) em todo o redor, como 

que a rematar o embalamento. De seguida era colocada a caixa e a encomenda estava 

pronta a entregar. 
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(a)       (b)        (c) 

Figura 23 – Materiais de embalamento: (a) Espuma fina; (b) Tubos de polietileno; (c) Filme 

Como foi referido acima, o embalamento utilizado era já o correto (figura 24), não sendo 

necessário alterar materiais nem forma de assemblagem. Isto acontecia nesta família, 

provavelmente, pois os fornecedores, contrariamente aos de estofo, já têm muita 

experiência com trabalhos de exportação, que normalmente exigem muito mais qualidade 

no embalamento. 

 

Figura 24 – Embalamento até à altura de peças da família Casegoods 
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A grande alteração introduzida foi a colocação em todas as encomendas de traves de 

choupo, com o intuito de fixar a peça, impedindo que a mesma se movimente dentro da 

caixa, o que aumenta a resistência de todo o embalamento. Na figura abaixo é possível ver 

um embalamento considerado correto para a família Casegoods da EH. 

 

Figura 25 – Embalamento considerado correto para a família Casegoods 

Além de móveis considerados mais de arrumação, a família Casegoods contém também 

mesas, onde foi necessário introduzir igualmente algumas alterações. Para mesas 

consideradas de apoio (side table e center table) o embalamento standard delineado foi 

igual ao já referido acima (figura 26), aparecendo a grande diferença nas mesas de grande 

dimensão (bar table e dinning table), uma vez que é necessário fazer o embalamento em 

dois volumes: base e tampo. 
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Figura 26 – Embalamento considerado correto para uma Center Table 

As bases, tal como as peças já faladas, devem ser embaladas com recurso aos mesmos 

materiais: espuma fina, tubos de polietileno, filme e caixa de choupo melhorada com traves 

(figura 27).  

 

Figura 27 – Embalamento considerado correto para uma base 

No caso dos tampos a grande diferença passa pela caixa, que deve ser, contrariamente às 

restantes, apoiada em cavalete, de forma a garantir que nenhum volume é empilhado, 

aumentando assim as probabilidades de a mercadoria chegar intacta ao cliente. Na figura 

abaixo é apresentada a assemblagem considerada correta para tampos na marca Essential 

Home. 
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Figura 28 – Embalamento de um tampo em cavalete 

 

Acessories: 

Para a família dos acessórios, que engloba principalmente espelhos, estantes e secretárias, 

o embalamento considerado ideal passa pelos mesmos princípios dos abordados no ponto 

anterior. 

Os materiais de assemblagem a utilizar neste tipo de peças repetem-se relativamente aos 

falados nos Casegoods, salientando-se aqui o aumento da sensibilidade dos artigos, uma 

vez que estes são menos robustos e com utilização de matérias primas mais sensíveis, como 

é exemplo o vidro em grande parte dos casos. 

Para além da uniformização do embalamento com espuma fina, tubos de polietileno e 

filme, no caso desta família, as traves apresentam-se com uma grande importância, 

tentando com elas garantir a menor movimentação possível da peça dentro da caixa. Na 

figura abaixo é possível ver uma assemblagem considerada correta para a marca. 
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Figura 29 – Embalamento considerado correto na família Acessórios 

 

Lighting: 

Quando falamos em embalamento de Lighting, o processo, apesar de assimilar aos 

anteriormente abordados, apresenta alguns pormenores que devem ser levados em conta. 

No que toca à estrutura central, a mesma deve ser assemblada com os materiais já 

referidos para peças de mobiliário (espuma fina e filme). Para além da peça central, temos 

também de considerar o embalamento do cabo elétrico, que não deve chegar ao cliente 

dobrado nem torcido, e das lâmpadas. 

No que toca ao cabo elétrico, o embalamento deve ser realizado com espuma fina e filme, 

separadamente da restante estrutura, de forma a garantir que o mesmo não é forçado 

durante a expedição (figura 30). 
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Figura 30 – Embalamento do cabo elétrico 

As lâmpadas deverão ser enviadas separadamente de toda a restante estrutura, em caixas 

individuais, de forma a evitar que as mesmas cheguem danificadas (figura 31). 

 

Figura 31 – Embalamento das lâmpadas 

Toda esta família, devido à sensibilidade inerente, deve ser embalada em caixa de choupo, 

evitando assim mazelas devido a choques. Na figura abaixo é possível ver um embalamento 

considerado correto para uma peça da família de iluminação. 
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Figura 32 - Embalamento considerado correto na família Iluminação 

Uma medida geral a todas as famílias de produto foi a colocação de placas de polietileno a 

revestir as caixas, aumentando assim a segurança da peça e amortizando o choque, uma 

vez que, mesmo que o artigo se movimente dentro da caixa não embate diretamente no 

choupo. 

 

Manuseamento e Colocação dos Volumes no transporte 

O bom embalamento das peças a transportar representam uma segurança extra para a 

marca de que a encomenda chegará ao cliente em perfeitas condições, e deve ser uma 

preocupação constante para os gestores, no entanto não é uma garantia. A forma e o modo 

como é feito o transporte também representa um papel de extrema importância nesta 

missão. 

Ao longo do estágio curricular foi possível constatar que em algumas transportadoras o 

mau manuseamento dos volumes é uma realidade constante, o que coloca em causa a 

relação cliente-marca, quando a responsabilidade do transporte fica ao encargo da 

Essential Home. 

Na imagem abaixo é possível ver um dos casos relatados durante o período de estágio, em 

que um volume chegou ao cliente numa posição diagonal, quando todas as instruções são 

de transporte vertical. 
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Figura 33 – Má colocação de volumes no transporte 

Apesar dos avisos presentes na caixa, muitas transportadoras, para conseguirem 

transportar mais volumes num transporte mais pequeno, poupando assim recursos, 

ignoram essas indicações, podendo provocar danos irreversíveis nas peças transportadas. 

Quando as embalagens chegam danificadas, como foi visível na figura 17, o cliente fica logo 

alerta e deve mesmo exigir que a empresa de transporte permaneça presente durante a 

abertura da peça, de forma a garantir que a mesma está em condições. 

E quando o mesmo não acontece? E quando a embalagem exteriormente está em perfeitas 

condições, mas devido à má colocação dos volumes a peça, no seu interior, já se encontra 

danificada? 

Como já foi referido, as transportadoras têm um prazo de oito dias para que sejam 

apresentadas reclamações, no entanto, normalmente, quando a embalagem se encontra 

em condições e o cliente da Essential Home não é o cliente final, a peça só é aberta quando 

é colocada no projeto. 

Nos Terms and Conditions (Anexo F), a marca alerta que as reclamações devem ser 

apresentadas nas primeiras 48 horas, como forma de se proteger dos prazos das 

transportadoras, no entanto, quando este prazo não é respeitado e a marca está 

legalmente protegida, não tendo qualquer obrigatoriedade legal de aceitar a reclamação, 
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continua a existir um cliente insatisfeito, cujo o único foco de descontentamento é com a 

Essential Home, e esta será, muito provavelmente, a última vez que este consumidor fez 

negócio com a marca, perdendo toda a confiança na qualidade da mesma. 

Era necessário encontrar alguma solução para este problema constante, que apenas tinha 

dois desfechos: gastos excessivos financeiros, ao serem assumidas pela marca reclamações 

de transporte; e perda de clientes, insatisfeitos por receberem peças danificadas. 

Após alguma pesquisa e conversa com vários fornecedores de materiais de embalamento, 

concluiu-se que a solução passaria pela colocação de um sensor nas caixas, de forma a 

mostrar, de forma simples e direta, ao cliente se o volume tinha estado em alguma posição 

ou sofrido algum embate, considerado de relevo, durante o transporte. 

Para o efeito pretendido, foram selecionados dois tipos de sensores: sensores de inclinação 

e sensores de choque. 

 

 Sensores de Inclinação 

Os sensores de inclinação são dispositivos de fácil ativação e instalação, que permitem de 

forma bastante simples e direta detetar se alguma mercadoria esteve sujeita a inclinações 

consideradas inaceitáveis (100 metros). 

Para esta função foram encontrados no mercado dois sensores, ambos da marca TiltWatch: 

o TiltWatch XTR e o TiltWatch PLUS. 

O TiltWatch XTR (figura 34), um modelo mais comum, consiste num pequeno aparelho, 

colado na caixa a transportar, com um funcionamento bastante simples. Visualmente, o 

cliente fica informado que, caso a mercadoria tenha sido colocada a uma inclinação 

considerada inaceitável – posição horizontal (superior a 80º de inclinação) o pequeno 

círculo ficará vermelho. 
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Figura 34 - TiltWatch XTR (100 metros) 

O modo de funcionamento deste aparelho é igualmente simples. O sensor é constituído 

por um círculo verde, bloqueado por um pequeno sistema plástico (figura 35) na posição 

correta, indicando que não ocorreu qualquer anomalia com o transporte. 

 

Figura 35 – Mecanismo responsável pela ativação do aparelho com a inclinação 

Na retaguarda encontra-se um autocolante vermelho, que fica visível quando o sistema é 

colocado a uma inclinação superior à máxima permitida, deixando o círculo verde de estar 

bloqueado na posição inicial, ficando solto no aparelho, como mostram as figuras abaixo. 
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Figura 36 - TiltWatch XTR ativado após ser exposto a inclinações consideradas inaceitáveis  

Em termos financeiros, a implementação deste sistema representaria um valor de 5,92€ 

por volume, uma vez que são necessários dois sensores por caixa (em lados concorrentes, 

de forma a abranger a inclinação em qualquer direção). 

Após serem realizadas algumas experiências com este sensor determinaram-se os pontos 

fortes e fracos do mesmo, apresentados na tabela 6. Estes dados são considerados 

bastante importantes para futuras tomadas de decisão: 

 Tabela 6 – Vantagens e Desvantagens do TiltWatch XTR 

 

 

 

 

 

 

 

 

O TiltWatch PLUS (figura 37) é um sistema bastante similar ao falado anteriormente, mas 

mais preciso e sensível. Este sensor consiste num autocolante, com uma estrutura plástica, 

Vantagens

• Simples 
instalação

• Facilmente 
compreendido 
pelo cliente

• Impossibilidade 
de fazer reset

Desvantagens

• Apenas é 
assionado com 
inclinações 
superiores a 
80º
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com incrementos de 10º, que mostram ao cliente a que inclinação o volume esteve sujeito. 

Visualmente o cliente é informado desta inclinação pela pequena bola presente no 

aparelho. Este sistema indica ainda se a mercadoria foi completamente revirada, pelo 

sistema redondo que se encontra no centro à direita. 

 

Figura 37 - TiltWatch PLUS (100 metros) 

O modo de funcionamento deste aparelho é também bastante simples, consistindo numa 

estrutura plástica, com inclinações entre os 30º e os 80º, com incrementos de 10º. A 

pequena bola encontra-se travado nos 30º até que o autocolante de segurança seja 

retirado e o sistema colocado na caixa. A partir daí, quando, por exemplo, a caixa é 

inclinada para os 40º, a bola desloca-se para esta posição, não sendo possível voltar, sem 

auxílio humano, a retornar para o patamar anterior (figura 38). Existem duas estruturas, 

como forma de abranger inclinações para qualquer um dos lados, e ainda um pequeno 

sistema que indica se a caixa foi totalmente revirada (180º), a partir do mesmo princípio, 

uma pequena bola que sai do local quando a caixa é exposta a essa inclinação. 
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Figura 38 - TiltWatch PLUS ativado após ser exposto a inclinações consideradas 

inaceitáveis (100 metros) 

Um problema detetado neste sistema é a facilidade de fazer reset ao sensor, uma vez que 

qualquer pessoa consegue descolá-lo da caixa e, com alguma astúcia, recolocar a pequena 

bola na posição de 30º. 

Em termos financeiros, a implementação deste sistema representaria um valor de 7,80€ 

por volume, uma vez que, tal como acontecia com o modelo anterior, são necessários dois 

sensores por caixa (em lados concorrentes, de forma a abranger a inclinação em qualquer 

direção). 

Após testar este sensor em ambiente real, foi possível determinar as principais vantagens 

e desvantagens (tabela 7) que este apresentava, tendo em conta a realidade da Essential 

Home: 

Tabela 7 – Vantagens e Desvantagens do TiltWatch PLUS 

 

 

 

 

 

Vantagens

• Simples 
instalação

• Maior 
sensibilidade e 
precisão

Desvantagens

• Menos direto 
visualmente 
para o cliente

• Possibilidade de 
ser descolado 
da caixa e 
reposto na 
posição inicial
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 Sensores de Choque 

Os sensores de choque (figura 39) são produtos acionados por, tal como o nome indica, 

choques e quedas, alterando a sua cor de branco para vermelho quando o volume 

experiência qualquer tipo de impacto considerado inaceitável (100 metros). 

 

Figura 39 – Sensor de Choque ShockWatch (100 metros) 

O modo de funcionamento deste aparelho é bastante simples. O ShockWatch possui um 

pequeno tubo de vidro que contém líquido vermelho. Quando o pequeno tubo é partido 

(pois ocorreu um impacto) o líquido fica visível (figura 40), mostrando ao utilizador que 

deve inspecionar a encomenda antes de assinar o documento da transportadora, de forma 

a garantir que nenhum dano ocorreu durante a viagem. 

 

Figura 40 – Sensor ShockWatch ativado por ter sido submetido a um impacto considerado 

inaceitável 

Este aparelho existe em várias escalas de sensibilidade, dependendo da fragilidade do 

produto em que irão ser colocadas. Existem cinco categorias disponíveis: 
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• Verde – recomendado para produtos eletrónicos muito frágeis; 

• Laranja – recomendados para produtos eletrónicos de menores dimensões; 

• Vermelho – recomendado para produtos eletrónicos; 

• Roxo – recomendado para produtos de mobiliário de grandes dimensões, mas não 

tão robustos como os da categoria amarela; 

• Amarelo – recomendado para produtos maiores e mais pesados; 

Neste aparelho não é possível fazer reset ao sistema, uma vez que, quando ativado, o tubo 

não pode ser “reparado”, sendo impossível esconder a ocorrência do choque. 

Em termos financeiros, a implementação deste sistema representaria um valor de 4,56€ 

por volume, uma vez que apenas é necessários um sensor por caixa, contrariamente aos 

anteriormente abordados. 

Após testar este sensor em ambiente real, foi possível determinar as principais vantagens 

e desvantagens (tabela 8) que este apresentava: 

Tabela 8 – Vantagens e Desvantagens do ShockWatch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta os prós e contras apresentados a Essential Home optou pelo TiltWatch 

PLUS, uma vez que, apesar de ser o mais dispendioso em termos financeiros, era o que 

melhor se adaptava aos problemas com que a marca se deparava. 

Vantagens

•Simples instalação

•Apena é necessária 
a utilização de um 
por embalagem

•Facilmente 
compreendido pelo 
cliente

• Impossibilidade de 
fazer reset

Desvantagens

•Necessidade de 
comprar várias 
sensibilidades para 
diferentes peças;
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Com a utilização deste sensor pretendia-se conseguir um maior cuidado dos funcionários 

no manuseamento das peças da marca, bem como, quando qualquer incidente ocorresse, 

o cliente ter forma de ser alertado de que algum dano podia ter acontecido durante o 

transporte. Desta forma, o alerta que é dado ao cliente é que, quando recebe a encomenda 

esteja atento aos sensores, e se algum estiver fora da posição inicial o mesmo deve avisar 

o responsável da transportadora que realizou a expedição dos volumes, de forma a que 

este aguarde até o cliente abrir a peça e perceber se a mesma se encontra conforme. 

Desta forma a marca consegue proteger-se de possíveis reclamações a transporte não 

aceites, uma vez que assim a peça é logo aberta no momento da receção, evitando 

possíveis problemas futuros. O grande objetivo passa por, com este método, investir numa 

forma que diminua os gastos desnecessários com reparações e transportes de mercadoria 

reclamada bem como diminuir a taxa de descontentamento dos clientes, apesar do 

investimento colocado em cada caixa expedida.  

Assim, a partir de novembro de 2018, todas as encomendas passaram a conter dois 

sensores TiltWatch PLUS e um autocolante informativo da inclinação considerada limite 

(40º), como é visível na figura abaixo. 

 

Figura 41 – Mercadoria da Essential Home com os sensores TiltWatch PLUS 
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4.1.2. RECLAMAÇÕES DE QUALIDADE DO FORNECEDOR 

Outra das principais causas de reclamação prende-se com a qualidade do fornecedor, e 

pode ser devida a erros de produção por descuido ou até mesmo pelo não cumprimento 

de alguma diretriz especificada na PO. 

Quando cai uma PO, como já foi falado no capítulo 2, são emitidas ECFs, com as mesmas 

informações de código, descrição e notas. Estas informações são cruciais para o 

fornecedor, uma vez que apresentam dados como medidas, acabamentos, materiais, entre 

outros considerados relevantes (figura 42). 

 

Figura 42 – Exemplo do corpo de uma ECF 

Apesar de todas estas informações e do acompanhamento da produção, por vezes ocorrem 

erros que não são detetados e originam reclamações posteriores. 

Normalmente toda a produção era fotografada, no entanto não era um processo 

obrigatório e o arquivo das mesmas não era direto nem simples de aceder. Esta falta de 

dados por vezes prejudicava os próprios fornecedores, e por consequência, a performance 

do departamento de compras, uma vez que não existindo registos do estado da peça 

quando saiu de produção, não podia ser provado que a culpa poderia ser de outro fator 

que não a qualidade. 

À data de início do estágio curricular, setembro de 2018, as reclamações a fornecedor 

representavam um total de 54.8% no total das reclamações recebidas. Este número 

bastante elevado preocupava o departamento de compras e toda a marca. 
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Posto isto, era absolutamente necessário implementar algum sistema que protegesse não 

só a marca e o departamento, mas também os fornecedores, uma vez que estes contêm o 

“know how” das peças produzidas, e são uma fração fulcral no sucesso da Essential Home. 

Assim, além do acompanhamento realizado normalmente, para garantir que todos os 

parâmetros estão a ser cumpridos, foram implementados os seguintes paços aquando da 

cessação da produção da peça: 

• Mínimo de 4 fotografias da peça, em vários ângulos, de forma a mostrar todas as 

vistas (figura 43); 

 

Figura 43 – Exemplo das fotografias tiradas a uma peça aquando da sua aprovação 

• Fotografias dos pormenores que normalmente originam mais reclamações 

(exemplo: metais – figura 44); 
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Figura 44 – Fotografia detalhada do metal num Monocles Sideboard 

• Vídeo 360º da peça, de forma a captar todos os pormenores da mesma, mesmo os 

que possam não ter sido apanhados nas fotografias; 

• Quando se trata de uma peça custom nas medidas devem ser tiradas fotografias 

extra com as dimensões, de forma a garantir que os dados da PO foram cumpridos 

(figura 45); 

 

Figura 45 – Fotografia do comprimento interno de uma Loren Armchair custom 
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• Preenchimento de uma folha de produção (Anexo G), que depois é arquivada 

juntamente com as fotografias, com os seguintes dados: 

o Informações da peça presentes na PO; 

o Em caso de peça com tecido COM uma amostra do mesmo, de forma a ser  

sempre possível rever a qualidade do mesmo, caso surja alguma queixa 

referente ao acabamento do tecido na peça; 

o Dados considerados relevantes durante a produção, como atrasos que 

tenham ocorrido ou reprovações de algum componente; 

o Forma de embalamento (caixa de choupo, caixa de cartão) e outras 

informações consideradas importantes (se levou algum material 

promocional e se tinha sensor de inclinação); 

o Assinatura do responsável de produção em como a peça estava conforme 

para seguir para cliente; 

o Qualquer observação considerada importante. 

• Arquivo das fotografias num local organizado e acessível a todos – pasta 

identificada com o número da PO e da FP, numa pasta partilhada na rede do 

departamento – para que a qualquer momento possa ser consultada (figura 46). 

 

Figura 46 – Organização da foto galeria na pasta partilhada 
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Com estas alterações seria possível, além de aumentar a organização e diminuir o tempo 

de procura de dados aquando do aparecimento de uma nova reclamação, garantir que 

todas as peças passam pelo mesmo sistema de avaliação, tornando os parâmetros de 

qualidade mais restritos e protegendo a marca e o fornecedor de possíveis problemas, uma 

vez que todos os dados e informações consideradas relevantes se encontram registadas e 

guardadas no mesmo local. 

4.2. KIT DE LIMPEZA 

Como já foi referido anteriormente, a Covet Group é uma marca que prima pela diferença. 

Esta diversidade é conseguida, não só pelo design arrojado das peças, mas também pelos 

materiais utilizados. 

No caso da Essential Home as peças produzidas prendem-se muito com 5 principais 

materiais: 

• Madeiras maciças; 

• Latão; 

• Mármores; 

• Veludos; 

• Peles. 

Ao longo do estágio foi possível perceber que um número relevante das reclamações 

apresentadas poderiam talvez ser evitadas se os clientes fossem melhor informados sobre 

cada um destes materiais e a forma como os mesmos devem ser manuseados e cuidados.  

Casos como latão corroído e madeiras manchadas devido à utilização de produtos de 

limpeza reagentes ou veludos marcados devido ao uso de escovas muito agressivas, são 

exemplos de queixas apresentadas por falta de informação. 
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Para colmatar esta carência, foi apresentada a proposta de introduzir, em cada volume, um 

kit de limpeza personalizado para a peça comprada. Este kit seria constituído por uma 

pequena caixa em latão que conteria um doseador com o produto recomendado pelo 

fornecedor para limpeza do material e um pano de limpeza (figura 47). 

 

Figura 47 – Kit de limpeza da Essential Home 

Por kit, o valor de produção seria de 18,73€, divididos nos seguintes custos: 

• Caixa de latão – 16,00€; 

• Doseador – 0,33€; 

• Produto de Limpeza – 0,70€; 

• Pano – 1,70€; 

Estes valores foram apresentados à direção da marca que considerou ser um extra 

demasiado dispendioso para colocar nas encomendas em forma de oferta, sendo 

atualmente comercializado quando é necessário enviar algum kit de reparação para um 

cliente lesado.
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5. MELHORIAS NO PLANEAMENTO 

DA PRODUÇÃO 

Durante o presente capítulo será feita a exposição e fundamentação das alterações 

implementadas no departamento de compras da marca Essential Home, com o propósito 

de diminuir a expressão do problema dos atrasos na produção e do baixo nível de serviço. 
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5.1. GESTÃO DA PRODUÇÃO 

A principal função de um colaborador do departamento de compras prende-se com o 

acompanhamento da produção das peças, e com o fazer cumprir do lead time comunicado 

pela marca ao cliente, para a entrega das peças encomendadas. 

Como já foi referido, o tempo de produção normal comunicado ao comprador são 8 

semanas para uma peça standard e 10 para uma custom, no entanto, tendo em conta os 

processos burocráticos necessários entre a chegada de uma peça a armazém e a expedição 

da mesma, o lead time negociado entre a marca e o departamento é de 6 semanas para 

peças standard e 8 para custom. 

Como forma de garantir a boa eficiência e prevenir problemas normais com que a produção 

habitualmente se depara, os fornecedores recebem tempos de produção ainda mais curtos 

para entregarem as peças, de 4 e 6 semanas respetivamente, dependendo do tipo de peça. 

O nível de serviço em setembro de 2018 da marca Essential Home era de 58,23%, ou seja, 

58,23% das encomendas eram entregues em armazém dentro das 6 semanas de produção 

estabelecidas pelo departamento. 

Para melhorar este número foram delineados alguns processos, com o objetivo de facilitar 

e melhor organizar toda a produção, tendo em conta fatores como a ocupação de cada 

fornecedor, a determinação de prioridades semanais e a diminuição do tempo gasto com 

assuntos não prioritários. 

A Essential Home apresentou, no ano de 2018, vendas na ordem dos 1.3 milhões com uma 

percentagem de 57,30% em artigos de Upholstery e 40,5% de Casegoods. Com estes dados 

é possível concluir a necessidade da marca em conter variados fornecedor no ramo do 

estofo. À data da realização deste estágio, existiam nove principais fornecedores, divididos 

em 7 áreas (tabela 9). 
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Tabela 9 Divisão dos Principais Fornecedores da Essential Home 

 

  

Pela tabela acima, é possível perceber que existiam poucas soluções de serralharia 

(fornecedor de latão e outros metais) e de mármores, dois componentes presentes numa 

grande variedade de modelos comercializados. Outra das áreas onde as soluções eram 

consideradas escassas eram os estofadores, uma vez que representavam, tal como já foi 

mencionado acima, mais de 57% das vendas da marca. Assim, este foi mais um dos pontos 

que mereceu especial atenção durante este estágio. 

De forma a tornar-se possível uma gestão de encomendas mais simples e menos recetiva 

a atrasos, procurou-se arranjar alternativas para as duas áreas que se consideraram mais 

críticas: estofo e serralharia. 

Para que fosse possível apresentar novas soluções não bastava arranjar fornecedores 

recetivos a trabalhar com a marca, era necessário fazer algum estudo do mercado, e 

perceber se seria possível com esta nova procura diminuir lead times e/ou preços de 

produção. 

No caso do estofo, optou-se por recorrer a fornecedores que já trabalhavam com outras 

marcas do departamento, uma vez que apresentavam várias vantagens: 

Estofadores

• JLeal

•Carlos 
Barbosa

Tecidos

•Aldeco

•Softcouro

Cascos

•Vedetamiga

Marceneiro

• Miguel 
Veríssimo

Serralheiro

• Residence

Marmorista

• Tornomoita

Tapeçarias

• Ferreira de 
Sá
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• Conhecimento da empresa e dos parâmetros de qualidade; 

• Conhecimento do lead time para entrega; 

• Maior peso do grupo na faturação do fornecedor; 

• Maior confiança do fornecedor no que toca a pagamentos; 

Assim, e tendo em conta os parâmetros apresentados acima, procurou-se orçamentos de 

alguns dos modelos mais vendidos, como é exemplo a família Russel, constituída por uma 

dinning chair, uma bar chair, uma armchair e um sofá. 

Dos estofadores disponíveis que preenchessem os critérios procurados (ter disponibilidade 

e interesse de trabalhar com a EH, e oferecer um bom orçamento) o que se demonstrou 

mais de encontro com as expectativas foi a WoodConcept, um fornecedor de estofo que 

subcontrata este serviço e o de serralharia, resolvendo, no que toca ao estofo, o problema 

dos poucos latoeiros que trabalham com a marca. Este fornecedor contém ainda uma 

fábrica de cascos própria, o que permite ter uma peça completa numa só encomenda.  

No que toca aos serralheiros a tarefa não era tão fácil, uma vez que representa um trabalho 

mais específicos, que necessita de mão de obra mais especializada e, por isso, mais difícil 

de arranjar. Apesar de terem sido feitas reuniões, pedidos de orçamentos e algumas 

produções para testar acabamentos para variadas empresas, de entre as quais a Juliarte, a 

Ferral, a AMC e a GiProject, nenhuma destas parcerias foi consolidada, o que levou a que a 

falta de fornecedores nesta área se continuasse a verificar, não só na EH mas em todas as 

marcas do departamento. 

5.2. OCUPAÇÃO DO FORNECEDOR 

Ao longo do estágio foi possível conhecer a realidade dos fornecedores com que a marca 

trabalhava, o que também permitiu ganhar alguma sensibilidade para perceber a real 

capacidade de produção de cada um. 
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Um dos grandes segredos para garantir uma boa gestão de produção passa por não 

sobrecarregar nenhum fornecedor, conhecendo a sua capacidade máxima, pois isso 

obrigará ou a que o mesmo trabalhe mais apressadamente e fique predisposto a mais 

erros, ou surgirão atrasos, o que também afetará o rendimento do departamento. 

Como forma de melhor controlar a ocupação de cada fornecedor, optou-se por, a partir 

dos dados do Status de Produção, desenvolver um ficheiro em Excel capaz de retirar desta 

base de dados as informações consideradas essenciais para uma boa gestão. 

Este ficheiro, denominado “Controlo de Produção EH”, consiste em 2 folhas Excel, uma com 

a cópia do status atualizado, e outra com o algoritmo desenvolvido, que tem como função 

apresentar num quadro todas as encomendas, presentes no Status, agrupadas por 

fornecedor (Anexo H). 

Com esta ferramenta tornou-se possível, para o gestor, ter uma visualização mais gráfica 

do número de encomendas de cada fornecedor, das semanas em que os mesmos têm que 

as entregar, e se, num determinado período de tempo, o fornecedor se encontra em 

esforço, ou, pelo contrário, se em alguma fase irá ficar com pouco trabalho, o que pode 

refletir-se numa perda de poder no plano produtivo do mesmo. 

5.3. PRIORIDADES SEMANAIS 

Em sintonia com o ponto 5.2, o estabelecimento de prioridades semanais apresentou-se 

como o ponto lógico seguinte de melhoria a apresentar. 

Obviamente que para o gestor todas as semanas encontramos prioridades, ou seja, peças 

que têm obrigatoriamente que dar entrada em armazém, quer para não ficarem em atraso, 

quer por acordos previamente estabelecidos entre o cliente e o vendedor. No entanto, nem 

sempre estas prioridades eram apresentadas ao fornecedor da forma mais simples e direta, 

sendo muitas vezes transmitidas por chamada ou presencialmente. 
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Com a criação do documento de ocupação do fornecedor tornou-se mais fácil realizar esta 

comunicação e apresentar as prioridades, uma vez que, com um simples email o fornecedor 

passou a ter acesso a variadas informações (figura 48): 

• Encomendas atualmente em aberto – desta forma qualquer erro é passível de ser 

descoberto, quer de não receção da encomenda pelo fornecedor, quer a não 

inserção de algum documento no Status; 

• Entregas acordadas para a presente semana – evitando quaisquer dúvidas e 

esquecimentos; 

• Entregas num período de tempo mais alargado – como todas as encomendas são 

listadas o gestor é “obrigado” a falar não só das encomendas que se encontram em 

perigo de atraso, mas sim de todas as colocadas, o que permite fazer uma gestão 

mais antecipada e prever possíveis atrasos. 

 

Figura 48 – Exemplo do quadro enviado ao fornecedor para comunicar as prioridades semanais 

O processo implementado passou por enviar esta comunicação a cada fornecedor, todas 

as segundas feiras, até à hora de almoço, de forma a permitir que o próprio consiga adaptar 

a sua produção, caso alguma prioridade tenha sido alterada de uma semana para a outra. 
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5.4. DIMINUIÇÃO DE TEMPOS DESPENDIDOS COM ASSUNTOS 

NÃO PRIORITÁRIOS 

Como em qualquer empresa, existem sempre métodos de trabalho passiveis de serem 

melhorados, de forma a diminuir o tempo gasto pelos trabalhadores que não se reflete 

diretamente em lucro para o negócio. 

No caso da Essential Home, mais propriamente do seu accounter no departamento de 

compras, foi detetado que a maioria do tempo despendido no escritório – logo onde o 

trabalho não contribuía diretamente para o lucro do negócio, uma vez que a função do 

mesmo passa por controlar e gerir a produção – se prendia com dois grandes fatores: dar 

resposta a emails e responder a dúvidas dos vendedores. 

O email é, naturalmente, a forma mais formal de comunicar numa empresa e a sua 

necessidade é óbvia e dificilmente seria possível diminui-la, uma vez que é imprescindível 

o contacto entre o comprador e a marca, os fornecedores, e até mesmo outros 

departamentos. Assim, o foco incidiu mais sobre as dúvidas apresentadas pelos 

vendedores e fornecedores, que foram catalogadas em alguns temas e foi estudada a 

forma mais automática de lhes dar resposta. 

5.4.1. TECIDOS 

Todas as marcas do grupo apresentam uma coleção própria de tecidos, isto é, apesar do 

tecido ser, no caso da Essential Home, comprado aos fornecedores Aldeco e Softcouro, 

cada um destes tem uma nomenclatura única na marca, de forma a evitar que o cliente 

compre o tecido diretamente, ou saiba onde o mesmo é produzido. 

Isto levanta, obviamente, alguns problemas de identificação, uma vez que é necessária a 

existência de uma tabela com as correspondências existentes. 

A marca tem por norma, na sua posse, catálogos com a identificação dos tecidos do 

fornecedor e a tabela de relações falada anteriormente, no entanto, e uma vez que muitas 

vezes essas amostras eram levadas para feiras ou mesmo oferecidas a clientes, perdia-se a 
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informação, surgindo a dúvida da cor ou padrão do tecido a que uma determinada 

nomenclatura se referia. 

Quando este tipo de questões surgem no departamento de vendas, o accounter será a 

pessoa capaz de dar esta resposta, sendo por isso necessário um despendimento de tempo. 

Assim, e para evitar qualquer dúvida, foi criado um catálogo digital – figura 49 –, que 

contém fotografias e o respetivo nome do tecido, para cada artigo da coleção Essential 

Home, de forma a que, automaticamente, cada vendedor consiga ver qualquer dúvida 

esclarecida, sem ser necessário recorrer a terceiros. 

 

Figura 49 – Catálogo de tecidos fornecido ao departamento de vendas 

5.4.2.  IDENTIFICAÇÃO DE TECIDOS 

Tal como já foi abordado anteriormente, aquando da compra de uma peça de estofo, o 

cliente tem a possibilidade de escolher o tecido que mais lhe agradar. 

Se dentro da coleção oferecida pela marca, o cliente não encontrar nenhum tecido que vá 

de encontro com o seu projeto, ou até mesmo, se já tiver um previamente escolhido de 

outra marca, existe sempre a possibilidade de a encomenda ser colocada com tecido COM. 
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Quando é gerada uma FP e posterior PO com tecido COM, e a mesma chega ao 

departamento de compras, a encomenda é colocada em STAND BY até ao envio e receção 

do tecido do cliente em questão. 

Tendo em conta as variadas encomendas nestas circunstâncias, tornava-se um problema 

proceder à identificação destes tecidos, não no registo do departamento, mas sim no 

fornecedor. 

No que diz respeito ao registo do departamento, o mesmo é feito pelos responsáveis 

administrativos das compras, que procedem ao arquivo dos documentos do tecido, 

identificados com PO, FP e ECF correspondentes, acompanhados de uma amostra do 

mesmo, de forma a ficar sempre registado o tecido em que determinada encomenda foi 

estofada. Já o fornecedor apenas recebia o rolo acompanhado da guia de transporte (GT). 

Com o objetivo de melhorar este processo, diminuindo margens de erro, bem como 

acabando com futuras dúvidas que pudessem surgir, foi desenvolvida uma folha de 

identificação de tecidos (Anexo I), que deverá acompanhar todos os rolos entregues em 

fornecedores, com as informações principais: 

• Peça para que se destina; 

• Fornecedor; 

• Quantidade; 

• ECF correspondente; 

• Observações consideradas necessárias. 

5.4.3. ORÇAMENTAÇÕES E UPCHARGES 

Outro dos temas que implicam uma necessidade de resposta rápida do departamento de 

compras são os orçamentos de peças custom. Para um vendedor, que por norma pouco 

convive com a produção, é impossível dar orçamentos de pedidos customizados a um 
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cliente, sem recorrer ao aval do accounter das compras, não só por uma questão de valor 

de produção, mas também pela viabilidade do fabrico da peça pedida. 

Um cliente tem a possibilidade de solicitar a alteração das seguintes características, tendo 

em conta a peça standard: 

• Medidas – quando as medidas gerais, ou num determinado componente, são 

alteradas – sempre considerado custom; 

• Materiais – quando o cliente questiona a viabilidade de alterar os materiais com 

que determinada peça é produzida – sempre considerado custom; 

• Acabamentos – quando é pedida a alteração do acabamento de um determinado 

material – normalmente não é considerado custom. 

Quando se trata da alteração de acabamentos, por exemplo produzir uma determinada 

peça em latão escovado ao invés de polido, a produção não precisa de dar o ok, uma vez 

que se trata de uma variação sempre possível, no entanto, em alguns casos, implicativa de 

upcharge sobre o preço de produção standard. 

Com o objetivo de dar mais autonomia aos vendedores, e diminuir o trabalho de escritório 

do departamento de compras, foi desenvolvida uma base de dados – BD –, cedida ao 

departamento de vendas, onde é apresentada uma lista de todos os produtos, com as 

alterações de acabamentos disponíveis e os respetivos aumentos de valor, em 

percentagem, tendo em conta o custo de produção normal – figura 50. Para além destas 

alterações, alguns pedidos de customização mais comuns também estão especificados 

nesta BD. 



 87 

 

Figura 50 – Exemplo da BD de Upcharges da EH 

Todos os pedidos de alteração de medidas, ou os que não se encontram descriminados 

neste documento, devem ser sempre colocados ao departamento de compras. 

5.4.4. FOTO GALERIA PARTILHADA COM AS VENDAS 

Sendo a Essential Home uma marca direcionada para um segmento premium, os 

vendedores gostam de enviar fotografias aos seus clientes quando os informam de que as 

suas encomendas estão prontas para ser expedidas. 

Outra situação recorrente é o pedido de imagens por responsáveis de outras marcas, 

aquando de vendas internas, uma vez que a mercadoria só dá entrada no armazém da 

marca cliente dias após a real receção da peça, logo só nesse momento as imagens são 

requeridas pelos vendedores. 

Este ponto era outro dos momentos críticos para o accounter, uma vez que, para além de 

ter que fazer o registo na foto galeria do departamento, ainda necessitava de enviar as 

mesmas imagens para o líder de vendas, ou para os próprios vendedores, muitas vezes 

sendo feitas requisições repetidas. 

Assim, e para evitar duplicação de trabalho, foi criada uma pasta partilhada na cloud (figura 

51), entre os responsáveis do departamento de compras e do departamento de vendas, 
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onde é possível encontrar uma cópia do arquivo da foto galeria das compras, sempre 

acessível pelos vendedores. 

 

Figura 51 – Pasta partilhada com foto galeria da EH 

Esta implementação tinha como objetivo tornar o trabalho dos vendedores cada vez mais 

autónomo, permitindo-lhes dar respostas aos seus clientes imediatamente, sem terem que 

aguardar por terceiros. Para além disso, era esperado também conseguir libertar cada vez 

mais o accounter do escritório, de forma a conceder-lhe todos os meios para realizar o seu 

trabalho da melhor forma possível. 
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6. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

Neste capítulo é realizado o balanço das várias implementações realizadas, realçando as 

vantagens e as desvantagens que as mesmas trouxeram ao dia-a-dia da empresa e da 

marca Essential Home. 

Todos os dados estatísticos referenciados neste capítulo foram cedidos pelo departamento 

de tratamento de dados da empresa em que o estágio foi realizado. 

6.1. QUALIDADE DA PRODUÇÃO 

A qualidade da produção é, logicamente, a imagem de marca que qualquer empresa 

pretende ter perante os seus clientes, e, por isso, deve sempre merecer uma especial 

atenção na rotina da produção e do gestor. 

Os principais problemas que foram detetados, tal como foi apresentado no capítulo 4, 

prenderam-se com questões de reclamações e de falta de “know how” do cliente quanto à 

limpeza e manutenção das peças adquiridas. 

6.1.1. RECLAMAÇÕES DE CLIENTE 

No que toca às reclamações de cliente, as principais alterações implementadas prenderam-

se com as mudanças no embalamento, a introdução dos sensores de inclinação em todos 

os volumes transportados e a parametrização do conceito qualidade aquando da 

aprovação de cada peça. 

Estas alterações refletiram-se nos dados apresentados na tabela abaixo: 
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Tabela 10 – Quadro com a evolução das reclamações entre o primeiro trimestre de 2018 e 2019 

 janeiro – agosto 

2018 

janeiro – março 

2018 

Janeiro – 

março 2019 

Custos totais com reclamações 

de transportes não aceites 

2 236.38€ 1 562.95€ 0€ 

Nº total de reclamações 

recebidas 

31 17 16 

Nº de reclamações de 

transporte 

5 2 0 

Nº de reclamações de 

qualidade fornecedor 

17 7 3 

A partir dos dados extraídos desta tabela, é possível verificar que a utilização dos sensores 

e as alterações implementadas no embalamento e na aprovação das peças, refletiram-se 

numa melhoria acentuada dos números, registando-se até à data final do estágio zero 

reclamações apresentadas a transportadoras. Este facto é bastante benéfico para a marca, 

uma vez que quer a níveis monetários, quer da imagem da EH perante o cliente, foi possível 

ver grandes melhorias. 

Outra das conclusões passiveis de retirar do quadro acima é a diminuição, não tão 

pronunciada, dos números de reclamações apresentadas à marca. Na tabela abaixo é 

possível ver as causas das mesmas, de janeiro a março de 2019, comparativamente com as 

do período homologo em 2018: 
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Tabela 11 Responsabilidades das reclamações apresentadas no primeiro trimestre de 2018 e 2019 

Responsabilidades de Reclamação Janeiro – março 2018 Janeiro – março 2019 

Erro de Vendas 2 2 

Erro de Compras 0 1 

Erro de Logística 1 0 

Erro de SPV 0 0 

Erro de Design 0 2 

Qualidade Fornecedor 7 1 

Transporte 2 0 

Decisão Comercial 0 6 

Canceladas / Indeferidas 5 4 

TOTAL 17 16 

Com base na tabela 11, é possível comparar os dados dos dois anos e perceber que existiu 

uma queda acentuada nos dois maiores problemas detetados em 2018: transporte e 

qualidade fornecedor. 

No que diz respeito ás reclamações de transporte, os dados apresentados no primeiro 

trimestre de 2019 foram conseguidos, tal como já foi referenciado, a partir das melhorias 

implementadas no embalamento, com o aumento da fixação das peças na caixa e com a 

implementação dos sensores de inclinação. Esta nulidade de reclamações apresentadas 

demostra que as alterações implementadas e o dinheiro investido, se refletiram nos 

resultados desejados pela marca. 

Quanto às reclamações da qualidade do fornecedor, é possível ver uma queda de cerca de 

86%, comparativamente com o período homologo do ano 2018. Estes resultados, tal como 

já foi referenciado, foram conseguidos a partir de uma revisão de qualidade das peças mais 
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cuidada, mas principalmente devido à foto galeria criada para cada encomenda e à folha 

de aprovação, uma vez que estes dados permitiram defender os fornecedores e a marca 

em situações de reclamações apresentadas cuja responsabilidade poderia, erradamente, 

ser impingida aos mesmos. 

Um dado que merece também especial atenção é o aumento significativo das reclamações 

aceites por decisão comercial. Esta rúbrica surge uma vez que aparecem processos em que 

a reclamação seria imputada ao fornecedor caso não existisse a foto galeria a mostrar o 

estado real em que a peça foi expedida. No entanto, e devido à importância dos clientes 

em questão, a marca optou por assumir os custos associados e repor a peça reclamada. 

6.2. GESTÃO DA PRODUÇÃO 

Quando um cliente compra uma peça, ainda para mais na ordem de valores das do Covet 

Group, espera principalmente três importantes fatores: 

• Qualidade premium; 

• Cumprimento das características pedidas; 

• Cumprimento do lead time comunicado. 

Como já foi referido no capítulo 2, os lead times comunicados ao cliente pela marca são 8 

semanas em peças standard e 10 em peças custom. Estes prazos vêem-se reduzidos entre 

a marca e o departamento de compras, passando para 6 semanas em peças standard e 8 

em peças custom. Esta redução deve-se, como já foi explicado, quer à necessidade de 

tempo para tratar de assuntos burocráticos para a expedição da mercadoria, quer para 

existir uma margem de segurança, de forma a garantir a satisfação do cliente. 

Na tabela abaixo é possível verificar a evolução do nível de serviço da marca Essential Home 

entre o início e o final do estágio curricular, bem como em período homólogo do ano 

transato. 
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Tabela 12 – Quadro com a evolução do nível de serviço e dos números de encomendas entre 

setembro de 2018 e março de 2019 

 Março 

2018 

Setembro 

2018 

Março 

2019 

Nº total de PO colocadas até ao momento 130 363 157 

Nº total de ECF colocadas até ao momento 644 2127 871 

Nível de Serviço 66.44% 58,23% 85,29% 

Com os dados da tabela acima é possível verificar um crescimento significativo no nível de 

serviço da marca, mesmo com o aumento, em período homólogo, do número de 

encomendas colocadas. Esta melhoria de mais de 18% surge devido ás diferenças 

implementadas na gestão da produção. Fatores como o aumento do número de 

fornecedores nas famílias mais representativas (Upholstery e Casegoods) e a organização 

semanal implementada, refletiram-se numa taxa de resposta da marca, dentro do lead time 

de 6 semanas de 85,29%. 

A aliar às alterações implementadas na organização do planeamento da produção, as 

alterações levadas a cabo no dia-a-dia do gestor contribuíram também para a significativa 

melhoria na taxa de resposta da marca, uma vez que permitiram passar menos tempo no 

escritório e mais tempo no chão de fábrica, a visitar fornecedores e a trabalhar para que as 

encomendas fossem entregues dentro do lead time acordado. 
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7. CONCLUSÕES 

Atualmente existem cerca de 5.2 mil empresas ligadas ao mercado mobiliário em Portugal, 

sendo por isso necessário, para conseguir um negócio bem-sucedido na área, criar métodos 

de diferenciação, bem como garantir qualidade e brio na produção. 

Neste sentido, e com o objetivo de fidelizar cada vez mais os clientes, o departamento de 

compras de qualquer empresa assume um papel fulcral, uma vez que passa por ele a 

responsabilidade de garantir a qualidade da peça e a sua entrega em armazém dentro do 

lead time negociado com o cliente. 

Como forma de garantir que estas funções intrínsecas ao departamento de compras são 

cumpridas da melhor forma para toda a empresa, é necessário que haja algum 

investimento e uma procura continua por melhorar métodos e processos, de forma a 

continuamente melhorar performances. 

Durante este último capítulo são apresentadas as conclusões retiradas das alterações 

implementadas na empresa Covet Group, bem como propostas algumas melhorias futuras 

que poderiam levar a uma melhor gestão da produção e a uma ainda maior melhoria na 

qualidade dos produtos comercializados. 

No que toca ao primeiro problema destacado, a qualidade da produção, que se refletia em 

reclamações de clientes, o objetivo foi alcançado com sucesso, uma vez que as reclamações 

nos transportes foi nula no primeiro trimestre de 2019, e as reclamações a fornecedor 

reduziram em mais de 85%. Estes valores foram alcançados graças a alterações no 

embalamento dos volumes e a um maior cuidado na revisão de qualidade feita aquando 

da cessação da produção de cada peça, acompanhada do registo fotográfico e de um 

documento de aprovação da mesma. 

O outro ponto que mereceu atenção foi a taxa de encomendas entregues fora do lead time 

do departamento, 6 a 8 semanas. Com a implementação de algumas técnicas para 

melhorar a gestão da produção, como a definição de prioridades semanais e a angariação 
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de novos fornecedores nas áreas com maior peso, conseguiu-se atingir no final do primeiro 

trimestre de 2019 um nível de serviço na casa dos 86%. 

Estas otimizações foram implementadas entre novembro de 2018 e março de 2019 e 

conseguiram refletir-se em dados estatísticos bastante positivos, cedidos pelo 

departamento de tratamento de dados da empresa. 

7.1. TRABALHOS FUTUROS 

As melhorias implementadas refletiram-se, tal como já foi referido acima, em números 

bastante positivos, no final do primeiro trimestre de 2019, no entanto existem sempre mais 

desenvolvimentos passiveis de serem executados d implementados. 

Um dos pontos considerados essenciais passa pela, já falada, falta de informação que os 

clientes recebem aquando de uma compra, o que leva a que, muitas vezes, a manutenção 

das peças não seja realizada da melhor maneira e surjam descontentamentos por parte do 

cliente. A solução apresentada à Essential Home durante este estágio foi a criação de um 

kit de limpeza, personalizado para cada peça, tendo em conta os materiais que a 

constituem. Devido ao, considerado elevado valor de produção deste kit, o mesmo não foi 

aprovado pela marca, pelo que este ponto não ficou resolvido. 

A criação de um kit mais simples e, portanto, menos dispendioso, ou a implementação de 

um manual de instruções a acompanhar cada peça, retratam uma melhoria considerada de 

extrema importância para a continua evolução desejada da qualidade da marca. 

No que toca à gestão da produção, além dos métodos implementados durante esta 

dissertação, outro documento que surgiu, por parte do departamento de tratamento de 

dados, para auxiliar a um melhor controlo das prioridades, foi um ficheiro com as entregas 

previstas a 3 semanas. Assim tornou-se possível ao gestor ter acesso às encomendas com 

maior necessidade teórica de atenção, de uma forma bastante simples visualmente, 

mostrando-se esta uma ferramenta de extrema utilidade no dia-a-dia do accounter. 
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Como forma de tornar o processo de gestão das encomendas mais focado nos interesses 

da empresa, seria interessante o desenvolvimento de um algoritmo capaz de, para além de 

apresentar as encomendas mais perto do dead line de entrega, como o referido 

anteriormente, apresentar as mesmas agrupadas por PO, de forma a conseguir-se 

facilmente detetar quantas encomendas faltam entregar para fechar uma determinada PO, 

de forma a rentabilizar as entregas e as prioridades com as expedições para cliente. Esta 

necessidade surge do facto de muitas vezes, o gestor colocar pressão na entrega de uma 

peça para que a mesma não entre em atraso, quando, dentro dessa PO existe, por exemplo 

uma peça a aguardar desenho técnico, ou tecido. 

Com a implementação deste algoritmo julga-se tornar-se possível gerar mais lucro para a 

empresa, uma vez que se otimiza a produção e a ocupação do armazém, o que 

financeiramente é importante para a marca. 
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Anexo A. Fluxograma de Processos da Covet Group 

aquando de uma venda 
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Anexo B. Exemplo de Fatura Proforma da Essential 

Home 
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Anexo C. Exemplo de Purchase Order da Essential 

Home 
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Anexo D. Exemplo de Purchase Order da Essential 

Home 
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Anexo E. Status de Produção na semana 39 de 2018 
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Anexo F. Terms and Conditions da Essential Home 
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Anexo G. Documento de Identificação de Tecidos 
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Anexo H. Folha de Aprovação de Peça no Fornecedor 
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Anexo I. Folha de Ocupação de Fornecedor 

 

 

 


